

Dodatek č. 2. ke Smlouvě o dílo č. 206/2019

**“Oprava dvora areálu Lesy hl. m. Prahy Práce”
uzavřené dne 3.12.2019 (dále jen “smlouva”)
mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhllice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. HES stavební s.r.o.

se sídlem: Zelený pruh 95/9, 140 00 Praha 4
IČ:28143213 DIČ: CZ28143213
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze pod sp. zn.
C239567
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je vypořádání nezbytných víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací dle smlouvy. Souhrnná rekapitulace víceprací je přílohou č. 1 (Změnový položkový rozpočet č.2) tohoto dodatku.

II.

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací a méněprací, dle cenového rozpočtu zhotovitele, který je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové výši **1 207 595,48 Kč, vč. DPH** (slovy: jeden milion dvě stě sedm tisíc pět set devadesát pět korun českých čtyřicet osm haléřů).

Cena dle smlouvy 206/2019 vč. DPH	1 073 999,02 Kč
Cena celkem dle SoD 206/2019 vč. dodatku č. 1 SoD (CESD 215/2019) vč. DPH	1 170 178,65 Kč
Cena vícepráce vč. DPH (dodatek SoD č. 2)	37 416,83 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy (SoD + dodatek SoD č. 1 + dodatek SoD č. 2)	jeden milion dvě stě sedm tisíc pět set devadesát pět korun českých čtyřicet osm haléřů
DPH (SoD+dodatek SoD č. 1 + dodatek SoD č.2)	209 582,69 Kč
Cena celkem s DPH (SoD + dodatek SoD č.1 + dodatek SoD č. 2)	1 207 595,48 Kč

Dochází tedy k navýšení původní ceny o **37 416,83 Kč vč. DPH**, a to z důvodu technické nemožnosti zhotovení díla tak, jak bylo původně navrženo.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Změnový položkový rozpočet č. 2

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace
Lesy hl. m. Prahy

.....
Za zhotovitele:

xxx
jednatel společnosti
HES stavební s.r.o.