

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku Choceň - Borohrádek“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrušešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 2435 ze dne 9. 5. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 053 600 20

ev. č. registru VZ: 64020105

číslo jednací: 11610/2020-SŽ-OŘ HKR-SMT

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka oddíl B, vložka 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2020/1012/0172

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava mostních objektů v úseku Choceň - Borohrádek**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 053 600 20, číslo smlouvy zhotovitele: 2020/1012/0172, uzavřené dne 19. 3. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **8 367 012,49 Kč**

(slovy: osm milionů tři sta šedesát sedm tisíc dvanáct korun českých čtyřicet devět haléřů)

Celková výše méněprací činí: 261 525 Kč

(slovy: dvě stě šedesát jedna tisíc pět set dvacet pět korun českých)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací snížila o částku ve výši 261 525 Kč (slovy: dvě stě šedesát jedna tisíc pět set dvacet pět korun českých).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací činí 8 105 487,49 Kč (slovy: osm milionů jedno sto pět tisíc čtyři sta osmdesát sedm korun českých čtyřicet devět haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **8 105 487,49 Kč**

slovy: osm milionů jedno sto pět tisíc čtyři sta osmdesát sedm korun českých čtyřicet devět haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.12 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 13. 3. 2020 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ v souladu se Soupisem méněprací, který je přílohou Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.

3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Soupis méněprací
Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 29. 4. 2020

Za objednatele:

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

V Pardubicích dne 27. 4. 2020

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 11627/2020-SŽ-OŘ HKR-SMT

Název veřejné zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku Choceň - Borohrádek“**Číslo registru:** 64020105**Číslo původní Smlouvy:** S 640 053 600 20**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** objednatel**Předběžný souhlas (kdy, kým):** dne 2. 4. 2020, Ing. Lubomír Snížek, NPI OŘ HK**Důvod realizace ZBV před schválením ZL:** technologická provázanost s pracemi probíhajícími ve výluce.**Stručný popis změny:**

Z důvodu technologického propojení prací s opravnými pracemi na železničním svršku, které probíhaly v předmětném úseku ve stejnou dobu, rozhodl zadavatel o převedení činností spočívajících ve zřízení a následném podbíjení kolejového lože na zhotovitele těchto opravných prací, který byl určen k odstranění závad na železničním svršku. Tato změna vyvolala méněpráce.

Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 8 367 012,49 Kč**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 261 525 Kč, tj. 3,1 % z ceny dle SOD.****Celkem saldo z předkládaného ZL činí - 3,1 % z ceny dle SOD.****ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO NE **ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO NE **Navržený způsob zatřídění víceprací:** -**Osoba odpovědná za vznik víceprací:** -**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**SCHVALUJI ZAMÍTÁM SCHVALUJI S PODMÍNKOU **Finanční vyjádření změny v Kč:**

	Cena dle SOD	Méněpráce	Cena po změně
SO 01	1 689 060,87	0,00	1 689 060,87
SO 02	2 132 127,21	261 525	1 870 602,21
SO 03	2 021 770,53	0,00	2 021 770,53
SO 04	2 524 053,88	0,00	2 524 053,88
Celkem	8 367 012,49 Kč	261 525 Kč	8 105 487,49 Kč

1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace

Jméno: Bc. Milan Ježek, místní správce, SMT HK

Datum: 22. 4. 2020 Podpis

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 23. 4. 2020 Podpis

3) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Bc. Milan Ježek

Datum: 22. 4. 2020 Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Jiří Tucauer

Datum: 23. 4. 2020 Podpis

5) Stanovisko odb. právního OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Mgr. Filip Kudláček

Datum: 23. 4. 2020 Podpis

6) Stanovisko odb. VZ OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Ing. Jan Jirowetz

Datum: 23. 4. 2020 Podpis

7) Stanovisko NPI: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Ing. Lubomír Snížek

Datum: 24. 4. 2020 Podpis

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny: **Schvaluji** **Zamítám**

Jméno:

Datum: 24. 4. 2020

Podpis

Ing. Lubor Hruběš

Přílohy:

Soupis méněprací

Název stavby: **Oprava mostních objektů v úseku Choceň - Borohrádek**
 Název PS, SO: **SO 02 propustek v km 6,564**

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	hmnožství dle SdD vč. dotatků	ZL celkem hmnožství	ZL vícepráce hmnožství	ZL méněpráce hmnožství	hmnožství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
31	511532111	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného	m3	80,433	-80,433	0,000	80,433	0,000		0,00	0,00	0,00	
32	511582195	Příplatek za zřízení kolejového lože z kameniva při rekonstrukcích	m3	80,433	-80,433	0,000	80,433	0,000		0,00	0,00	0,00	
33	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	80,433	-80,433	0,000	80,433	0,000		0,00	0,00	0,00	
34	512502995	Příplatek za zřízení odstaniční lože z kameniva po rozebrání koleje při rekonstrukcích	m3	80,433	-80,433	0,000	80,433	0,000		0,00	0,00	0,00	
35	542991112	Vložení kolejového pole nebo kolejového rozvětvení hmotnosti nad 10 do 20 t železničním jeřábem	t	7,557	-7,557	0,000	7,557	0,000		0,00	0,00	0,00	
36	542992112	Výmuf kolejového pole nebo kolejového rozvětvení hmotnosti nad 10 do 20 t železničním jeřábem	t	7,557	-7,557	0,000	7,557	0,000		0,00	0,00	0,00	
37	542993112	Přemístění kolejového pole hmotnosti nad 10 do 20 t pracovním vlakem do 2 km	t	7,557	-7,557	0,000	7,557	0,000		0,00	0,00	0,00	
38	543199095	Příplatek za zřízení vyrovnání koleje automatickou podobíječkou při rekonstrukci	m	50,000	-50,000	0,000	50,000	0,000		0,00	0,00	0,00	
39	543199111	Výměna drobného kolejiva	kus	50,000	-50,000	0,000	50,000	0,000		0,00	0,00	0,00	
40	548121122	Jednotlivý svar kolejnic termitem, plný předehřív, standardní spára, tvar R 65	kus	4,000	-4,000	0,000	4,000	0,000		0,00	0,00	0,00	
41	548930012	Rezátní kolejnic plamenem	kus	4,000	-4,000	0,000	4,000	0,000		0,00	0,00	0,00	
42	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,500	-0,500	0,000	0,500	0,000		0,00	0,00	0,00	
Celková cena v PS, SO (Kč)										-261 525,00	0,00	261 525,00	

ZL cena celkem bez DPH (Kč)	-261 525,00	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	0,00	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	261 525,00
Celková cena					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 728645

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a7cecd32-3302-4b1e-a75a-59236852b159

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.04.2020 09:25:01



5ea27003-94c4-42a1-9531-b1190b35424b