



## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 3. 2020

(dále jen „dodatek“)

### I.

#### Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
 Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka  
 Zastoupený: ~~Ing. Karlem Půbalem, Ph.D., kvestorem~~ *prof. Ing. Petrem Skleníčkou, rektorem*  
 Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Křenek, ředitel SZP  
 bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 č. ú.: 19-500022222/0800  
 IČO: 60460709  
 DIČ: CZ60460709  
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- 1.2 Zhotovitel:** Renova Praha, spol. s r. o.  
 Sídlo: Průběžná 853/1, 100 00 Praha 10  
 Zastoupený: Ing. Stanislavem Tulpou, jednatelem  
 bank. spojení: Komerční banka, a. s.  
 č. ú.: 3679290297/0100  
 IČO: 18629512  
 DIČ: CZ1862951245  
 zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2073  
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek, kterým se doplňuje smlouva o dílo ze dne 9. 3. 2020 (dále také jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce Vinařského střediska Chloumek - 2. etapa“ (dále jen „Stavba“).

### II.

#### Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 5 písm. Smlouvy dohodly, že v rámci Stavby je nezbytné zajistit provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem zhotoviteli předané projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.
- 2.2** Rozsah dohodnutých víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností v průběhu realizace stavby, je definovaný obsahem změnových listů č. 1 – 3 (dále jen „ZL“), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je v zcela v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož potřeba změny Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, není měněna celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.
- 2.4 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádně a včas provedené vícepráce sjednané tímto dodatkem a jeho přílohami, částku 626 272,- Kč bez DPH (slovy: šestsetdvacetšesttisíc dvěstěsedmdesát dva korun českých). DPH 21% činí 131 517,12 Kč. DPH bude odvedena v souladu s platnými právními předpisy.
- 2.5 Cena za poskytnuté plnění dle tohoto dodatku bude objednatelem uhrazena způsobem stanoveným v čl. V Smlouvy, po řádném splnění a předání předmětného plnění.
- 2.6 V souvislosti s výše uvedenými dodatečnými stavebními pracemi se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. II odst. 1 Smlouvy, které nově zní takto:
- Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle této smlouvy bude provedeno (včetně řádného předání a převzetí Díla) nejpozději do 17. 5. 2020.**
- 2.7 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran řídí Smlouvou.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto dodatku dnem jeho účinnosti.
- 3.2 Tento dodatek je sepsán ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 (jedno) a objednatel 2 (dvě) vyhotovení.
- 3.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku a smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. ZL č. 1 – 3
2. Upravený časový harmonogram postupu provedení Díla

Za objednatele:

Česká zemědělská univerzita v Praze

V Praze dne 30-04-2020

Za zhotovitele:

Renova Praha, spol. s r.o.

V Praze dne: 28.04.2020

.....  
Ing. Karel Půbal, Ph.D. *prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.*  
~~kvestor~~ *rektor*

.....  
Ing. Stanislav Tulpa  
jednatel



Renova Praha  
spol. s r.o.  
100 00 PRAHA 10, PRŮBEH

Prověřeno právním odd. ČZU v Praze  
*RM, 07*

|                                                                                                                                                                         |                                                                                         |        |            |                                                                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                 | ČZU-Rekonstrukce vinařského střediska Chloumek, 2. etapa (rekonstrukce prostor lisovny) |        |            | <b>ZL č.</b>                                                                     | <b>001</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                             | Renova Praha, s.r.o., IČO: 18629512                                                     |        |            |                                                                                  |            |
| Objednatel:                                                                                                                                                             | Česká zemědělská univerzita v Praze, ŠZP Lány                                           |        |            |                                                                                  |            |
| Projektant:                                                                                                                                                             | Ing. Luboš Brandeis, IČO: 41153511                                                      |        |            |                                                                                  |            |
| TDS:                                                                                                                                                                    | Stavby Hana, s.r.o., IČO: 25767895                                                      |        |            |                                                                                  |            |
| <b>Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE</b>                                                                                                                             |                                                                                         |        |            |                                                                                  |            |
| <b>NÁZEV ZL: Obnova zkorodovaných vjezdových vrat</b>                                                                                                                   |                                                                                         |        |            |                                                                                  |            |
| <b>Odůvodnění ZL:</b><br>Po sejmutí přilehlých obkladů byl zjištěn nevyhovující stav konstrukce vrat - vysoký stupeň koroze nosného rámu vjezdových vrat.               |                                                                                         |        |            |                                                                                  |            |
| <b>Nové řešení :</b><br>Nutno obnovit vjezdová vrata - formou výměny nosného rámu, včetně souvisejících výplní vratových křídel a souvisejících doplňujících konstrukcí |                                                                                         |        |            |                                                                                  |            |
| <b>Původní řešení v PD:</b><br>Rekonstrukce vrat nebyla objednatelem požadována.                                                                                        |                                                                                         |        |            |                                                                                  |            |
| <b>Kalkulace ZL ve smyslu SoD :</b>                                                                                                                                     |                                                                                         |        |            |                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                         | MJ                                                                                      | Výměra | Jedn. cena | Cena                                                                             |            |
| viz příložený položkový rozpočet                                                                                                                                        | kpl                                                                                     | 1      | 206 833    | 206 833 Kč                                                                       |            |
| <b>CELKEM Kč (bez DPH) :</b>                                                                                                                                            |                                                                                         |        |            |                                                                                  |            |
| Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby                                                                                                                       |                                                                                         |        |            | 6,58%                                                                            |            |
| <b>PŘÍLOHY ZL:</b> Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.                     |                                                                                         |        |            |                                                                                  |            |
| <b>Vyjádření dodavatele/vliv na termín:</b>                                                                                                                             |                                                                                         |        |            |                                                                                  |            |
| Dne: 7.4.2020                                                                                                                                                           | za dodavatele: Ing. Stanislav Tulpa                                                     |        |            | Podpis:                                                                          |            |
| <b>Vyjádření TDS:</b>                                                                                                                                                   |                                                                                         |        |            |                                                                                  |            |
| Dne: 7.4.2020                                                                                                                                                           | za TDS: Ing. Jan Kauba                                                                  |        |            | Podpis:                                                                          |            |
| <b>Vyjádření projektanta/ vliv na PD:</b>                                                                                                                               |                                                                                         |        |            |                                                                                  |            |
| Dne: 16.4.2020                                                                                                                                                          | za projektanta: Ing. Luboš Brandeis                                                     |        |            | Podpis: LUBOŠ BRANDEIS<br>31<br>PRAHA 2                                          |            |
| <b>Vyjádření objednatele:</b>                                                                                                                                           |                                                                                         |        |            |                                                                                  |            |
| Dne: 17.4.2020                                                                                                                                                          | za objednatele: Ing. Martin Krénec                                                      |        |            | Podpis: Česká zemědělská univerzita v Praze<br>Školení zemědělský podnik<br>Lány |            |
| <b>ZÁVĚR:</b> Dílčí úpravy projektu vedoucí ke zvýšení užité hodnoty díla. Práce mají vliv na konečný termín dokončení díla.                                            |                                                                                         |        |            |                                                                                  |            |
| Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.                                                                                                 |                                                                                         |        |            |                                                                                  |            |


### Položkový rozpočet


| P.č.        | Číslo položky | Název položky                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl:</b> |               |                                                                                   |     |          |           | <b>196 983,60</b> |
| 1           | 289902111R00  | Odsekání ovoru pro montáž nových vrat a pohonu včetně statické úpravy/podchytávky | m2  | 5,30000  | 892,00    | 4 727,60          |
| 2           | R31a          | zámečnická konstrukce dvoukřídových vrat                                          | ks  | 1,00000  | 46 233,00 | 46 233,00         |
| 3           | R31b          | truhlářská konstrukce dvoukřídových vrat                                          | ks  | 1,00000  | 49 366,00 | 49 366,00         |
| 4           | R31c          | tepelná izolace dvoukřídových vrat                                                | ks  | 1,00000  | 13 554,00 | 13 554,00         |
| 5           | R31d          | AI kapotáž tepelné izolace dvoukřídových vrat                                     | ks  | 1,00000  | 18 255,00 | 18 255,00         |
| 6           | R32e          | D+M servopohonu vrat                                                              | ks  | 1,00000  | 46 087,00 | 46 087,00         |
| 7           | R32           | provedení přívodu elektro pro pohon vrat a úprava rozvaděče                       | kpl | 1,00000  | 8 056,00  | 8 056,00          |
| 8           | 612451331R00  | Oprava cementových omítek stěn do 30 %                                            | m2  | 12,30000 | 350,00    | 4 305,00          |
| 9           | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                            | t   | 2,00000  | 350,00    | 700,00            |
| 10          | 979094111     | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot                                        | t   | 2,00000  | 1 200,00  | 2 400,00          |
| 11          | 979081111     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                  | t   | 2,00000  | 350,00    | 700,00            |
| 12          | 979081121     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km                                 | t   | 50,00000 | 20,00     | 1 000,00          |
| 13          | 998011002R00  | Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m                                              | t   | 2,00000  | 300,00    | 600,00            |
| 14          | 979098201     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce                                  | t   | 2,00000  | 500,00    | 1 000,00          |

|                |  |                         |   |     |            |                 |
|----------------|--|-------------------------|---|-----|------------|-----------------|
| <b>Díl: VN</b> |  | <b>Vedlejší náklady</b> |   |     |            | <b>9 849,18</b> |
|                |  | VRN                     | % | 5,0 | 196 983,60 | 9 849,18        |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>206 832,78</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

R-položky jsou použity pro položky, které jsou atypickým řemeslným výrobkem nebo prací. Použití R-položek je shodné se smyslem použití R-položek v rozpočtu, který je přílohou SoD.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |        |            |                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CZU-Rekonstrukce vinařského střediska Chloumek, 2. etapa (rekonstrukce prostor lisovny)                                   |        |            | <b>ZL č.</b>                                                                                  | <b>002</b>   |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Renova Praha, s.r.o., IČO: 18629512                                                                                       |        |            |                                                                                               |              |
| Obíednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Česká zemědělská univerzita v Praze, ŠZP Lány                                                                             |        |            |                                                                                               |              |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ing. Luboš Brandeis, IČO: 41153511                                                                                        |        |            |                                                                                               |              |
| TDS:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stavby Hana, s.r.o., IČO: 25767895                                                                                        |        |            |                                                                                               |              |
| <b>Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |            |                                                                                               |              |
| <b>NÁZEV ZL: Renovace povrchu stropní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |        |            |                                                                                               |              |
| <b>Odůvodnění ZL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |        |            |                                                                                               |              |
| Po montáži lešení k obvodovým stěnám bylo podrobnou vizuální prohlídkou zjištěno, že hlavní stropní nosníky vykazují stopy koroze a nesoudržný ochranný nátěr. Na plechovém podhledu (tzv. Košické plechy) nebyl ochranný nátěr proveden vůbec a rovněž vykazuje narušení povrchu drobnou korozi. |                                                                                                                           |        |            |                                                                                               |              |
| <b>Nové řešení :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |        |            |                                                                                               |              |
| Nutno provést renovaci povrchů těchto konstrukcí - podrobně dle výkazu výměr v příloze tohoto ZL.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |        |            |                                                                                               |              |
| <b>Původní řešení v PD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |            |                                                                                               |              |
| Nebylo v PD řešeno - bez lešení a při osazení technologií lisovny obtížné zjištělné.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |        |            |                                                                                               |              |
| <b>Kalkulace ZL ve smyslu SoD :</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |        |            |                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ                                                                                                                        | Výměra | Jedn. cena | Cena                                                                                          |              |
| viz příložený položkový rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl                                                                                                                       | 1      | 201 936    | 201 936 Kč                                                                                    |              |
| <b>CELKEM Kč (bez DPH) :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |        |            |                                                                                               |              |
| Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |        |            |                                                                                               | <b>6,42%</b> |
| <b>PŘÍLOHY ZL:</b> Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.                                                                                                                                               |                                                                                                                           |        |            |                                                                                               |              |
| Vyjádření dodavatele/vliv na termín: Bez vlivu na termín                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |        |            |                                                                                               |              |
| Dne: 7.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                     | za dodavatele: Ing. Stanislav Tulpa                                                                                       |        |            | Podpis:  |              |
| Vyjádření TDS:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |        |            |                                                                                               |              |
| Dne: 7.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                     | za TDS: Ing. Jan Kouba                                                                                                    |        |            | Podpis:  |              |
| Vyjádření projektanta/ vliv na PD:  <b>Ing. Luboš Brandeis, projektant</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                           |        |            |                                                                                               |              |
| Dne: 7.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                     | za projektanta                                                                                                            |        |            | Podpis:  |              |
| Vyjádření objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |        |            |                                                                                               |              |
| Dne: 12.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | za objednatele:  <b>Ing. Jan Kouba</b> |        |            | Podpis:  |              |
| <b>ZÁVĚR:</b> Dílčí úpravy projektu vedoucí ke zvýšení užitné hodnoty díla. Práce nemají vliv na konečný termín dokončení díla.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |        |            |                                                                                               |              |
| Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |        |            |                                                                                               |              |

### Položkový rozpočet

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ  | Celkem            |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|-------------------|
| <b>Díl:</b>    |               |                                                                         |    |           |            | <b>192 319,70</b> |
| 1              | 783903811R00  | odmaštění povrchu                                                       | m2 | 134,70000 | 71,36      | 9 612,19          |
| 2              | 938907112R00  | Očištění stropů tlakovou vodou                                          | m2 | 134,70000 | 67,54      | 9 097,64          |
| 3              | 783172517R00  | Nátěr OK a podhledu stropu základní                                     | m2 | 134,70000 | 189,17     | 25 481,20         |
| 4              | 783143304R00  | Dvojnásobný nátěr stropního podhledu                                    | m2 | 269,40000 | 408,32     | 110 001,41        |
| 5              | 949101111     | montáž, demontáž a pronájem lešení pomocného prostorového pořízdného    | ks | 1,00000   | 28 935,88  | 28 935,88         |
| 6              | R042          | výměna zářivkových trubíc ve 12ks svítidel - demontáž zakrytí, demontáž | ks | 24,00000  | 294,32     | 7 063,68          |
| 7              | 34751240      | dodávka zářivkové trubice                                               | ks | 24,00000  | 88,65      | 2 127,70          |
| <b>Díl: VN</b> |               |                                                                         |    |           |            | <b>9 615,99</b>   |
|                |               | Vedlejší náklady                                                        |    |           |            |                   |
|                |               | VRN                                                                     | %  | 5,0       | 192 319,70 | 9 615,99          |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                         |    |           |            | <b>201 935,69</b> |

R-položky jsou použity pro položky, které jsou atypickým řemeslným výrobkem nebo prací. Použití R-položek je shodné se smyslem použití R-položek v rozpočtu, který je přílohou SoD.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |              |                         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ČZU-Rekonstrukce vinařského střediska Chloumek, 2. etapa (rekonstrukce prostor lisovny) | <b>ZL č.</b> | <b>003</b>              |            |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Renova Praha, s.r.o., IČO:18629512                                                      |              |                         |            |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Česká zemědělská univerzita v Praze, ŠZP Lány                                           |              |                         |            |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ing. Luboš Brandels, IČO: 41153511                                                      |              |                         |            |
| TDS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stavby Hana, s.r.o., IČO: 25767895                                                      |              |                         |            |
| <b>Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |              |                         |            |
| <b>NÁZEV ZL: Oprava napojení ležaté kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |              |                         |            |
| <b>Odůvodnění ZL:</b><br>Při provádění napojení nové ležaté kanalizace (z lisovny) na odtokovou kanalizaci, která vede nádvořím areálu, byl zjištěn kamerovou zkouškou nefunkční stav této odtokové kanalizace směrem k šachtě a pod podestou vstupního schodiště - tato kanalizace je prasklá, pokleslá a nefunkční. Znečištěná voda z nefunkční kanalizace prosakuje do podlaží. |                                                                                         |              |                         |            |
| <b>Nové řešení :</b><br>Nutno provést tuto část kanalizace nově, včetně zásahu do souvisejících konstrukcí (podesta schodiště, venkovní dlažba, zemní práce, atd.)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |              |                         |            |
| <b>Původní řešení v PD:</b><br>Nebylo řešeno - skrytá vada konstrukce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |              |                         |            |
| <b>Kalkulace ZL ve smyslu SoD :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ                                                                                      | Výměra       | Jedn. cena              | Cena       |
| viz příl. ožený položkový rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kpl                                                                                     | 1            | 217 503                 | 217 503 Kč |
| <b>CELKEM Kč (bez DPH) :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |              |                         |            |
| Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |              |                         | 6,92%      |
| <b>PŘÍLOHY ZL:</b> Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                         |            |
| <b>Vyjádření dodavatele/vliv na termín:</b><br><div style="text-align: right; color: blue;">Renova Praha</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |              |                         |            |
| Dne: 7.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | za dodavatele: Ing. Stanislav Tulpa                                                     |              | Podpis:                 |            |
| <b>Vyjádření TDS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |              |                         |            |
| Dne: 7.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | za TDS: Ing. Jan Kučba                                                                  |              | Podpis:                 |            |
| <b>Vyjádření projektanta/ vliv na PD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |              |                         |            |
| Dne: 16.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | za projektanta: <i>Brandels</i>                                                         |              | Podpis: <i>Brandels</i> |            |
| <b>Vyjádření objednatele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |              |                         |            |
| Dne: 16.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | za objednatele: <i>Ing. Martin Křenec</i>                                               |              | Podpis: <i>Křenec</i>   |            |
| <b>ZÁVĚR:</b> Dílčí úpravy projektu vedoucí ke zvýšení užitné hodnoty díla. Práce mají vliv na konečný termín dokončení díla.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |              |                         |            |
| Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |              |                         |            |

### Položkový rozpočet

| P.č.        | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl:</b> |               |                                                                         |    |           |           | <b>207 145,40</b> |
| 1           | 960321271R00  | Bourání konstrukcí ze železobetonu - schodiště a podesta                | m3 | 5,92000   | 5 900,00  | 34 928,00         |
| 2           | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho pro zpětné použití       | m2 | 4,00000   | 133,00    | 532,00            |
| 3           | 132200120RA0  | Hloubení zapaž.rýh šířky do 60 cm v hornině                             | m3 | 13,60000  | 1 960,00  | 26 656,00         |
| 4           | 969021121R00  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm                            | m  | 8,00000   | 184,50    | 1 476,00          |
| 5           | 831350013RAB  | Kanalizace z trub PVC hrdlových                                         | m  | 8,00000   | 2 235,00  | 17 880,00         |
| 6           | 451595111R00  | Lože pod ležaté potrubí - písek                                         | m3 | 3,00000   | 611,00    | 1 833,00          |
| 7           | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním                                     | m3 | 13,60000  | 116,50    | 1 584,40          |
| 8           | 564861111RT3  | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, frakce                | m2 | 4,00000   | 224,01    | 896,04            |
| 9           | 596215041R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě                                 | m2 | 4,00000   | 380,00    | 1 520,00          |
| 10          | 380320040RAC  | Kompletní konstrukce ze železobetonu C 20/25 - nové schodiště a podesta | m3 | 5,92000   | 6 788,00  | 40 184,96         |
| 11          | 711210020RA0  | Hydroizolace podesty                                                    | m2 | 2,30000   | 500,00    | 1 150,00          |
| 12          | 998011002R00  | Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m                                    | t  | 25,64000  | 300,00    | 7 692,00          |
| 13          | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                  | t  | 11,84000  | 350,00    | 4 144,00          |
| 14          | 979094111     | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot                              | t  | 11,84000  | 1 200,00  | 14 208,00         |
| 15          | 979081111     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                        | t  | 11,84000  | 350,00    | 4 144,00          |
| 16          | 979081121     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km x 25        | t  | 296,00000 | 20,00     | 5 920,00          |
| 17          | 979098201     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce                        | t  | 11,84000  | 500,00    | 5 920,00          |
| 18          | R035          | D+M nových ocelových zateplených dveří 1920x840                         | ks | 1,00000   | 36 477,00 | 36 477,00         |

|                |                         |   |     |            |  |                  |
|----------------|-------------------------|---|-----|------------|--|------------------|
| <b>Díl: VN</b> | <b>Vedlejší náklady</b> |   |     |            |  | <b>10 357,27</b> |
|                | VRN                     | % | 5,0 | 207 145,40 |  | 10 357,27        |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>217 502,67</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

R-položky jsou použity pro položky, které jsou atypickým řemeslným výrobkem. Použití R-položek je shodné se smyslem použití R-položek v rozpočtu, který je přílohou SoD.

## Etapas

10



1

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

1

1

1

1

1

1

1

ra

**11.03.2020**

**11.03.2020**