

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Resslova – výstrojný sklad Městské policie – stavební úpravy části objektu na st. p. č. 511/17**

č. zhotovitele:

č. objednatele: **CES 2019/1993 /1957**

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
Telefon: 495 707 111
IČ: 00 26 88 10
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **Pavel Kočí**
Sídlo: 508 01, Jeřice
Telefon:
IČ: 879 64 261
DIČ: CZ6304242186
Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo č. objednatele 2019/1993 uzavřené dne 11. 12. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) formou tohoto dodatku č. 2.
V průběhu realizace dochází dle požadavku objednatele ke změně díla (vícepráce, méněpráce) a s tím související změně ceny díla.
Po vybourání betonové vrstvy bylo zjištěno, že nebyla provedena izolace proti vodě a betonová mazanina byla realizována přímo na původní nekvalitní venkovní zpevněnou plochu s výraznými výškovými rozdíly. Poruchy původní podkladové vrstvy podlahy budou opraveny odstraněním původních a provedením nových podlahových konstrukcí včetně hydroizolace.
Oceněný soupis těchto prací je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany v souladu s Čl. II. odst. 6. smlouvy a dále v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy, jak je dále uvedeno.
3. Původní hodnota závazku ze smlouvy ve znění dodatku č. 1 činila **včetně DPH 2 297 538,76 Kč**.

II.

1. Smluvní strany se na základě výše uvedeného zdůvodnění dohodly **na zrušení** původního textu odst. 1. odstavce 1, Čl. V. smlouvy „Cena za dílo“ a jeho **nahrazením** novým zněním takto:



1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH	2 119 110,47 Kč
DPH 21 %	445 013,20 Kč
celková cena za dílo vč. DPH	2 564 123,67 Kč

(slovy: dva miliony pět set šedesát čtyři tisíc jedno sto dvacet tři korun českých šedesát sedm haléřů)

2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Hradec Králové usnesením č. RM/2020/451 ze dne 14. 4. 2020.
- Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ 00268810, DS bebb2in
Pavel Kočí, Jeřice, IČ 879 64 261
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Resslerova – výstrojný sklad Městské policie – stavební úpravy části objektu – vícepráce, méněpráce, změna ceny díla
 - cena: 2.119.110,47 Kč bez DPH, 2.564.123,67 Kč včetně DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
 považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Jeřicích dne 20. 4. 2020

Hradci Králové dne 23-04-2020

...
zř...

Pavel Kočí

.....

za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města

.....