

**DODATEK č. 4**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**na provedení stavebních prací, uzavřené podle §2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.,**  
**občanského zákoníku v platném znění**

**OBJEDNATEL** : **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
Zastoupený :Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace  
Sídlo : Ruská 260, 417 03 Dubí  
IČ : 00080837  
DIČ : CZ 00080837

.....  
.....  
*dále jen „objednatel“*

**ZHOTOVITEL** : **ZEMPRA DC s.r.o.**  
Se sídlem : Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem  
Zastoupený : Martinem Černým, jednatelem  
IČ : 254 80 065  
DIČ : CZ 254 80 065

.....  
.....  
.....  
*dále jen „zhotovitel“*

**Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění Smlouvy o dílo čl. IV. Cena za dílo, na realizaci stavební zakázky „II/261 Žalhostice – rekonstrukce opěrné zdi“**

**I. Předmět dodatku: Cena za dílo**

Článek IV. Cena za dílo, odstavec 1 se mění v platném znění takto:  
Sjednaná cena díla v celkové výši 5 514 943,- Kč bez DPH se zvyšuje o částku 1 067 949,30 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku.  
Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena bez DPH: 6 582 892,30 Kč

**II. Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 4 je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek č. 4 je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Dubí dne: 24. 04. 2020

V Děčíně dne: 20. 04. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Libor Tačner  
ředitel organizace

.....  
Martin Černý  
jednatel společnosti