





Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1599/2019/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

INTOZA s.r.o.
Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava
zastoupena jednatelem
Tomášem Závadou
Zapsána v OR: u KS v Ostravě oddíl C, vložka
23847

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 25873261
DIČ: CZ25873261
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 7 smlouvy o dílo č. 1599/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.05.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 4 na realizaci stavby „Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly nerealizovat méněpráce a realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 7 této smlouvy.“

3. Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto dodatku.
4. Za přílohu č. 6 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 7 – Evidenční list změny stavby č. 04, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
5. Vzhledem ke vzniku okolností na straně zhotovitele ležících mimo jeho kontrolu z důvodu přijetí mimořádných opatření souvisejících s pandemií koronaviru se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění. Zhotovitel prokázal přímý dopad těchto opatření na plnění smlouvy.

Čl. V. Termín plnění, odst. 2. se mění a nově zní:

„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 52 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i převjímací řízení podle čl. XIII, odst. 3 této smlouvy.“

6. Čl. VI. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	25 269 593,86 Kč
DPH	5 306 614,71 Kč
Cena celkem včetně DPH	30 576 208,57 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č. 03721/RM1822/56 ze dne 28.04.2020.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1599/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.05.2019 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek č. 4 se uzavírá v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Vícepráce podle § 222, odst. 4 jsou v hodnotě 41 384,26 Kč bez DPH, vícepráce podle § 222 odst. 6 jsou v hodnotě 552 808,18 Kč bez DPH, méněpráce podle § 222 odst. 4 jsou v hodnotě 112 421,75 Kč bez DPH.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 4 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 04

Za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová
Digitálně podepsal
Mgr. Zuzana Bajgarová
Datum: 2020.04.29
10:36:33 +02'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

„elektronicky podepsáno“


Za zhotovitele

Tomáš Závada
Digitálně podepsal
Tomáš Závada
Datum: 2020.04.30
09:31:10 +02'00'

Tomáš Závada
jednatel společnosti

„elektronicky podepsáno“

Rekapitulace objektů stavby				
Stavba: Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS				
Objednatel: Statutární město Ostrava				
Zhotovitel: INTOZA s.r.o.				
Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku				
Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
Stavba	Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS	25 269 593,86	5 306 614,71	30 576 208,57
00	Vedlejší a ostatní náklady	890 900,00	187 089,00	1 077 989,00
01	SO 101 Nová izolace v útulku pro psy	21 522 512,97	4 519 727,72	26 042 240,69
001	SO 101 - Stavební část	14 651 260,85	3 076 764,78	17 728 025,63
002	SO 101 - Zdravotechnika	2 083 056,74	437 441,92	2 520 498,66
003	SO 101 - Elektroinstalace	1 463 292,76	307 291,47	1 770 584,23
004	SO 101 - Měření a regulace	236 223,15	49 606,86	285 830,01
005	SO 101 - Vzduchotechnika	438 488,00	92 082,48	530 570,48
006	SO 101 - Vytápění	807 354,58	169 544,46	976 899,04
007	SO 101 - Úprava venkovní kanalizační přípojky	1 842 836,89	386 995,75	2 229 832,64
02	SO 102 Venkovní úpravy	536 874,03	112 743,55	649 617,58
001	SO 102 - Stavební část	536 874,03	112 743,55	649 617,58
03	Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL01	815 745,29	171 306,51	987 051,80
101	SO 101 - Stavební část_Likvidace azbestu_MP	-51 169,81	-10 745,66	-61 915,47
102	SO 101 - Stavební část_Likvidace azbestu_VP	445 050,00	93 460,50	538 510,50
103	SO 101 - Stavební část_Výnos z prodeje kovového odpadu_MP	-112 788,00	-23 685,48	-136 473,48
104	SO 101 - Stavební část_Bourání betonových podlah v 1.NP v.č.MO-1318-101/3_VP	534 653,10	112 277,15	646 930,25
04	Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL02	552 912,38	116 111,60	669 023,98
202	SO 101 - Stavební část_fixní okna nad vnitřní dveře	24 099,78	5 060,95	29 160,73
203	SO 101 - Stavební část_vnitřní dveře v kotci Z/2_větší rozměr	33 865,53	7 111,76	40 977,29
204	SO 101 - Stavební část_odpočet Flap z položky Z/2	-36 003,12	-7 560,66	-43 563,78
205	SO 101 - Stavební část_vyrovnaní podlahy v 1.NP, m.č. 116, 117	14 895,79	3 128,12	18 023,91
206	SO 101 - Stavební část_vybourání podlah a nové betonáže podlah v 1.PP, m.č. 026, 027, 028	18 576,68	3 901,10	22 477,78
207	SO 101 - Stavební část_Nová dlažba na schodištích	226 534,07	47 572,15	274 106,22
208	SO 101 - Elektroinstalace slaboproud_SK	195 161,45	40 983,90	236 145,35
209	SO 101 - Elektroinstalace vytápění podlah v kotcích	75 782,20	15 914,26	91 696,46
05	Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03	468 886,50	98 466,17	567 352,67
301	SO 101 - PBR dveře MP	-114 354,14	-24 014,37	-138 368,51
302	SO 101 - PBR dveře VP	212 576,00	44 640,96	257 216,96
303	SO 101 - Zábradlí	29 441,85	6 182,79	35 624,64
304	SO 101 - Statika podchycení střechy	69 430,20	14 580,34	84 010,54
305	SO 101 - Komin	20 322,31	4 267,69	24 590,00
306	SO 101 - Oplechování římsy pod žlabem	16 897,54	3 548,48	20 446,02
307	SO 102 - Zpevněné plochy VP	210 261,59	44 154,93	254 416,52
308	SO 102 - Zpevněné plochy MP	-9 380,76	-1 969,96	-11 350,72
309	SO 101 - Kanalizační přípojka MP	-51 708,57	-10 858,80	-62 567,37
310	SO 101 - Stavební část - Příklad - MP	-55 908,73	-11 740,83	-67 649,56
311	SO 101 - Stavební část - Příklad - VP	141 309,21	29 674,93	170 984,14
6	Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL04	481 762,69	101 170,16	582 932,85
401	SO 101 - Odpočet zařízení z předmětů z bunkoviště - MP	-112 421,75	-23 608,57	-136 030,32
402	SO 101 - Chybějící železo venkovních kotců - VCP	453 909,41	95 320,98	549 230,39
403	SO 101 - Chybějící hromosvod - VCP	50 190,77	10 540,06	60 730,83
404	SO 101 - Buňky pro uživatele	48 700,00	10 227,00	58 927,00
405	SO 101 - Napojení vedlejší budovy	41 384,26	8 690,69	50 074,95
Celkem		25 269 593,86	5 306 614,71	30 576 208,57



- 1) Účelová příloha není předmětem této výzvy.
- 2) Účelová příloha je součástí přílohy č. 14 k měření č. 2350. Účelová příloha je součástí přílohy č. 14 k měření č. 2350.
- 3) Účelová příloha je součástí přílohy č. 14 k měření č. 2350. Účelová příloha je součástí přílohy č. 14 k měření č. 2350.
- 4) Účelová příloha je součástí přílohy č. 14 k měření č. 2350. Účelová příloha je součástí přílohy č. 14 k měření č. 2350.
- 5) Účelová příloha je součástí přílohy č. 14 k měření č. 2350. Účelová příloha je součástí přílohy č. 14 k měření č. 2350.
- 6) Účelová příloha je součástí přílohy č. 14 k měření č. 2350. Účelová příloha je součástí přílohy č. 14 k měření č. 2350.
- 7) Účelová příloha je součástí přílohy č. 14 k měření č. 2350. Účelová příloha je součástí přílohy č. 14 k měření č. 2350.
- 8) Účelová příloha je součástí přílohy č. 14 k měření č. 2350. Účelová příloha je součástí přílohy č. 14 k měření č. 2350.
- 9) Účelová příloha je součástí přílohy č. 14 k měření č. 2350. Účelová příloha je součástí přílohy č. 14 k měření č. 2350.
- 10) Účelová příloha je součástí přílohy č. 14 k měření č. 2350. Účelová příloha je součástí přílohy č. 14 k měření č. 2350.

Účelová příloha přílohy č. 14 k měření č. 2350		Účelová příloha přílohy č. 14 k měření č. 2350		
Účelová příloha přílohy č. 14 k měření č. 2350				
Účelová příloha přílohy č. 14 k měření č. 2350	Účelová příloha přílohy č. 14 k měření č. 2350	Účelová příloha přílohy č. 14 k měření č. 2350	Účelová příloha přílohy č. 14 k měření č. 2350	Účelová příloha přílohy č. 14 k měření č. 2350
-112 421,75	-0,49%	594 184,44	2,52%	461 762,69

Vypáčení - souhlas se změnou

Podpis	Podpis	Podpis	Podpis	Podpis
Podpis	Podpis	Podpis	Podpis	Podpis
Podpis	Podpis	Podpis	Podpis	Podpis
Podpis	Podpis	Podpis	Podpis	Podpis
Podpis	Podpis	Podpis	Podpis	Podpis

Podpis



REKAPITULACE STAVBY

A_2018-019a

Stavba: Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Ostrava, Třebovice ve Slezsku

29. 10. 2019
41.00.29

00845451
CZ00845451

Statutární město Ostrava

25873261
CZ25873261

INTOZA s.r.o.

26831929
CZ26831929

V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.



Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

481 762,69

Cena s DPH

v CZK

582 932,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
A_2018-019a				
Stavba:	Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS			
	Ostrava, Třebovice ve Slezsku	29. 10. 2019		
	Statutární město Ostrava	V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.		
	INTOZA s.r.o.			
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
06	Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL04	481 762,69	582 932,85	STA
401	Odpočet zařizovacích předmětů z bunkoviště - MP	-112 421,75	-136 030,32	Soupis
402	Chybějící železo venkovních kotců - VCP	453 909,41	549 230,39	Soupis
403	Chybějící hromosvod - VCP	50 190,77	60 730,83	Soupis
404	Buňky pro uživatele	48 700,00	58 927,00	Soupis
405	Napojení vedlejších budov	41 384,26	50 074,95	Soupis

Dle SoD jsou ceny CN URS 2020/I indexovány koeficientem 0,9.

SOUPIS PRACÍ

401 - Odpočet zařizovacích předmětů z bunkoviště - MP

Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Statutární město Ostrava

INTOZA s.r.o.

29. 10. 2019

V&V stavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Př. Tř.	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D	PSV	Práce a dodávky PSV				-112 421,75	
D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				-112 421,75	
12	K 725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubo	-4,000	3 135,00	-12 540,00	
13	K 725121502	Pisoiarové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinal bez odsávání s otvorem pro ventil	soubo	-2,000	5 610,00	-11 220,00	
14	K 725211602	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou přípevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo květu na sifon 550 mm Součástí položky jsou rohové ventily DN15, odtokový ventil, zápachová uzávěrka, příslušenství pro montáž umyvadla	soubo	-10,000	1 386,00	-13 860,00	
		Součet					
15	K 725241313	Sprchové vaničky plechové smaltované čtvercové 900x900 mm	soubo	-5,000	4 108,50	-20 542,50	
16	K 725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubo	-1,000	2 805,00	-2 805,00	
17	K 725531101	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubo	-1,000	2 640,00	-2 640,00	
24	K 725531102	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	soubo	-1,000	4 026,00	-4 026,00	
18	K 725532124	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svítlé objem nádrže (příkon) 160 l (2,0 kW)	soubo	-2,000	7 969,50	-15 939,00	
19	K 725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubo	-1,000	1 608,75	-1 608,75	
20	K 725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí	soubo	-10,000	1 138,50	-11 385,00	
21	M 55145594	baterie sprchová páková 150 mm chrom	kus	-5,000	2 640,00	-13 200,00	
22	M 55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada	-5,000	990,00	-4 950,00	
23	K 998725101	Amortizace	t	2,000	1 147,25	2 294,50	

Př. Trž.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SOUPIS PRACÍ							
402 - Chybějící železo venkovních kotců - VCP							
Ostrava, Třebovice ve Slezsku							
Statutární město Ostrava							
INTOZA s.r.o.							
29. 10. 2019							
V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.							
Náklady soupisu celkem							
D	PSV	Práce a dodávky PSV				453 909,41	
D	767	Konstrukce zámečnické				453 909,41	
1	K 767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	4 316,802	45,38	195 896,47	
2	M 553-ZAM	1682,85*2586,4+47,5515 Součet Dodávka zámečnických výrobků a ocelových konstrukcí vč. povrchové úpravy 2586,4*1,08 1682,85*1,08+47,551*1,08 Součet	kg	4 316,802 4 316,802 4 662,145 2 793,312 1 868,833 4 662,145	53,63	250 030,84	
3	K 998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obliektech všky přes 6 do 12 m	%	4 459,273	1,79	7 982,10	

SOUPIS PRACÍ

403 - Chybějící hromosvod - VCP

Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Statutární město Ostrava

INTOZA s.r.o.

29. 10. 2019

V&V stavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Př. Trž.	Kód	Popis	Mj.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV				50 190,77	
D	1	Zemní práce				20 053,87	
21	K 132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapážených i nezapažených, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	16,736	1 098,47	18 383,99	CS ÚRS 2020 01 x 0,9
3	K 161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1,188	66,50	79,00	
5	K 167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1,188	142,57	169,37	
6	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,188	12,86	15,28	
		Součet		1,188			
		Součet		1,188			
		Součet		1,188			

7	K	171201211	7,920,15 Součet	1,188 1,188	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2,198	105,00	230,79
8	K	174101101	1,188*1,85 Součet	2,198 2,198	Zasyp sypalinou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů včetně vykopávkách	m3	15,548	71,24	1 107,64
9	K	181951102	7,92	7,920	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	7,920	8,56	67,80
			7,92 Součet	7,920 7,920					

D	PSV	Práce a dodávky PSV			30 136,90	
D	741	Elektroinstalace - silnoprúd			30 136,90	
12	K 741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	40,000	45,54	1 821,60 CS ÚRS 2020 01 x 0,9
13	M 35442064	pás zemnicí 20x3mm FeZn	m	40,000	50,94	2 037,60 CS ÚRS 2020 01 x 0,9
14	K 741420001	Montáž hromosvodného vedení s vodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	52,000	162,00	8 424,00 CS ÚRS 2020 01 x 0,9
		8,0*4		32,000		
		5,0*4		20,000		
		Součet		52,000		
15	M 35441073	drát D 10mm FeZn	m	52,000	43,56	2 265,12 CS ÚRS 2020 01 x 0,9
16	K 741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štitků k označení svodů	kus	8,000	58,50	468,00 CS ÚRS 2020 01 x 0,9
17	K 741440001	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na s vodové nebo uzemňovací vedení bez přísilušenství desek, vel. 2000 x 250 mm	kus	8,000	513,90	4 111,20 CS ÚRS 2020 01 x 0,9
18	M 35442050	deska zemnicí s přivařeným páskem 2000x250mm	kus	8,000	619,20	4 953,60 CS ÚRS 2020 01 x 0,9
19	K 741810001	Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	5 157,00	5 157,00 CS ÚRS 2020 01 x 0,9
20	K 998741103	Prěsun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přěsunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech všíky přěs 12 do 24 m	t	0,228	3 942,00	898,78 CS ÚRS 2020 01 x 0,9
Die SoD jsou ceny CN ÚRS 2020/I indexovány koeficientem 0,9.						

SOUPIS PRACÍ									
404 - Buňky pro uživatele									
Ostrava, Třebovice ve Slezsku									
Statutární město Ostrava									
INTOZA s.r.o.									
Př. Tř.	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
Náklady soupisu celkem							48 700,00		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				48 700,00			
D	VRN3	Zařízení staveniště				48 700,00			
1	K 032103000	Náklady na stavební buňky - provizorní sociální zařízení	měsíc	2,000	24 350,00	48 700,00			
		2 měsíce - prodloužení výstavby na základě vzniklých víceprací viz Dodatek č.1 a č. 3		2,000		48 700,00			
		Součet		2,000		48 700,00			

SOUPIS PRACÍ

405 - Napojení vedlejších budov

Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Statutární město Ostrava

INTOZA s.r.o.

29. 10. 2019

V&V stavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Cena celkem [CZK]

J.cena [CZK]

Množství

M¹

Popis

Př. Trn
Kód

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

41 384,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 647,40

D 1

Zemní práce

19 647,40

19 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapravených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

16 455,08 CS URS 2020 01 x 0,9

1 098,47

14,980

m 3

14,98

4 K 167101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

996,17

66,50

14,980

m 3

14,98

Součet

6 K 167101101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m³, z hornin tř. 1 až 4

479,04

142,57

14,980

m 3

22,40,15

Součet

3,360


3,360

7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	3,360	12,86	43,21
			3,360 Součet		3,360 3,360		
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	6,216	105,00	652,68
			3,36*1,85 Součet		6,216 6,216		
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů včetně vkopávkách	m ³	9,072	71,24	646,29
			15,68-6,608 Součet		9,072 9,072		
10	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	43,800	8,56	374,93

D	PSV	Práce a dodávky PSV			21 736,86
D	741	Elektroinstalace - silnoproud			21 736,86
23	K 741110313	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního Ø přes 90 do 133 mm	m	64,000	55,28
14	M 34111100	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm ²	m	79,000	80,85
		64,0+15,0		79,000	
21	K 741122132	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatavených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x6 mm ²	m	64,000	40,52
22	M 34571356	trubka elektroinstalací ohebná dvojitá s dvojitou korugovanou (chranička) D 100/120mm, HDPE+LDPE	m	76,800	76,35
		64*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		76,800	
15	K 741320164	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem a signálním kontaktem	kus	1,000	185,48
16	M 35822602	jistič 3-pól. D - distribuční, Ir = 20-25A, třmen. svorky pro 2,5-95mm ²	kus	1,000	3 169,35
Dle SoD jsou ceny CN URS 2020/I indexovány koeficientem 0,9.					

INFOZA s.r.o.
Václavská 1466/103
709 00 Ostrava-Hrabčovy

Informace o stavu díla



Statutární město Ostrava
Prákešské náměstí 3
702 30 Ostrava



Objekt: 1599/2019/01/VZK1

Stav: Archiv

Stavba: 1599/2019/01/VZK1



Průběh: 1599/2019/01/VZK1

1599/2019/01/VZK1

ŽÁDOST

Firma INFOZA s.r.o., Václavská 1466/103, 709 00 Ostrava-Hrabčovy, IČ: 2587326, zastoupená Tomášem Závadou - jednatelem společnosti realizuje stavební zakázku „Nová izolace v útluku pro psy v Ostravě-Třebovicích“ (dle uzavřené Smlouvy o dílo č.1599/2019/01/VZK1).


Vzhledem k aktuální celosvětové krizové situaci, která zasáhla všechny činnosti ve stavebním průmyslu se realizace výše uvedené zakázky začíná komplikovat jednak díky nedostatkům stavebních materiálů a dodávek zařizovacích předmětů, topení a elektro, které jsou dodávány z velké části ze zahraničí, ale také s velkým omezením kapacit u našich subdodávatelů vzhledem k obavám majitelů společnosti z důvodu svých zaměstnanců. Naše společnost vyvíjí maximální možné úsilí, abychom zakázku dokončili v řádném termínu, ale vzhledem k tomu, že se aktuálně řeší Změnový list č.4 a k dnešnímu dni nemáme požvžené dodávky a pracovní kapacity, které jsou nutné k dokončení celé akce a k předání díla ke kolaudaci a následnému užívání, vás tímto žádáme o prodloužení termínu předání díla minimálně o 5 týdnů.

Tuto žádost zasíláme jako informaci ještě před dořešením Změnového listu č.4, ve kterém bude tento požadavek na prodloužení termínu uveden.


Děkujeme za pochopení

Tomáš Závada
jednatel společnosti

Tomáš Závada
jednatel společnosti



Statutární město Ostrava
Prákešské náměstí 3
702 30 Ostrava



INTOZA s.r.o.
Varšavská 1886/103
70900 Ostrava-Meraněnsko
Hory a Hůlky

ZDŮVODNĚNÍ POZDŇÍ DODÁVKY SANITÁRNÍ KERAMIKY NA AKCI – „NOVÁ IZOLACE V ÚTULKU PRO PSY V OSTRAVĚ TŘEBOVICÍCH“

Zboží jsme objednali u našeho dodavatele dne 18. 1. 2020 a zároveň jsme zaplatili zálohovou fakturu. Termín dodání byl dohodnut na 23. 3. 2020. V tomto termínu objednané zboží nedorazilo.

Dne 2. 4. 2020 nám obchodník potvrdil nové termíny dodávek a to: 50% dodávky do 17. 4. 2020 a 50% do 4. 5. 2020.

Dodavatel osvětlovače luku má pozastavenou výrobu. Předpoklad zahájení: po 1. 5. 2020

V Ostravě 14. 4. 2020

Jan Kucharčík

Jednatel

V.T.P. KUCHARČÍK s.r.o.



**Akce: Dodávka a montáž trapézových plechů na stavbu Útulku pro psy v Ostravě-
Třebovicích,**

Dodávku plechů, které budu instalovat na střechy venkovních kotců, jsme měli dodavatelem potvrzenou na 20. 3. 2020.


Objednával jsem je po zaměření na stavbě po instalaci ocelové konstrukce dne 8. 3. 2020.

Plechů jsou vyráběné v Polsku.

Dne 24. 3. 2020 jsem obdržel nový termín dodávky plechů. Z důvodů zastavení výroby (koronavirus) bude nový termín dodání mezi 7-13. 5. 2020.

Následná montáž vě. klepířských prvků bude probíhat cca 10 dnů.

V Ostravě 25. 3. 2020





Vážení,

Na základě uzavřené Smlouvy o dílo na zakázce Izolace útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích vám sdělujeme, že s ohledem na pandemii máme na kritické cestě dodávku svítidel z Německa a komponentů pro MAR na VZT z Rakouska.


Svítidla byly ihned objednány po odsouhlasení investorem a TDI v 01/2020 s potvrzeným termínem dodání do 23.3.2020. Z této objednávky nám k dnešnímu tj. 23.3.2020 došlo 80%, zbytek svítidla máme potvrzené našim dodavatelem na termín 11.5.2020

Komponenty na MAR byly objednány v 02/2020 s potvrzeným termínem 31.3.2020 ovšem již máme od dodavatele potvrzenou informaci o skluzu v dodávce o min 45 dní tzn. někdy kolem 15.5.2020.

Děkujeme za pochopení při řešení této mimořádné situace

V Ostravě 26.3.2020

Za REELGATE s.r.o.:



Statutární město Ostrava, Magistrát, náměstí Svobody 1, 702 00 Ostrava, IČO: 00234221, zapsaný v obchodním rejstříku, Městský soud v Ostravě, číslo 00234221