

Harmonogram stavebních prací

Rok	2020												2021			
	Měsíc	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4			
Stavební část																
Předání staveniště																
Zemní práce																
Zakládání																
Bourání																
Svislé kce																
Vodorovné kce																
Úpravy povrchů																
Tesařské kce																
Klampařské kce																
Zámečnické kce																
Obklady																
Nátěry/ Malby																
Dokončovací práce																
Ústřední vytápění																
Elektroinstalace																
Předání staveniště																

HMG s ohledem na dnešní složitou situaci a který by mohl platit za předpokladu :

- minimálního omezení stavebních prací subdávatelů
- dobře dostupnosti materiálů
- včasného předání staveniště

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 729302

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6b8345bc-685e-469d-8dc9-9ec773707bde

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.04.2020 12:28:00



81502cb2-c630-4b94-9bd9-5297a2116f71