

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0266/2019, ze dne 31. 7. 2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Šlapanice

Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČO: 002 82 651

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

zastoupený: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: IDPS s.r.o.

Sídlo: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

IČO: 47537205

DIČ: CZ47537205

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 102593

zastoupený: Ing. Tomášem Nosskem, jednatelem

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále též „**Zhotovitel**“)

2. PŘEDMĚT DOTATKU

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 31. 7. 2019 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“) Smlouvu o dílo ev. č. 0266/2019 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilon C (kuchyň)“.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 5., odst. 5.5. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které Objednatel ani Zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvidat, a které jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změny v rozsahu díla, včetně ocenění, jsou specifikovány ve Změnových listech 2-5, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku a Smlouvy.

3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

3.1. Smlouva se mění následovně:

5. Cena díla

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo provedené v rozsahu podle čl. 2 Smlouvy a v rozsahu změn podle Změnových listů č. 2-5 se Smluvní strany, v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

5.1.2.

Cena Díla celkem bez DPH (původní)	24.724.777,00 Kč
Vícepráce podle Změnového listu č. 2 – č. 5	145.615,46 Kč
Méněpráce podle Změnového listu č. 2	4.378,57 Kč
Cena Díla celkem po ZL	24.866.014,28 Kč
DPH 21 %	5.221.863,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	30.087.877,28 Kč
Cena Díla celkem (zaokrouhleno) vč. DPH	30.087.877,00 Kč

4. PŘEDMĚT DOTATKU

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

4.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.07.2019, ev. č. 0266/2019, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

4.4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.07.2019, ev. č. 0266/2019, byl projednán a schválen na 44. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 11.03.2020.

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON C (KUCHYŇ)**

číslo ZL: 02

Zhotovitel: IDPS s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Změnový list vystavil:

Datum: 20. 2. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Záměna dveří za roletu.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Dojde k záměně dveří za roletu mezi výdejnou stravy a jídelnou pro strážníky. Ke změně dochází především z provozních důvodů (dveřní křídlo by zavazelo provozu odvozu špinavého nádobí a dovozu nádobí čistého).

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 4.378,57 Kč

Cena víceprací bez DPH :

15.131,25 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 10 752,68 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje a předepisuje Dokumentace podmínky pro celé dílo.

Položkový rozpočet

Zakázka: Šlapanice	
Objekt: ZL02 - Záměna dveří za roletu	
Rozpočet:	
Objednatel: Město Šlapanice	IČ: 00282651 DIČ: CZ00282651
Projektant:	IČ: DIČ:
Zhotovitel: IDPS s.r.o.	IČ: 47537205 DIČ: CZ47537205
Vypracoval: [REDACTED]	
Rozpis ceny	Celkem
HSV	10 752,68
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	10 752,68
Rekapitulace daní	
Základ pro sníženou DPH	15 % 0,00 CZK
Snížená DPH	15 % 0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 % 10 752,68 CZK
Základní DPH	21 % 2 258,06 CZK
Zaokrouhlení	0,00 CZK
Cena celkem bez DPH	10 752,68 CZK
Cena celkem s DPH	13 010,74 CZK
v	20.02.2020
[REDACTED]	[REDACTED]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	7020053	ZŠ Šlapanice - Rozšíření zázemí
O:	0001	ZŠ Šlapanice- Pav. C - kuchyň SO01
R:	1001.2	ZL02_Záměna dveří za roletu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				10 752,68		
194	1104	D02- Vnitřní interiérové dveře plné , 900*1970 mm	ks	-1,00000	4 378,57	-4 378,57		Vlastní
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu						
N01		Předokenní roleta 1000x2200 mm, vč. příslušenství	ks	1,00000	15 131,25	15 131,25		Vlastní



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON C (KUCHYŇ)**

číslo ZL: 03

Zhotovitel: IDPS s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 20. 2. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Změna množství výztuže.

Popis a zdůvodnění změny:

1. V projektové dokumentaci bylo nesprávně uvedeno množství betonářské oceli BSt 500 S (potřebné pro základy, monolitické konstrukce – stěny, příčky, strop). Doplněno 1,25 t betonářské oceli.

Počet připojených listů specifikací: 3

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

56.810,14 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 56.810,14 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce: [REDACTED]

20

Datum: [REDACTED]

Položkový rozpočet

Zakázka: **Šlapanice**
Objekt: **ZL03 - Změna množství výztuže**
Rozpočet:

Objednatel: **Město Šlapanice** IČ: **00282651**
DIČ: **CZ00282651**

Projektant: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **IDPS s.r.o.** IČ: **47537205**
DIČ: **CZ47537205**

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny Celkem

HSV			56 810,14
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			56 810,14


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 810,14 CZK
Základní DPH	21 %	11 930,13 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 56 810,14 CZK

Cena celkem s DPH 68 740,27 CZK



Položkový soupis prací a dodávek

S:	7020053	ZŠ Šlapanice - Rozšíření zázemí
O:	0001	ZŠ Šlapanice- Pav. C - kuchyň SO01
R:	1001.2	ZL03_Změna množství výztuže


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3002		Monolitické konstrukce	53 374,26					
60	341361721R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli BSt 500 S rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků. změna PD - opěrná stěna	t	0,16319	42 447,78	6 926,84	801-1	RTS 19/ I
						0,16319		
66	411361721R00	Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. Změna PD - Armování deska 1. NP	t	1,09423	42 447,78	46 447,42	801-1	RTS 19/ I
						1,09423		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	764,67					
155	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,25741	608,13	764,67		



Položkový soupis prací a dodávek

S:	7020053	ZŠ Šlapanice - Rozšíření zázemí
O:		Trafostanice
R:	1001.2	ZL03_Změna množství výztuže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 146,94		
N01	274361721R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,02702	42 447,78	1 146,94	801-1	RTS 19/ I
		Doplnění chybějící výztuže základových pasů		0,02702				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 486,04		
42	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,03583	41 474,76	1 486,04		
		Základová deska - jímka		0,02881				
		Betonová mazanina trafostanice		0,00702				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				38,22		
N02	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,06285	608,13	38,22		



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON C (KUCHYŇ)**

číslo ZL: 04

Zhotovitel: IDPS s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 20. 2. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Výměna stávajících dveří.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Dojde k vybourání stávajících dveří ze zádveří do kuchyně (nedostatečná šířka stávajících dveří pro přepravu a osazení nových spotřebičů). Dveře budou nové plastové dvoukřídle včetně kování 1200x1970 mm, včetně zednického zapravení.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

35.300,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 35.300,00 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

[REDACTED]

[REDACTED]

Položkový rozpočet

Zakázka: Šlapanice	
Objekt: ZL04 - Výměna stávajících dveří za plastové	
Rozpočet:	
Objednatel: Město Šlapanice	IČ: 00282651 DIČ: CZ00282651
Projektant:	IČ: DIČ:
Zhotovitel: IDPS s.r.o.	IČ: 47537205 DIČ: CZ47537205
Vypracoval: [REDACTED]	
Rozpis ceny	Celkem
HSV	35 300,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	35 300,00
Rekapitulace daní	
Základ pro sníženou DPH	15 % 0,00 CZK
Snížená DPH	15 % 0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 % 35 300,00 CZK
Základní DPH	21 % 7 413,00 CZK
Zaokrouhlení	0,00 CZK
Cena celkem bez DPH	35 300,00 CZK
Cena celkem s DPH	42 713,00 CZK

v


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	SO 01	HSV			35 300,00
Cena celkem					35 300,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	7020053	ZŠ Šlapanice - Rozšíření zázemí
O:	0001	ZŠ Šlapanice- Pav. C - kuchyň SO01
R:	1001.2	ZL04 - Výměna stávajících dveří za plastové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					3 934,70	
N01	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí)	kpl	1,00000	3 934,70	3 934,70	Vlastní	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					65,30	
N02	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlých	kus	1,00000	30,41	65,30	RTS 19/ II	
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu					31 300,00	
N02	766662811R00	D+M Plastové dveře dvoukřídlé vč. kování 1200x1970 mm, vč. zednického zapravení	kus	1,00000	31 300,00	31 300,00	Vlastní	



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON C (KUCHYŇ)**

číslo ZL: 05

Zhotovitel: IDPS s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Změnový list vystavil:

Datum: 25. 2. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Střecha – položky neobsažené ve výkazu výměr.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Zateplení atiky, chrlič, lemování kolem atiky (oplechování), položky nebyly obsažené v původním výkazu výměr, bylo nezbytné provést pro bezvadné provedení střešního pláště.

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

38.374,46 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 38.374,46 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Položkový rozpočet

Zakázka: **Šlapanice**
Objekt: **ZL05 - Střecha - položky neobsažené ve výkazu výměr**
Rozpočet:

Objednatel: **Město Šlapanice** IČ: 00282651
DIČ: CZ00282651

Projektant: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **IDPS s.r.o.** IČ: 47537205
DIČ: CZ47537205

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem

HSV			38 374,46
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			38 374,46


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	38 374,46 CZK
Základní DPH	21 %	8 058,64 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 38 374,46 CZK

Cena celkem s DPH 46 433,10 CZK



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	SO 01	HSV			38 374,46
Cena celkem					38 374,46

Položkový soupis prací a dodávek

S:	7020053	ZŠ Šlapanice - Rozšíření zázemí
O:	0001	ZŠ Šlapanice- Pav. C - kuchyň SO01
R:	1001.2	ZLO05 - Střecha - položky neobsažené ve výkazu výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1		Vtok - základní díl Bitumen 110mm	ks	2,00000	2 212,50	4 425,00
2		Chrlíč 600/110	ks	1,00000	2 425,00	2 425,00
3		Ukončovací profily trapézového zaklopení	mb	46,00000	237,50	10 925,00
4		Montáž tepelné izolace atik z XPS vč. ukotvení	m2	29,91000	100,00	2 991,00
5		Deska XPS tl. 50 mm	m3	1,57028	3 500,00	5 495,96
6		Svislé vytažení parozábrany	m2	8,00000	300,00	2 400,00
7		Opracování prostupů hranatých do 0,04m2	ks	10,00000	437,50	4 375,00
8		Lemování OK v konfliktu s atikou	mb	14,00000	262,50	3 675,00
9		Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	7,00000	237,50	1 662,50

38 374,46

