

D O D A T E K Č . 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 20. 3. 2020

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČO: 26932211
DIČ: CZ26932211
plátce DPH
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174
bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet
společnost zastoupená: xxxx, generálním ředitelem společnosti
kontaktní osoby objednatele: xxxx, vedoucí AQP Kohoutovice
Telefon: +xxxx
xxxx, stavební technik
Telefon: +xxxx

dále jen „**objednatel**“

a

FlexGlass, s. r. o.

se sídlem: Špitálka 78/18a, 602 00 Brno
IČO: 03041093
DIČ: CZ03041093
plátce DPH
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně pod sp. zn. C 83258
bankovní spojení: 276893305/0300, ověřený bankovní účet
zastoupená xxxx
kontaktní osoba: xxxx
Telefon: xxxx
E-mail: xxxx

dále jen „**zhotovitel**“

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 20. 3. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava opláštění toboganové věže (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny „de minimis“, které jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku (soupis prací).
3. Smluvní strany se v souladu s čl. VII, odst. 6 smlouvy dohodly na provedení změn.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se na konec doplňuje:
„ve znění dodatku č. 1“.
2. Článek VII. odst. 1. smlouvy (Cena díla) se mění takto:
*Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí **935 550,- Kč bez DPH.***

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.
5. Součástí dodatku č. 1 je příloha: soupis prací.

V Brně dne 29. 4. 2020

V Brně dne 30. 4. 2020

Za objednatele:
xxxx, generální ředitel
STAREZ-SPORT, a. s.

Za zhotovitele:
xxxx, jednatel
FlexGlass, s. r. o.

SOUPIS PRACÍ K DODATKU Č. 1

Jedná se o odpočet nerealizovaných položek a připočet ošetření nosné konstrukce, jež bylo v závislosti na stavu po odkrytí nezbytné. Dále se jedná o doplnění kotvícího plechu u atiky věže, kde byla střešní fólie pouze „zastřena“ přes oplechování. Toto původní řešení je nedostatečné.

Dodávka	
demontáž nosné ocelové k-ce + likvidace včetně izolantu	
doplnění vodorovných + svislých al. Jaklů pro vynešení opláštění	
opravný nátěr nosné ocelové k-ce	
doplnění al. Plechu do konstrukce atiky po obvodu věže pouze montáž	
doprava materiálu	
odpočet za nerealizované položky	
Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího opláštění	
odpočet tepelné izolace + al. Roštu+vnitřním al. Plechů (materiál využit do konstrukce atiky)	

Celkem bez DPH	55 000 Kč
----------------	-----------

Vypracoval:

