



PCR99ETRpo42061308

DODATEK č. 2

PPR-36151-39/ČJ-2018-990665

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 6. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2020





(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
ID datové schránky: gs9ai55
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoba: 
ve věcech technických: 
telefonní číslo: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: BBP Stavby s. r. o.
se sídlem: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
zastoupen: 
ISDS: ww8ymk3
IČO: 03875199
DIČ: CZ03875199
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 115-1988110297/0100
kontaktní osoba: 
mob.tel.: 
e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2019, smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Zateplení objektu Řepy - OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-36151-32/ČJ-2018-990656 (dále jen „smlouva“), a dne 31. 1. 2020 dodatek č. 1;

B) na straně objednatele došlo k prodlení se schvalovacím procesem víceprací a méněprací nadřizenými rezortními orgány objednatele dle čl. VI odst. 7 smlouvy;

se smluvní strany v souladu s článkem XXV., odst. 8 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

I.

Smluvní strany se dohodly, že vypořádání dodatečných stavebních prací bude nejpozději do 30. 6. 2020.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. III. Termín a místo plnění, odst. 9 smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním:

„9. Termín vypořádání dodatečných stavebních prací je s ohledem na ust. čl. VI. odst. 7 smlouvy, stanoven nejpozději do 30. 6. 2020.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:

za zhotovitele:

**Ing. Milan
Grohmann** Digitálně podepsal
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2020.04.30
13:25:43 +02'00'

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR



jednatel společnosti