

**DODATEK Č. 1****ke Smlouvě o dílo ze dne 03.03.2020 na zhotovení stavby  
„Stavební úpravy prostranství před nákupním centrem Hliník, Třeboň“**

-----  
Číslo smlouvy objednatele: 750/5686/20

Číslo zakázky zhotovitele: 250-0312

**1. Smluvní strany**

**Objednatel: Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

**Zhotovitel: VIDOX s.r.o.**

se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C vložka 6919

Zastoupený: Janem Kandlíkem, prokuristou společnosti

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

IČ: 25160168

DIČ: CZ25160168

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 03.03.2020 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

## I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 03.03.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Stavební úpravy prostranství před nákupním centrem Hliník, Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Rada města svým usnesením č. 210/2020-38 ze dne 14.04.2020 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/5686/20 ze dne 03.03.2020 na zhotovení stavby „Stavební úpravy prostranství před nákupním centrem Hliník, Třeboň“, se společností VIDOX s.r.o., IČ 25160168, U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, jehož předmětem je provedení víceprací a méněprací nutných k dokončení díla v celkové ceně - 3.002,93 Kč bez DPH (- 3.633,00 Kč vč. DPH) podle specifikace ve schváleném Změnovém listu č. 1. Termín dokončení díla se nemění.

## II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to na základě potřeby provedení víceprací a méněprací nutných k dokončení díla (z důvodů skutečností, které se vyskytly během provádění stavebních prací), dle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 1 (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 03.03.2020, včetně DPH (4.841.479,22 Kč bez DPH)	5.858.189,85 Kč
Méněpráce a vícepráce vč. DPH (Změnový list č. 1, viz přílohu), vč. DPH (- 3.002,93 Kč bez DPH)	- 3.633,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn dle tohoto dodatku), vč. DPH (4.838.476,29 Kč bez DPH)	5.854.556,85 Kč

## III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

*Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:*

- *Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 20.04.2020

V Českém Krumlově dne 29.04.2020

.....  
PaedDr. Jan Váňa  
starosta

.....  
Jan Kandlík  
prokurista společnosti