

# DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

#### Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou

IČO: 00249998

DIČ: CZ00249998

Zástupce ve věcech technických: XXX, odbor investic a rozvoje

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

(dále jen jako „objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel:

#### INTESTA CZ s.r.o.

Sídlo: Tábořská 2177, 397 01 Písek

Zastoupený: XXX

IČO: 260 71 894

DIČ: CZ26071894

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 78-408010237/0100

(dále jen jako „zhotovitel“)

Uzavřeli dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací – akce „Stavební úpravy dvojdomku u Šarlatského rybníka“.

## 2. Předmět dodatku

1. Tento dodatek doplňuje původní SoD o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikované v příloze. V původní SoD dochází ke změně v odst. 5. Cena díla.

3. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se mění v odst. 5 čl. 5.4 SOD Celková cena díla.

Nově se cena díla upravuje takto:

Původní cena díla 3.628.123,77 Kč

Vícepráce 304.879,70 Kč

Méněpráce 254.137,80 Kč

**Nová Smluvní cena díla 3.678.865,67 Kč bez DPH**

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Písku dne 27.04.2020

**Zhotovitel:**

V Písku dne 27.04.2020

**Objednatel:**

.....

XXX

Jednatel společnosti INTESTA CZ s.r.o.

.....

Mgr. Eva Vanžurová

starostka města Písku

*Schváleno radou města Písku dne 20.04.2020, usnesení č. 261/20.*