



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj strategických dokumentů a vzdělávání zaměstnanců městského úřadu města Svitavy –
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002976

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
(dále jen "Dodatek")

byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město Svitavy

Se sídlem: T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

IČO: 00277444

DIČ: CZ00277444

zastoupená: Mgr. Davidem Šimkem, starostou

Kontaktní email:

(dále jen „objednatel“)

a

ABUCO ICT s.r.o

Se sídlem: Třebohostická 987/5, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 29153905

DIČ: CZ29153905

Kontaktní email:

Bankovní spojení:

zastoupena Alešem Janíčkem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204821

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že:

- a) Strany uzavřely dne 30. 3. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva"), na jejímž základě jsou zhotovitelem realizovány projekty a projektová činnost.
- b) Na základě vzniklé situace způsobené pandemií COVID 19 se strany rozhodly dodatečně Smlouvu doplnit a prodloužit o specifikaci.

Bylo dohodnuto následující:

I.

Do stávajícího ustanovení článku II., bodu 2. Smlouvy o dílo se nově doplňují následující body:

1. Zhotovitel žádá o prodloužení lhůty k odevzdání webových stránek do 15. 5. 2020. Situace vznikla jako následek aktuálního karanténního stavu v ČR v rámci pandemie COVID 19. V rámci karantény nebylo možné po dobu 2 pracovních týdnů plnit práce vzhledem k domácí karanténě mnoha zaměstnanců. Těm nebyl v rámci bezpečnosti a práce v open spacech umožněn přístup na pracovní místo, k počítačům. Došlo ke zpomalení prací grafických, programátorských a v rámci klientského servisu.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj strategických dokumentů a vzdělávání zaměstnanců městského úřadu města Svitavy –
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002976

2. Zhotovitel se zavazuje k následujícímu:

- a) Do 12. 5. 2020 vyzve zástupce města Svitavy k oficiální kontrole webových stránek města Svitavy a to elektronickou formou na e-mail..... Následně bude tato výzva zaslána i fyzicky.
- b) Do 15. 5. 2020 proběhne kompletní předání hotového díla.
- c) V rámci aktuálního schváleného harmonogramu proběhne 1. 5. 2020 nasazení webových stránek města Svitavy v rozsahu dostačujícím pro činnost občana. Navýšený čas bude využit k dodělení programátorské části tedy – doprogramování aktivní části úřední desky, rezervačního systému a diskusního fóra, zpětné nasazení archivních toků, které byly dočasně odkloněny na stávající webové stránky.
- d) Dofakturace 50% částky proběhne po odevzdání hotového díla.

II.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu. Každý stejnopis tohoto Dodatku má platnost originálu.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv. V aktuální situaci pandemie COVID 19 bude Dodatek podepsán a doručen a v elektronické formě. Následně bude Dodatek podepsán a doručen fyzicky.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Svitavy dne 30. 4. 2020.

Ve Svitavách dne 30. 4. 2020

V Praze dne 30. 04. 2020

Město Svitavy

ABUCO ICT s.r.o.

Mgr. David Šimek, starosta

Aleš Janíček, jednatel společnosti