

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo, na akci „Rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 – kancelářské prostory“

kód akce: A674

č. OEPÚ/Če/293/2019 + D1

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433 **Číslo účtu:** xxxxxx

Zastoupen: Ing. Waltrem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxx, náměstek ředitele pro provoz
xxxxxx, vedoucí oddělení energetiky a provozní údržby
xxxxxx, technický pracovník oddělení energetiky a provozní údržby

(dále jen „Objednatel“)

a



Y S S E N – spol. s r.o.
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČO 445 66 565 **Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.

DIČ CZ44566565

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C2021 **Číslo účtu:** xxxxxx

Zastoupena: Zdeňkem Weisnichem, ředitelem společnosti, na základě plné moci ze dne 13. 1. 2016

Ve věcech technických: xxxxxx, autorizovaný technik
xxxxxx, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s článkem XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 – kancelářské prostory, kód akce: A674 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 8. 10. 2019 pod č. OEPÚ/Če/239/2019 a uzavírají tento Dodatek č. 1, k předmětné Smlouvě.

I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je navýšení ceny díla před jeho dokončením.

Důvodem navýšení ceny díla je, že v průběhu stavebních prací byl ze strany Objednatele upřesněn požadavek na navýšení kapacity IT přípojných míst, vybudování okapového chodníku, doplnění části bleskosvodu, instalaci požární ucpávky, úpravu dešťového svodu, dodávku a montáž dvoukřídlých dveří do skladu sousedícího s rekonstruovanými prostory a montáž zákrytu propojení topné soustavy na původní rozvod. Zároveň došlo také k odečtení položek za montáž zárubní a změny parapetů. Cena díla se také snížila v položkách na provedení slaboproudých rozvodů.

Výše uvedený důvod má faktický vliv na zvýšení ceny díla oproti původnímu rozpočtu stavby. V souladu s touto skutečností byl zpracován Protokol změny č. A674/01/2020 včetně nového soupisu skutečně provedených prací. Nové doklady včetně původního oceněného soupisu prací s výkazem výměr jsou přílohou č. 1. a 2. tohoto Dodatku č. 1.

II. Změna Smlouvy

Ruší se stávající znění odst. 1. čl. VI. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází ze skutečně provedených prací a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy bez DPH: **3 299 920,00 Kč**

Změny celkem bez DPH: **+ 84 006,67 Kč**

Cena díla po provedení změn bez DPH: 3 383 926,67 Kč

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 písm. b) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, činí:

Změna celkem: **4,262% z původní ceny díla**

Podrobný rozpis ceny díla je uveden v přílohách č. 1 a č. 2 Dodatku č. 1 k této Smlouvě.

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
2. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
 - Příloha č. 1 – Protokol změny č. A674/01/2020, včetně oceněného soupisu prací s výkazem výměr ze dne 14. 4. 2020 (nový)
 - Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací s výkazem výměr ze dne 23. 9. 2019 (původní)
 - Příloha č. 3 – Kopie plné moci ze dne 13. 1. 2016

V Chlumci dne 30. 4. 2020

V Litvínově dne 30. 4. 2020

.....
Ing. Walter Fiedler

ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Zdeněk Weisnicht

ředitel společnosti

Y S S E N – spol. s r.o.
(Zhotovitel)