

## DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo, na akci „Vodamin II – Technický dozor a doprovodné hydrogeologické výkony“

kód akce: A603

č. OTP/La/178/2018 + D1

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most  
DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl AXVIII, vložka 433

**Zastoupen:** Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:** xxxxxx, zástupce náměstka pro zahlazování HČ  
xxxxxx, technický pracovník oddělení hydrogeologie

(dále jen „Objednatel“)

a

**SG Geotechnika a.s.**  
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

IČO 411 92 168 **Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
DIČ CZ41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxx  
u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 992

**Zastoupena:** Ing. Petrem Kučerou, ředitelem a členem představenstva  
Mgr. Lucíí Bohátkovou, členem představenstva

**Ve věcech technických:** xxxxxx, hydrogeolog

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XIII. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Vodamin II – Technický dozor a doprovodné hydrogeologické výkony“, kód akce: A603, dále jen Smlouva, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 19. 6. 2018 pod č. objednatele OTP/La/178/2018 a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění článek III. Smlouvy.

## I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

Nedílnou a podstatnou součástí plnění Zhotovitele dle uzavřené Smlouvy, čl. II. Předmět smlouvy-Aktivita 2, poslední odrážka je:

- *zpracování hydrogeologického zhodnocení vývoje chemizmu a HPV jednotlivých vrtů ve vazbě na kvantitativní a kvalitativní parametry bývalé SHP.*

Splnění tohoto atributu předmětného článku Smlouvy, bylo založeno na ukončení režimního monitoringu na vrtech do 31. 3. 2020. Tento zásadní vstupní parametr, převzatý z projektu přeshraniční spolupráce „Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe“, reg. číslo projektu 100304269, byl však smluvně upraven a externí organizace předá Zhotoviteli výsledky monitoringu důlních vod v náhradním termínu – do října 2020.

Je tedy zřejmé, že pro zajištění komplexního výčtu hodnocených analýz a měření HPV je nezbytné plnění dané části předmětu Smlouvy a tím i dokončení plnění Smlouvy prodloužit do konce října 2020.

Změna termínu není zapříčiněna Zhotovitelem, a proto nezakládá důvod pro uplatnění smluvních sankcí.

## II. Změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na čl. I. tohoto Dodatku č. 1, že se ruší stávající znění čl. III. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín dokončení plnění Smlouvy:

**nejpozději do 31. října 2020**

## III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
2. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 28. 4. 2020

V Praze dne 30. 4. 2020

.....  
**Ing. Walter Fiedler**

ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

.....  
**Ing. Petr Kučera**

ředitel a člen představenstva  
SG Geotechnika a.s.  
(Zhotovitel)

.....  
**Mgr. Lucie Bohátková**

člen představenstva  
SG Geotechnika a.s.  
(Zhotovitel)