





D O D A T E K č . 2
ke smlouvě o dílo č.  ze dne 22. 2. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena:  generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **SUNCAD, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 87514
se sídlem: Praha 6, Špotzova 6/96, PSČ 16100
IČO: 26689707
DIČ: CZ26689707
zastoupena: , jednatelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 2

I.

1. Dne 22. 2. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na akci: „Stavební úpravy administrativní budovy Malostranská 1432/2, Plzeň“ a dále závazek objednatel zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 23. 4. 2020, se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění a to následovně:

Čl. II. Předmět díla odst. 2 se doplňuje o bod C

C. Doplnění projektové dokumentace o nové Požárně bezpečnostní řešení objektu vč. souvisejících stavebních úprav a zapracování do dílčích profesních částí, v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby.
3. Článek IV. Doba plnění se mění následujícím způsobem:

Stávající bod c. se ruší a nahrazuje tímto zněním

c. Termín předání projektové dokumentace rozšířený o Požárně bezpečnostní řešení objektu vč. souvisejících stavebních úprav a zpracování do dílčích profesních částí, v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby objednateli:

nejpozději do 15. 7. 2020

Doplňuje se nový bod d.

d. Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby a jejich předání objednateli:

nejpozději do 30. 9. 2020

4. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. V. odst. b. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

b. Cena za výkon inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby – v rámci územního a stavebního povolení

77.600 Kč bez DPH

Doplňuje se nový bod c.

c. Cena za doplnění projektové dokumentace o Požárně bezpečnostní řešení objektu vč. souvisejících stavebních úprav a zpracování do dílčích profesních částí, v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby

139.500 Kč bez DPH

Stávající bod c. se ruší a nahrazuje bodem d. s tímto zněním:

d. Celková cena za dílo

563.900 Kč bez DPH

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 29 -04- 2020




.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel



V Plzni dne:

29 -04- 2020



.....
CAD, s.r.o.

jednatel společnosti