

DODATEK č. 1

k objednávce o poskytování služeb č. 11PU-003576, evidenční číslo 337/19 uzavřené dne 25. 10. 2019

ISPROFIN: 5001210002.16977
číslo poskytovatele 17 02 SM

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
533 02 Pardubice

Osoba oprávněná zastupovat Objednatele:

_____ generální ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

_____ ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel”)

a

Obchodní jméno: ROAD-PLAN s.r.o.

Adresa: Za Pasáží 1428

Zastoupen: Zdeňkem Kysilkem, DiS.

jednatel společnosti

IČO: 047 78 367

DIČ: CZ04778367

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Poskytovatel“)

na realizaci služby

„ I/2 Lhota pod Přeloučí, průtah, OŽK, VD-ZDS+IČ+AD“

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní objednávky:

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtách:

Původní se mění na nový Odevzdání PD – 31.10.2020

Původní se mění na nový Předání SP – 30.12.2020

Původní se mění na nový Výkon AD – předpoklad 30.10.2021

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:

Původní se mění na nový 245 500,-

Dodatek č.1 70 000,-

Původní + Dodatek č.1 315 500,00 bez DPH / 381 755,00 s DPH

Zdůvodnění: Na základě požadavku objednatele

Dle jednání z 10.3.2020 bude původní rozsah rozšířen o:

- 1) Návrh opravy vozovky i v extravilánu mezi Lhotou a Přeloučí.
- 2) Oproti zadání bude navržena vjezdovou bránu na vjezdu do Lhoty ve směru od Chvaletic.
- 3) Diagnostika bude rozšířena o zkoušku PAU a to v intravilánu i extravilánu.

Původní a ostatní ustanovení se nemění.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha: Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne 30. 04. 2020

Za Objednatele:

ředitel Správy Pardubice

V Pardubicích dne 27. 4. 2020

Za Dodavatele:

jednatel společnosti

Oceněný soupis prací - Dodatek č.1

I/2 Lhota pod Přeloučí, průtah, OŽK, VD-ZDS+IČ+AD								
Číslo smlouvy: 11PU-003576					ev.č.: 337/19			
práce	m.j.	počet m.j.	Původní cena		Cena dle tohoto dodatku č.1			
			cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč	
Celkem bez DPH			245 500,00				70 000,00	
CELKEM původní cena + cena tohoto dodatku č.1			315 500,00					
DPH 21%			66 255,00					
Celkem včetně DPH			381 755,00					

Dodavatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správa Pardubice, Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (doprava atd.).

Nabídku podává: ROAD-PLAN s.r.o.

Dne: 14. 4. 2020

Podpis oprávněné osoby: _____, jednatel