

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení stavby č. j. SOALT/1777/2017/233

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“) uzavřený se zhotovitelem veřejné zakázky

„Novostavba budovy SOkA Louny“

I. Smluvní strany

Česká republika - Státní oblastní archiv v Litoměřicích

se sídlem: Krajská 48/1, 412 01, Litoměřice

IČ: 70979464

DIČ: CZ70979464

bankovní spojení: ČNB, územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem

číslo účtu:



zastoupený: **Mgr. Vítězslavem Liscem** – ředitelem Státního oblastního archivu v Litoměřicích

(dále jen „objednatel“)

a

Subterra a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 45309612

DIČ: CZ45309612

zastoupená: **Ing. Petrem Kajerem**, ředitelem divize 2

zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp.zn. B 1383

jako společník 1 společnosti ve smyslu § 2716, občanského zákoníku označované jako „Společnost pro výstavbu nového archivu v Lounech: HOCHTIEF CZ & Subterra“ (dále jen „**Společnost**“), jejímž společníkem 2 je na základě smlouvy o společnosti ze dne 23. 08. 2019 společnost HOCHTIEF CZ a. s.

a

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

zastoupená: **Ing. Tomášem Korandou**, předsedou představenstva a
Jörgem Mathewem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

jako společník 2 Společnosti, jejímž společníkem 1 je na základě smlouvy o společnosti ze dne 23. 08. 2019 společnost **S u b t e r r a a.s.**

Adresa pro zasilání korespondence zhotoviteli:

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

bankovní spojení zhotovitele:

číslo účtu zhotovitele:



(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

1. V souladu s ustanovením § 222 odst. 2 a § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších přepisů, dále v souladu se zadávací dokumentací a smlouvou o dílo podepsanou smluvními stranami dne 11. 2. 2020 se smluvní strany dohodly, a to z důvodů na straně objednatele, na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.

V. Doba plnění

1. Článek V. Doba plnění, odst. 1, bod g) se mění takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s následujícími termíny:

g) Uzlové body postupu provedení díla:

- 1) Trafostanice-přeložka sítí, stavební úpravy: do 90 dní od předání a převzetí staveniště,
- 2) Vrty, ležatá kanalizace: do 90 dní od předání a převzetí staveniště,
- 3) Nosná železobetonová konstrukce objektu: do 25. 09. 2020,
- 4) Střechy (skladba), přípojky: do 27. 12. 2020,
- 5) Opláštění: do 26. 01. 2021,
- 6) **Dokončení stavebních prací: do 720 dní od předání a převzetí staveniště.“**

X. Platební podmínky

1. Článek X. Platební podmínky, odst. 1 smlouvy se mění takto:

„1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení prací, po řádném provedení a předání dokončeného díla a po odstranění všech vad a nedodělků díla zhotovitelem. A to:

- v roce 2020 max. do částky 96 459 436,- Kč včetně DPH,

- v roce 2021 max. do částky 59 978 000,- Kč včetně DPH,

- v roce 2022 max. do částky 61 176 103,- Kč včetně DPH.

Finanční prostředky nevyfakturované (nebo neuhrazené) v roce 2020 a 2021 budou převedeny do roku následujícího.“

XXVII. Úkony, doručování, počítání času

1. Článek XXVII. Úkony, doručování, počítání času, odst. 2 smlouvy se mění takto:

„2. Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:

a) na straně objednatele ve věcech technických s výjimkou cenových a smluvních otázek

[REDACTED]

b) na straně objednatele včetně otázek cenových a smluvních [REDACTED]

[REDACTED]

c) na straně zhotovitele ve věcech technických [REDACTED] vedoucí projektového týmu, tel: [REDACTED] [REDACTED] hlavní stavbyvedoucí, tel:

[REDACTED]

d) na straně zhotovitele ve věcech cenových a smluvních [REDACTED]

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní články smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel 2 výtisky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

V Litoměřicích dne

V Praze dne

Objednatel:

Mgr. Vítězslav Lisec
Digitálně podepsal
Mgr. Vítězslav Lisec
Datum: 2020.04.30
12:46:05 +02'00'

.....
Mgr. Vítězslav Lisec
ředitel Státního oblastního archivu

Zhotovitel:

Ing. Petr Kajer
Digitálně podepsal
Ing. Petr Kajer
Datum: 2020.04.29
11:02:18 +02'00'

.....
Ing. Petr Kajer, ředitel Divize 2
S u b t e r r a a.s.

ing. Tomáš Koranda
Digitálně podepsal
ing. Tomáš Koranda
Datum: 2020.04.30
11:46:55 +02'00'

.....
Tomáš Koranda, předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Jörg Mathew
Digitally signed
by Jörg Mathew
Date: 2020.04.30
10:49:29 +02'00'

.....
Jörg Mathew, člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.