

## AKCE: Oprava trati v úseku Horní Dvořiště - Včelná

### HARMONOGRAM

SO	NÁZEV/POPIS	28.IV	29.IV	30.IV	01.V	02.V	03.V	04.V	05.V	06.V	07.V	08.V	09.V	10.V	11.V	12.V	13.V	14.V	15.V	16.V	17.V	18.V	19.V	20.V	21.V	22.V	23.V	24.V	25.V	26.V	27.V	28.V	29.V	30.V					
	Příp.ravněpáce																																						
SO 1	Výměna kompletu SKiz4 v km 63,432 do 63,750. SVK v km 63,432 do 63,682 Ppás																																						
	Výměna kolejnic a dr. koleiva																																						
	Up"á GPK a doplnění KL																																						
	Svařování a zřízení BK																																						
SO 2	Výměna podkladnic S4 pl. v km 63,750 do 64,798																																						
	Výměna podkladnic a dr. kolejív***																																						
	Up"á GPK a doplnění KL																																						
	Svařování a zřízení BK																																						
SO 3	TSO přejezdu v km 70,082 P5558 -																																						
	Výměna podkladnic S4 pl. v km 72,950 do 74,450. SVK v km 74,075 do 74,450 Ppás																																						
	Výměna pražců, kolejnic, podkladnic a dr. kolejív***																																						
	Up"á GPK a doplnění KL																																						
	Svařování a zřízení BK																																						
SO 4	SVK v km 81,620 do 82,070 Lpás																																						
	Výměna kolejnic a dr. kolejíva																																						
	Up"á GPK a doplnění KL																																						
	Svařování a zřízení BK																																						
SO 5	SVK v km 82,890 do 83,340 Lpás																																						
	Výměna kolejnic a dr. kolejíva																																						
	Up"á GPK a doplnění KL																																						
	Svařování a zřízení BK																																						
SO 6	Výměna podkladnic S4 pl. v km 92,480 - 93,400 + SVK v km 93,025 - 93,400																																						
	Výměna podkladnic a dr. kolejíva																																						
	Up"á GPK a doplnění KL																																						
	Svařování a zřízení BK																																						
SO 7	TSO přejezdu v km 0,202 P6107 - Rybník__																																						
	Výměna podkladnic S4 pl. v km 92,480 - 93,400 + SVK v km 93,025 - 93,400																																						
	Výměna podkladnic a dr. kolejíva																																						
	Up"á GPK a doplnění KL																																						
	Svařování a zřízení BK																																						
SO 8	Dokončovací práce																																						
	Dokončovací práce																																						

#### MILNIKY:

Činnosti	Typ výtuky	Doba trvání
Zahájení stavby		duben 2020
Přípravné práce	Bez výtuky	duben 2020
Opravné práce SO 1 - SO 8	20N	30. 4. - 19. 5. 2020
Ukončení stavby		30. 11. 2020 (viz smlouva)

XXXXXXXXXX

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 730212

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5c4cee62-e131-426d-8472-792dfdbdc4e8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.05.2020 07:25:00



90aac6f8-2d18-4c8f-ac14-72091b8af802