

Číslo smlouvy objednatele: 218-2015- 514101
Číslo smlouvy zhotovitele: P-140/2015
KoPÚ Lanžov, KoPÚ Sedlec u Lanžova

Dodatek č. 5

SMLOUVY O DÍLO č. 218-2015-514101

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: j.kutna@spucr.cz

Tel.: Ing. Jaromír Plecháč, odborný referent
xxxxxxxxxxxxx
E-mail: j.plechac@spucr.cz

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE**
ENGINEERING s.r.o. – SFP
fotogrammetrické práce s.r.o.

Zhotovitel č. 1 **AZIMUT CZ s.r.o.**
sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený: jednatelem Ing. Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: gnfp8cb
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.

Číslo účtu: 35-0122490247/0100
IČ: 27140091
DIČ: CZ27140091

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Plzni pod čj. oddíl C, vložka 20984

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za výkon zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

„Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.“

a

Zhotovitel 2: **GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.**
sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený: jednatelem Ing. Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: ixyp65t
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 154481011/0300
IČ: 45241104
DIČ: CZ45241104

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod čj. oddíl C, vložka 7895.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za výkon zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

„Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.“

a

Zhotovitel 3: **SFP fotogrammetrické práce s.r.o.**
sídlo: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
zastoupený: jednatelem Ing. Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: tkbz3ek
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2935030001/5500
IČ: 28003250

DIČ: CZ28003250
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Plzni pod čj. oddíl C, vložka 20984.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za výkon zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

„Jako 3. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.“

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 16.4.2015, č. objednatele: 218-2015-514101, číslo zhotovitele: P-140/2015.

Název zakázky: Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Lanžov a Komplexní pozemková úprava Sedlec u Lanžova s navazující částí katastrálního území Velký Vřešťov

**Čl. I.
Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 5 je, na základě žádosti zpracovatele ze dne 22.4.2020, (č.j.: SPU 136626/2020), prodloužení termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.3. Mapové dílo uvedeného v příloze č. 2 smlouvy č. objednatele 218-2015-514101 pro KoPÚ Sedlec u Lanžova a navazující části k.ú. Velký Vřešťov:

**3.3. – Mapové dílo
původní termín plnění: 4.5.2020
nový termín: 31.5.2020**

**Čl. II
Odůvodnění dodatku**

Na základě skutečnosti, že dne 4.2.2020 nabylo právní moci rozhodnutí o schválení návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlec u Lanžova a v navazující části k.ú. Velký Vřešťov a s ohledem na ustanovení „Přílohy č. 2 k SOD 218-2015-514101“ pro odevzdání etapy 3.3. Mapové dílo do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. Rozhodnutí, byl stanoven termín plnění Etapy 3.3. Mapové dílo do 4.5.2020.

Dne 23.4.2020 obdržel Objednatel žádost Zhotovitele č.j. SPU 136626/2020 o posunutí termínu plnění Etapy 3.3. Mapové dílo z původního termínu 4.5.2020 na nový termín 31.5.2020.

Zhotovitel odůvodnil požadavek o posunutí termínu plnění takto: vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, krizového režimu z důvodu pandemie COVID-19 a nařízení 14-ti denní karantény pracovníka, který zakázku zpracovává, nebylo možné kontinuálně reagovat při načítání VFK do systému ISKN. Po odeslání VFK a dalších dat na Katastrální úřad (30.3.2020) byla zjištěna chyba v již odsouhlasených BPEJ. Tyto bonity je nutné znovu odsouhlasit SPÚ, Odborem půdní služby. Dále, v dubnu 2020 bylo vydáno nové stanovisko

ČÚZK pro zápis změny katastrální hranice, kdy je nutné mezi účastníky řízení přidat i vlastníky nového stavu podle návrhu pozemkové úpravy. Přesto, že žádost s podklady na katastrální úřad byla podána v únoru 2020, může Katastrální úřad nyní, podle nového nařízení zahájit řízení až po načtení VFK do systému ISKN (řízení ke změně průběhu katastrální hranice bude trvat 3 – 4 týdny). VFK je již do systému ISKN načtené a po opravě chyby v BPEJ budou opraveny příslušné dokumenty II. rozhodnutí, tyto budou následně předány ke kontrole na Katastrální úřad v písemné podobě.

S ohledem na shora uvedené objektivní skutečnosti, které za vzniklé situace nemohl zhotovitel ovlivnit (epidemiologická situace spojená s výskytem onemocnění COVID-19 a nová metodika pro změnu katastrální hranice), a v zájmu úspěšného dokončení Etapy 3.3. Mapové dílo včetně vyhotovení odpovídajících podkladů a příloh k II. rozhodnutí, smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Čl. III Závěrečná ustanovení

Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 30.04.2020

V Praze dne 30.04.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Jiří Blábol
jednatel
zástupce sdružení