

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2019/011
PD vodní nádrže na LS Klášterec

Dodatek č.2

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIC: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Pavlem Rusem ,ředitelem KŘ
Teplice

ve věcech technických jedná:

TP pro stavební činnost, číslo telefonu: e-mail:

, správce toků, číslo telefonu: e-mail:

, správce toků, číslo telefonu: e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

SINGS projekční ateliér spol.s.r.o.

sídlo: Škroupova 1059/22, 430 03 Chomutov

IČO: 22800069

DIC: CZ22800069

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32279

statutární orgán: Ing. Jan Straka

zastoupený: Ing. Jan Straka, jednatel

číslo telefonu: e-mail:

bankovní spojení: UniCredit Bank CZ a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu: 2108345368/2700

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění, tuto smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

Doplňuje se o:

1. Změnu termínu dokončení do 30.9.2020

Odůvodnění:

Na základě jednání s Krajským úřadem Ústeckého kraje – OŽPaZ, ohledně vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP v rámci projektu „Vodní nádrž Drátovna, k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem“, kdy orgán ochrany přírody požaduje provedení biologického a zoologického průzkumu lokality ještě před vydáním ZS k zásahu do VKP a nikoliv až před předpokládaným zahájením rekonstrukce v roce 2021, žádáme o dodatek k smlouvě o dílo č. S933/2019/011, který se bude týkat změny termínu dokončení PD a předání SP a to do termínu 30.9.2020. Žádost o vyhotovení biologického a zoologického posudku byla zadána – posudek bude zpracován během měsíců května, června a části července s tím, že do konce července 2020 by jsme měli obdržet zpracovaný posudek, jako podklad pro Závazné stanovisko k zásahu do VKP. V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů budeme muset požádat také o povolení výjimky a následně o Stavební povolení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 29.4.2020

.....
.....
.....

Lesy České republiky, s. p.

V Chomutově dne: 28.4.2020

.....
.....
.....

Zhotovitel

Příloha č. 1 – Změnový list

SINGS

PROJEKČNÍ ATELIÉR, s.r.o.



SKI TEAM STRAKA
SPONZOR LYŽAŘSKÉHO ZÁVODNÍHO TEAMU

ŠKROUPOVA 1059, 430 01 CHOMUTOV
TEL., FAX: 474 626 074
TEL.: 474 623 131-4
E-MAIL: sings@sings.cz
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: tk7njy6

Lesy ČR, s.p.

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Chomutově dne

Věc:

██████████ / 603 506 340

28.4.2020

„VN Drátovna, k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem“

Žádost o dodatek smlouvy o dílo

Dobrý den, na základě dnešního jednání s Krajským úřadem Ústeckého kraje – OŽPaZ, ohledně vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP v rámci projektu „Vodní nádrž Drátovna, k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem“, kdy orgán ochrany přírody požaduje provedení biologického a zoologického průzkumu lokality ještě před vydáním ZS k zásahu do VKP a nikoliv až před předpokládaným zahájením rekonstrukce v roce 2021, žádáme o dodatek k smlouvě o dílo č. S933/2019/011, který se bude týkat změny termínu dokončení PD a předání SP a to do termínu 30.9.2020.

Žádost o vyhotovení biologického a zoologického posudku byla zadána – posudek bude zpracován během měsíců května, června a části července s tím, že do konce července 2020 by jsme měli obdržet zpracovaný posudek, jako podklad pro Závazné stanovisko k zásahu do VKP. V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů budeme muset požádat také o povolení výjimky a následně o Stavební povolení.

S pozdravem

IČO: 22800069
DIČ: CZ22800069

BANKOVNÍ SPOJENÍ
UniCredit Bank a.s., Chomutov
č. ú.: 2108345368 / 2700

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:2

Datum změny:28.4.2020

Název veř. zakázky: PD vodní nádrže na LS Klášterec

Zhotovitel: SINGS projekční ateliér spol.s.r.o.

Objednatel:KŘ Teplice – LS Klášterec

Název akce (majetku):	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
-----------------------	------------------------------	----------------	----------------

Popis změny:

1. Změnu termínu dokončení do 30.9.2020

Zdůvodnění změny:

na základě jednání s Krajským úřadem Ústeckého kraje – OŽPaZ, ohledně vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP v rámci projektu „Vodní nádrž Drátovna, k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem“, kdy orgán ochrany přírody požaduje provedení biologického a zoologického průzkumu lokality ještě před vydáním ZS k zásahu do VKP a nikoliv až před předpokládaným zahájením rekonstrukce v roce 2021, žádáme o dodatek k smlouvě o dílo č. S933/2019/011, který se bude týkat změny termínu dokončení PD a předání SP a to do termínu 30.9.2020.



Žádost o vyhotovení biologického a zoologického posudku byla zadána – posudek bude zpracován během měsíců května, června a části července s tím, že do konce července 2020 by jsme měli obdržet zpracovaný posudek, jako podklad pro Závazné stanovisko k zásahu do VKP. V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů budeme muset požádat také o povolení výjimky a následně o Stavební povolení.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:NE

Datum:

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	NE
	do časového plánu (Ano/Ne):	ANO Termín dokončení do: 30.9.2020
do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:
Konečná celková cena akce po změně		Bilance:

Konečná celková cena veř. zakázky po změně			
Zástupce zhotovitele - jméno:	 - SINGS, s.r.o.	Datum: 28.4.2020	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:	 - LS Klášterec	Datum: 28.4.2020	Podpis:
Přílohy:	