

Dodatek č. 1

ke smlouvě uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

číslo smlouvy objednatele: E618-S-1119/2019/Svj,

číslo smlouvy zhotovitele: 19-0011-002,

ISPROFIN/ISPROFOND: 542 373 0009, uzavřené dne 26. 03. 2019 (dále jen „Smlouva“)

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka
v rámci realizace stavby

„Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží“

Čl.1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Praha 3, Husitská 42/22, PSČ 130 00

IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: ██████████ č.ú.: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu ukončení plnění výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rámci realizace stavby, oproti původně předpokládanému termínu danému harmonogramem Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce ŽST Mikulášovice, dolní nádraží**“, ve znění dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva na zhotovení stavby“), a s tím související navýšení ceny. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDS a navýšení ceny je prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací dle Smlouvy na zhotovení stavby. S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory technického dozoru investora a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán. Bude nutné zajistit pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrolu uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting, projednávání souvisejících změnových listů a případných dodatků Smlouvy na zhotovení stavby a závěrem proběhne finální kontrola po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činnosti a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca [redacted] původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy.

Změna záhlaví Smlouvy - v části Smluvní strany u Objednatele došlo v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony s účinností od 1.1. 2020 ke změně názvu organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na **Správa železnic, státní organizace**. Ostatní údaje sloužící k identifikaci naší organizace zůstávají i po 31. 12. 2019 beze změny.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 12, odst. 12.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy takto:

1) **Čl. 4 – Termín plnění**

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4., odst. 4.2 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„4.2. Termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby **do 30. 11. 2020.**“

2) **Čl. 5 – Cena**

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5., odst. 5.1. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy, bez DPH	395 760,- Kč
Cena činností dle dodatku č. 1, bez DPH	78 880,- Kč
Celková cena dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, bez DPH	474 640,- Kč

slovy: čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc šest set čtyřicet korun českých bez DPH.

Rekapitulace:

Celková cena dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, bez DPH	474 640,- Kč
DPH (základní sazba 21%)	99 674,40 Kč
Celková cena dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, s DPH	574 314,40 Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 1.“

3) **Příloha č. 1 Smlouvy – Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a na-

hrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1119/2019/Svj, číslo smlouvy zhotovitele: 19-0011-002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

29-04-2020
V Praze dne
Za objednatele:

27.4.2020
V Praze dne:
Za zhotovitele:

.....
~~Ing. Petr Hofmanzl~~
ředitel
Stavební správa západ

.....
~~Ing. Roman Klimt~~
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží"

Základní smlouva	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	■	■	■
3.2.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
CELKEM	■	■	■

Dodatek č. 1	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	■	■	■
3.2.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
CELKEM	■	■	■

Smlouva včetně Dodatku č. 1	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	■	■	■
3.2.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
CELKEM	■	■	■

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 730426

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3eacf364-6e0a-4344-836e-c5e34cb24b72

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2020 08:25:02



16d0a705-3a34-4403-bd9f-35fd89b443ef