

DODATEK č. 3

k objednávce č. 10PU-000876, uzavřené dne 21.5.2014, Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2014 a Dodatku č. 2 ze dne 17.12.2015

na realizaci služby

„Technická pomoc a poradenská činnost objednateli v rámci analýzy změn během výstavby“
ISPROFIN: 5001210002

mezi

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupeným:

a

zhotovitelem:

IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČ: 25023446, DIČ: CZ25023446
vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

zastoupeným:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 k Objedávce č. 10PU-000876 na realizaci služby „Technická pomoc a poradenská činnost objednateli v rámci analýzy změn během výstavby“, kterým se výše uvedená objednávka mění a doplňuje v článku:

II. Doba plnění

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 31.12.2016 na dobu do vyčerpání finančního limitu objednávky.

Zdůvodnění změn:

Důvodem prodloužení Doby plnění je nevyčerpaný finanční limit objednávky k původnímu termínu plnění.

Všechna ostatní ustanovení uvedená v Objedávce č. 10PU-000876 ze dne 21.5.2014, Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2014 a Dodatku č. 2 ze dne 17.12.2015 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Hradci Králové, dne 19.12.2016

V Praze, dne 16.12.2016

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel:

IBR Consulting, s. r. o.