



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 183/2019

Smluvní strany :

1. Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce: **Městský obvod Petřkovice**

Zasílací a fakturační adresa: Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649304329/0800

Kontaktní osoby : Ivo Mikulica, starosta – ve věcech smluvních

Zuzana Šimíková, DiS., referent investic a správy majetku – ve věcech technických

(dále jen „**Objednatel**“)

2. K2 stavební Moravia s.r.o.

se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-3741890227/0100

Kontaktní osoby: Marian Kotas, jednatel – ve věcech smluvních

Robert Olšar, stavbyvedoucí – ve věcech technických

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Obsah dodatku

Čl. I

Smluvní strany se v souladu s čl. V odst. 5 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 183/2019 ze dne 6.11.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Ludgeřovický potok – oprava opěrných zdí“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací na stavebním objektu **SO 03 - km 0,749 - 0,847 Betonová opěrná zeď** během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



OSTRAVA!!!

PETŘKOVICE

Čl. III odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku“.

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – položkový rozpočet, soupis stavebních prací se doplňuje novou přílohou – Změnovým listem č. 1, který součástí tohoto dodatku.

Čl. V. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Celkem
SO 02 – Opěrná gabionová zeď	2 149 241,22
SO 03 – Opěrná betonová zeď	10 363 007,78
SO 04 – Oprava stávajících opěrných zdí	21 626 688,00
Dodatek č. 1 SOD – Udržovací práce	1 980 678,78
Dodatek č. 2 – MPC a VCP na stavebním objektu SO 03	0,00
Cena bez DPH	36 119 615,78
DPH	7 585 119,31
Cena vč. DPH	43 704 735,09

Čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice usnesením č. 450/36 ze dne 28.4.2020.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 183/2019 ze dne 6.11.2019 a dodatku č. 1 ze dne 17.12.2019 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.



OSTRAVA!!!

PETŘKOVICE

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2a § 2591 OZ.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 - **Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem ke stavebnímu objektu SO 03**

V Ostravě-Petřkovicích, dne 28.4.2020


V Ostravě, dne

Objednatel:

Zhotovitel:



*Ivo Mikulica, starosta městského
obvodu Petřkovice*



Marian Kotas, jednatel

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Ludgeřovický potok - Oprava opěrných zdí

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 03 - km 0,749 - 0,847 Betonová opěrná zeď

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

SO 03 / 1

Číslo změny stavby:

1

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451

Zhotovitel: **K2 stavební Moravia s.r.o.**, Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 28573994.

Generální projektant (autorský dozor): Ing. Čestmír Krkoška

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Jaroslav Průša

Popis a zdůvodnění změn:

SO 03: V souvislosti s realizací stavebního objektu SO 03 předkládáme ke schválení Změnový list č. 1, který zahrnuje nerealizované práce (méněpráce - vytažení zápor, betonáže, výztuž) a zároveň realizované vícepráce (převázka, asfaltace, vázaná výztuž, nové zábradlí).

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
882 506,00	882 506,00	1 765 012,00	4,89	0,00	0,00

Přílohy:

1) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací a víceprací

Počet paré: Příjemce :

2x Objednatel
1x Zhotovitel
1x Technický dozor objednatele
1x Generální projektant (autorský dozor)

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	p. Marian Kotas	datum
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ivo Mikulica	datum
Projektant	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Čestmír Krkoška	datum
TDS	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Jaroslav Průša	datum

podpis

podpis

podpis

podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Ludgerovice
Stavba: VCP a MPC - Vícepráce a méněpráce v SO 03 - Ludgeřovický potok

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.4.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,01	0,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel




Zhotovitel



Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Ludgerovice

Stavba: VCP a MPC - Vícepráce a méněpráce v SO 03 - Ludgeřovický potok

Místo: Datum: 22.04.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
Ludgerovic e	VCP a MPC - Vícepráce a méněpráce v SO 03 - Ludgeřovický potok	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP a MPC - Vícepráce a méněpráce v SO 03 - Ludgeřovický potok

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

22.04.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,01	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP a MPC - Vícepráce a méněpráce v SO 03 - Ludgeřovický potok

Místo:

Datum: 22.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV	-82 420,00
1 - Zemní práce, převážka - SO 03	32 906,00
MPC - Méněpráce - vytažení záporového pažení	-402 900,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-125 380,80
Vícepráce - Vázaná výztuž - SO 03	306 205,20
5 - Komunikace pozemní - SO 03	10 054,80
PSV - Zábradlí - SO 03	82 420,01
767 - Konstrukce zámečnické - SO 03	82 420,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP a MPC - Vícepráce a méněpráce v SO 03 - Ludgeřovický potok

Místo:

Datum: 22.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-82 420,00
D		1	Zemní práce, převázka - SO 03				32 906,00
60	M	58337344	štěrkopisek frakce 0-32	t	82,320	300,00	24 696,00
1	K	151712111	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	m	98,000	3 085,00	302 330,00
2	K	151712121	Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené	m	98,000	1 110,00	108 780,00
D		MPC	Méněpráce - vytažení záporového pažení				-402 900,00
19	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	474,000	-850,00	-402 900,00
	VV		"dle pol.č. 151711111" 474,00		474,000		
	VV		Součet		474,000		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-125 380,80
97	K	317361016.1	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,574	-34 800,00	-19 975,20
	VV		"výztuž římsy KARI síť 6/100x6/100				
	VV		(98,00*1,10)*4,44*1,20/1000		0,574		
	VV		Součet		0,574		
99	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	41,160	-4 150,00	-170 814,00
	VV		0,15*2,8*98		41,160		
102	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	7,432	-32 400,00	-240 796,80
	VV		"PRO-10321-D.3.1				
	VV		"PRO-10321-D.3.2				
	VV		"výztuž opěrné zdi KARI síť 8/100x8/100 - 392,00m2x2				
	VV		392,00*2*7,9*1,20/1000		7,432		
	VV		Součet		7,432		
D		Vícepráce	Vázaná výztuž - SO 03				306 205,20
97	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	8,799	34 800,00	306 205,20
D		5	Komunikace pozemní - SO 03				10 054,80
2	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	29,400	18,00	529,20
	VV		0,3*98		29,400		
3	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	29,400	324,00	9 525,60
	VV		0,3*98		29,400		
D		PSV	Zábradlí - SO 03				82 420,01
D		767	Konstrukce zámečnické - SO 03				82 420,01
120	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	98,000	-490,00	-48 020,00
	VV		"PRO-10321-D.3.1				
	VV		"demontáž ocel. zábradlí před opravou" 98,00		98,000		
	VV		Součet		98,000		
3	M	MAT1	Materiál - trubkové zábradlí, pozink	m	98,000	1 331,02	130 440,01