

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO
„P+R Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7, č. akce 2930045“



TSKRP008XG9R

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

číslo smlouvy objednatele:

A/3/18/4210/018

číslo smlouvy zhotovitele:

1822046

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto dodatku jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

Pavla Malá – technik oddělení strategických investic

2. Zhotovitel: 1) SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 12069

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

Petrou Ryplovou, členem představenstva

(Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně)

2) SYNER, s.r.o.

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí n/Labem, spis. zn. C 5153

zastoupena: Ing. Daliborem Kobrlem, jednatelem

JUDr. Robertem Špottou, MBA, jednatelem

Ing. Lubošem Váňou, jednatelem

(Za společnost jednají vždy společně alespoň dva jednatele)

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve společnosti s názvem: "Společnost Jankovcova" a to na základě Smlouvy o společnosti č. 2018/SoS/018 se správcem společnosti SILNICE GROUP a.s (společník č. 1) zastupujícím na základě Dohody o plné moci ze dne 25.06.2018 společnost SYNER s.r.o. (společník č. 2)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva
Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. David Cyroň, ředitel oblasti STŘED
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jakub Vlk, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
č.ú.: 501 700 0130 / 5500

obě strany smlouvy dále také „Smluvní strany“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 4 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 21.09.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 03.12.2018, Dodatku č. 2 ze dne 22.03.2019 a Dodatku č. 3 ze dne 25.11.2019 „P+R Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7, č. akce 2930045“ (dále jen „Smlouva“).

Tímto se smluvní strany dále dohodly na úpravě v ustanovení čl. II. (Předmět dodatku) a čl. IV. (Cena díla) dodatku č. 3 Smlouvy ze dne 25.11.2019.

Předmětem tohoto Dodatku je dále nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zejména z důvodu provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň nejsou závislé na vůli zhotovitele.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci smluvních stran.

O vícepráce a méněpráce z těchto změn plynoucích je upravena cena díla.

III. Úprava ustanovení čl. II. dodatku č. 3 Smlouvy (Předmět dodatku)

1. Čl. II. odst. 2 dodatku č. 3 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň nejsou závislé na vůli zhotovitele.

2. Ostatní ustanovení čl. II. odst. 2 dodatku č. 3 Smlouvy se nemění.

IV.
Úprava ustanovení čl. IV. dodatku č. 3 Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 dodatku č. 3 Smlouvy se mění takto:

Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle dodatku č. 3 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň celkový cenový nárůst nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V.
Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena celkem bez DPH:

DPH:

Původní cena celkem s DPH:

Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:

DPH:

Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH:

Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:

DPH:

Cena celkem dle dodatku č. 2 včetně DPH:

Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:

DPH:

Cena celkem vč. dodatku č. 3 včetně DPH:

Cena méněprací dle dodatku č. 4 bez DPH:

DPH:

Cena méněprací dle dodatku č. 4 včetně DPH:

Cena víceprací dle dodatku č. 4 bez DPH:

DPH:

Cena víceprací dle dodatku č. 4 včetně DPH:

Cena celkem vč. dod. č. 4 bez DPH:

DPH:

Cena celkem vč. dod. č. 4 včetně DPH:

Cena méněprací a víceprací dle dodatku č. 4 je podrobněji popsána v jeho příloze č. 1.

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle dodatků č. 1, č. 2 a č. 4 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel taktéž dva (2) stejnopisy.
5. Přílohou tohoto dodatku je:
a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet méněprací a víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze, dne
Objednatel 30. 04. 2020

[Redacted signature]

Za: Technická správa komunikací
hl.m. Prahy, a.s.

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.


[Redacted signature]

Za: Technická správa komunikací
hl.m. Prahy, a.s.

Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze, dne
Zhotovitel 21. 04. 2020

[Redacted signature] 

SILNICE GROUP a.s.

Ing. PETR DUCHEK, MBA
místopředseda představenstva

[Redacted signature]

SYNER s. r. o.

Ing. Dalibor Koblíček
jednatel

[Redacted signature]

SYNER s.r.o.

Ing. Luboš Váňa
jednatel

Příloha č.1 / REKAPITULACE

č. Dodatku	Č. ZBV	Cena méněprací	Cena víceprací	Poznámka
1	ZBV 1			
1	ZBV 2			
1	ZBV 3			
Celkem za dodatek č. 1:				Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
2	ZBV 4			
Celkem za dodatek č. 2:				Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
3	ZBV 5			
Celkem za dodatek č. 3:				Změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
4	ZBV 6			
Celkem za dodatek č. 4:				Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek