

**Dodatek č. 3**

ke smlouvě o dílo ze dne 19.11.2018 uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

**Smluvní strany**

|                                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel:                                     | PRODIN, a.s.                                                   |
| sídlo:                                          | Jiráskova 169, 530 02 Pardubice                                |
| zastoupení:                                     | Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva                     |
| IČO:                                            | 25292161                                                       |
| DIČ:                                            | CZ25292161                                                     |
| Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: | vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532 |
| bankovní spojení:                               | KB Pardubice                                                   |
| č. účtu:                                        | 19-2521230257/0100                                             |
| za Zhotovitele je oprávněn jednat:              | Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva                     |
| tel. oprávněné osoby:                           | 466 007 515                                                    |
| e-mail:                                         | leos.jelinek@prodin.cz                                         |
| mobilní číslo                                   | 724 338 636                                                    |

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:            | Město Uherské Hradiště                                                |
| sídlo:                 | Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště                        |
| IČ:                    | 00291471                                                              |
| DIČ:                   | CZ00291471                                                            |
| bankovní spojení:      | 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště |
| zastoupení:            | Ing. Stanislavem Blahou, starostou města                              |
| ve věcech technických: | Ing. Marcela Uherková – odbor investic, 572 525 278, 606 318 863      |
|                        | e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz                                  |

(dále jen „**objednatel**“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 19.11.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele 2018/3110/0202, č. objednatele 2018/0853/OIN (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na stavbu „**Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště – Sady**“.

Dodatkem č.1 uzavřeným dne 28.6.2019 se změnil předmět plnění smlouvy a cena díla.

Dodatkem č. 2 uzavřeným dne 9.9.2019 se po vzájemné dohodě smluvních stran změnil termín dokončení a předání díla kompletní DSJ pro stavební povolení a provedení stavby (DSP + DPS) do 30.4.2020.

Dodatek č. 3 je uzavírán z důvodu rozšíření požadavků Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace na šířkové uspořádání komunikace ve stanovených úsecích a navržení účinných opatření proti úniku vody na přilehlou silnici III/05014, které jsou třeba pro správný provoz. Navrženým opatřením se mění rozsah zadání a předmět díla ve smyslu rozšíření řešeného území do sousedního katastrálního území Věsky. Doplnění projektové dokumentace zejména v koncovém úseku silnice III/05014 vyžadují navýšení nákladů na zpracování projektové dokumentace a zároveň má vliv na termín odevzdání dokončení díla.

**Tímto Dodatkem č. 3 se mění smlouva následovně:**

V článku 4. **LHŮTY A TERMÍNY** se odst. 4.2. **Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace**, konkrétně jeho pododstavec 4.2.1.2 upraví v následujícím znění:

**4.2.1.2. Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ), v rozsahu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP + DPS)**

**Kompletní DSJ pro stavební povolení a provedení stavby (DSP + DPS) bude vyhotovena a předána Objednateli do 30. 7. 2020 (původní termín: do 30. 4. 2020).**

v článku 5. **CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA** se odstavec 5.1. **Cena celkem za úplné provedení díla a úplný výkon požadovaných služeb** mění, a to následně v znění:

**5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Cena bez DPH    | 777 400 Kč |
| Výše DPH        | 163 254 Kč |
| Cena včetně DPH | 940 654 Kč |

z toho

**5.1.1 Dokumentace pro územní řízení (DUR)**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Cena bez DPH    | 410 000 Kč |
| Výše DPH        | 86 100 Kč  |
| Cena včetně DPH | 496 100 Kč |

**5.1.2. Jednostupňová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSJ)**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Cena bez DPH    | 367 400 Kč |
| Výše DPH        | 77 154 Kč  |
| Cena včetně DPH | 444 554 Kč |

**Navýšení ceny Dodatkem č. 3 činí 66 700 bez DPH, 80 707 Kč vč. DPH**

Tímto Dodatkem č. 3 se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Důvody pro doplnění projektové dokumentace vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo je možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Dodatkem se mění předmět plnění smlouvy, což má vliv na změnu ceny a termín dokončení díla.

**Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.**

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.



Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 25/1/RM/2018 ze dne 12.11.2018.

V Uherském Hradišti dne 30-04-2020

V Pardubicích dne 20-04-2020



za Objednatele – razítko a podpis

Ing. Stanislav Blaha

starosta města

za Zhotovitele – razítko a podpis

Ing. Leoš Jelinek

předseda představenstva