



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

PROJEKT „VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY STŘÍBRO – TĚCHLOVICE, II. ETAPA“ JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

## DODATEK č.4 ke Smlouvě o dílo č. HIO SM 010 2019

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

### SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro  
IČ: 00260177  
DIČ: CZ00260177

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Martin Záhoř, starosta města, tel: +420 374 801 101, e-mail: [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

Martin Záhoř, starosta města, tel: +420 374 801 101, e-mail: [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)

Technický dozor stavby [REDACTED]

/dále jen objednatel/

#### Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a.s.

Se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn  
IČ: 45359164  
DIČ: CZ45359164

Zhotovitel je plátce DPH

Spisová značka: B 201 vedená u Krajského soudu v Plzni

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

*stavbyvedoucí:*

bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 35-5836320277/0100

/dále jen zhotovitel/

## I.

Tímto dodatkem č.4 se mění smlouva o dílo č. HIO SM 010 2019 uzavřená mezi smluvními stranami na předmět díla „**Vybudování cyklostezky Stříbro - Těchlovice, II. etapa**“ a mění se cena za dílo.

## II. Cena za dílo

|  | <b>Kč bez DPH</b>     | <b>DPH 21 %</b>     | <b>Kč včetně DPH</b>  |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| SoD Vybudování cyklostezky<br>Stříbro – Těchlovice | 3.606.825,38,-        | 757.433,33,-        | 4.364.258,71,-        |
| Dodatek č.4, propust                               | 115.749,84,-          | 24.307,47,-         | 140.057,31,-          |
| <b>Cena celkem</b>                                 | <b>3.722.575,22,-</b> | <b>781.740,80,-</b> | <b>4.504.316,02,-</b> |

## III.

Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby, dále prohlašují, že si jej před podpisem přečetli a projevují svými podpisy souhlas s celým jeho obsahem. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu zástupci smluvních stran.

**Příloha č. 1:** položkový rozpočet propust v km 0,04050

Ve Stříbře dne:

V Horšovském Týně dne:

\_\_\_\_\_  
Martin Záhoř  
starosta města  
(objednatel)

\_\_\_\_\_  
[redacted]  
na základě plné moci  
(zhotovitel)