

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO CES 2059/19

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Příkladová 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

– na straně jedné –

a

MAPECO MOST, a. s.

se sídlem Čepirohy 143, 434 01 Most

IČ: 250 28 685, DIČ: CZ25028685

společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167

Bank. spojení: KB Most, a. s., č. účtu 3389300207/0100

zastoupená: Petrem Budským, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 9. 9. 2019 (dále jen „**Smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMET DODATKU

- 1.1. Strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně Dodatku č. 1 Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem č. 2.
- 1.2. text odst. 1.3. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění
Dokončení stavby do: 30. 6.2020
- 1.3. Čl.2.4 a rozsah předmětu díla o dodatečné stavební práce , které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovým listem dle čl.4.5, který je nedílnou přílohou dodatku č.2
- 1.4. Čl.4.1 cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o navýšení oceněných provedených prací v částce 369.622,00 Kč bez DPH, dle podmínek, stanovených čl. 4.6 smlouvy – ocenění více a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SOD	1.950.006,89 Kč (bez DPH)
Cena SOD + dodatek č.1	1.912.898,77 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č.2	369.622,00 Kč (bez DPH)
Cena SOD + dodatek č.2	2 282 520,77 Kč (bez DPH)

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

[Redacted signature area for the client, including a stamp with ".S." and a dotted line for the signature line]

[Redacted signature area for the contractor, including a stamp and a dotted line for the signature line]

generální ředitel

člen představenstva

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

MAPECO MOST a. s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2020	
Zhotovitel:		MAPECO MOST a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 24. 4. 2020	
Název akce: TP037205 Teplice, Habrová 3096 - 3104 – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Příloha č. 1 – rozpočet navýšení ceny díla			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny					
1. Cenová změna					
Vícepráce – změna uložení potrubí vodovodu					
Vícepráce na stavbě rekonstrukce vodovodu v kolektorech v ulici Habrové jsou způsobeny kombinací tří aspektů.					
- 1) Zohledněním doporučení výrobce instalovaných trub Blutop nepoužívat na rovných úsecích zámky v hrdlech trub. V tomto konkrétním případě s několika výškovými etážemi a dlouhými rovnými mezilehlými úseky se ale v rámci realizace ukazuje, že je problematické instalovat na potrubí Blutop pevné kotvící body vzhledem k jeho malé tloušťce stěny a naopak uzamčené potrubí by tu bylo montážně ekonomičtější.					
-2) Kvůli nejistému stavu některých stávajících podpor po původním potrubí a kvůli mírnému zakřivení v hrdlech trasy potrubí v podzemních kolektorech bylo rozhodnuto o instalaci jednoduchých objímek na všechny původní podpory (byť by standartně měly stačit jen dvě na troubu) pro rovnoměrnější rozložení namáhání a eliminaci rizika vzniku nebezpečných příčných sil u nezamčeného potrubí.					
- 3) Nedorozuměním mezi projektantem a výrobcem objímek a kotvících bodů poptávaným při přípravě PD, kdy se až při konzultaci na stavbě po upozornění zhotovitele na roztahování potrubí ukázalo, že navržené dříve poptávané kotvící objímky nejsou pro některá místa s nejvyšším namáháním vhodné a musely být nahrazeny jinými konstrukčně složitějšími pevnými body.					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 369 622,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
2 282 520,77 Kč bez DPH			61 / Šedesát jeden den		

Navrhovanou změnou dojde k zvýšení rozpočtu o částku: 369 622,00 bez DPH.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 369 622,00 Kč bez DPH, tj. 18,96 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a ZZVZ činí 369 622,00 Kč bez DPH, tj. 18,96 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

.....

.....

Datum 24.04.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):


Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny



Datum: 20.04.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním _____ rovi k přijetí / zamítnutí změny


Datum: 24.04.2020
361

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.



Datum: 24.04.2020



Datum: 24.04.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady

potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.