

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále též SOD)
uzavřená v souladu s ustanoveními §§ 2586 až 2635
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

místo plnění: „**II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012, I. etapa**“

číslo SOD u Objednatele: 234/KSÚS/2015

číslo SOD u Zhotovitele: 70/2015

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost „Brzotice SDS EXMOST-Firesta“

Vedoucí společník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

se sídlem Brno, Mlýnská 68, PSČ 602 00

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Společník: SDS EXMOST spol.s r.o.

se sídlem Brno - Veverčí, Údolní 413/66, okres Brno-město, PSČ 602 00

IČ: 49454501

DIČ: CZ49454501

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13045

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Z důvodů víceprací se mění a doplňují následující články:

Z důvodů, uvedených v „Žádosti Zhotovitele o projednání prodloužení termínu dokončení díla“ ze dne 20.10.2016, se mění a doplňují následující články:

Článek 1.

Předmět Díla

1.1. Předmět plnění se mění a rozšiřuje o provedení prací dle položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku (příloha č.4).

Článek 4

Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 31.12.2016.**

Dílčí termíny plnění jsou uvedeny v Závazném Harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

Článek 8

Cena Díla

8.1 Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	49,699.000,- Kč
ZBV 1 (SO 201)	+784 048,75 Kč
ZBV 2 (SO 201)	+383.664,26 Kč
Cena díla vč. ZBV1 a ZBV 2 bez DPH	50,866.713,01 Kč
DPH 21 %	10,682.009,73 Kč
Cena Díla vč. ZBV1 a ZBV 2 vč. DPH	61,548.722,74 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 7 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 4 zhotovitel.

V Říčanech, dne

V Brně dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Společnost „Brzotice – SDS EXMOST + FIRESTA“
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Přílohy:

1. Žádost Zhotovitele o projednání prodloužení termínu dokončení díla ze dne 20.10.2016
2. Harmonogram provádění díla
3. Zápisy z kontrolních dnů
4. Položkové rozpočty
5. Změnové listy č. 1 a 2