

**Dodatek č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo na**  
**ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON**  
**AUTORSKÉHO**  
**DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3589/2018**

ISPROFOND: 5623120005

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost SUBO-PRODEX o.s. pro DSP+AD „Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 26.6.2018 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník:

**Společník 1 (vedoucí společník):**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení: xxxx

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela** – jednatel společnosti  
**Ing. Radomír Hanák**, jednatel společnosti  
**Ing. Martin Mráz**, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

**Společník 2:**

**PRODEX spol. s r.o., organizační složka**

se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČ: 01 76 12 00 DIČ: CZ683286704

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl A, vložka 76169

bank. spojení: , č.ú.

jejímž jménem jedná: Ing. Lubomír Turinič, jednatel

Dr. Ing. Ján Bušovský, jednatel

Vedoucí odštěpného závodu: Ing. Peter Lastovecký

Korespondenční adresa: PRODEX spol. s r.o., organizační složka,  
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

*(společník č. 2 je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)*

(dále jen „Zhotovitel“)

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.“

1.2 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 3.3.2020 zn. 10206/20 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

Důvodem pro změnu rozsahu předmětu plnění je:

- z geotechnického průzkumu vyplynula potřeba doplnění projektu o sanaci skalních svahů v km 162,500 – 162,560; 162,800 – 162,860 (u vjezdového portálu tunelu č. 2); 164,180 – 164,270; 167,100 – 167,230; 167,320 – 167,370; 167,555 – 167,600 (u vjezdového portálu tunelu č. 3); 167,875 – 167,895; 168,270 – 168,290 a 170,248 – 170,360.

Dodatečné služby podle dodatku č. 3 Zhotovitel dokončí a předá Objednateli v termínu 3. dílčí etapy tak, jak je uvedeno v Příloze č. 5 Harmonogram plnění ve znění po dodatku č. 3.

**Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:**

**Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a DUR a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP, DUR a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění po dodatku č. 3, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD:..... 98 426 000,00 Kč  
Změna ceny Díla dle dodatku č. 1..... 1 507 680,00 Kč  
Změna ceny Díla dle dodatku č. 2..... 5 384 215,00 Kč  
Změna ceny Díla dle dodatku č. 3.....972 889,00 Kč  
**Celková Cena Díla bez DPH..... 106 290 784,00 Kč**

slouží: „**stošestmilionůdvěstědevadesátitřicetsetosmdesátčtyři korun českých**“.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1, 4 a 5 Smlouvy ve znění po dodatku č. 2.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy ve znění dle dodatku č. 2
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dle dodatku č. 2.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy ve znění dle dodatku č. 2.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.

V Praze dne 29.4.2020

V Brně dne 9.4.2020

Za společníky společnosti o názvu Společnost SUBO-PRODEX  
o.s. pro DSP+AD „Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC“  
SUDOP BRNO, spol. s r.o. a PRODEX spol. s r.o., organizační  
složka

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

## **Příloha č. 1 – ve znění dle dodatku č. 3**

### **Specifikace díla**

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, bude zajištěna i DUR, dle zákona č. 183/2006 v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, je uveden v příloze č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla, 1. Základní služby na zpracování DSP a DUR, položka 1 (1.1 – 1.7), 6 a 7. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZV.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

#### **Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 1:**

- Zpracování energetických výpočtů pro trať Brno – Havlíčkův Brod - Kolín

#### **Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 2:**

- Směrová úprava složeného oblouku v km 170,223 – 170,858

#### **Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 3:**

- Sanace skalních svahů v km 162,500 – 162,560; 162,800 – 162,860 (u vjezdového portálu tunelu č. 2), 164,180 – 164,270; 167,100 – 167,230; 167,320 – 167,370; 167,555 – 167,600 (u vjezdové portálu č. 3); 167,875 – 167,895; 168,270 – 168,290 a 170,248 – 170,360

Příloha č. 4 - ve znění dle dodatku č. 3

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování DUR, DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

**1. Základní služby na zpracování DUR a DSP**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1.	Zpracování <b>DUR</b> pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí.  <i>Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ.</i>	hod			56.000,- Kč
1.1	Železniční spodek 10 % z ceny za zpracování DUR	hod			5.600,- Kč
1.2	Nástupiště a přejezdové konstrukce 3 % z ceny za zpracování DUR	hod			1.680,- Kč
1.3	Mosty, propustky a zdi 65 % z ceny za zpracování DUR	hod			36.400,- Kč
1.4	Přeložky inženýrských sítí 0,5 % z ceny za zpracování DUR	hod			280,- Kč
1.5	Protihlukové objekty 2 % z ceny za zpracování DUR	hod			1.120,- Kč
1.6	Novostavba a kompletní přestavba budov 1,5 % z ceny za zpracování DUR	hod			840,- Kč
1.7	Trakční zařízení 18 % z ceny za zpracování DUR	hod			10.080,- Kč
2	Zpracování dokumentace ve stupni <b>DSP</b> vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			63.449.103,- Kč
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			1.763.738,- Kč

4	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			4.357.504,- Kč
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			3.558.003,- Kč
6	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			20.000,- Kč
7	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			2.500,- Kč
8	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			600.000,- Kč
9	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			12.000,- Kč
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>73.818.848,- Kč</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů	kpl			72.000,- Kč
11	Geodetické práce	kpl			2.178.752,- Kč
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			1.536.000,- Kč
13	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	kpl			11.197.550,- Kč
14	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod			221.600,- Kč
15	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			5.314.050,- Kč
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			560.000,- Kč
17	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			67.200,- Kč
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na	hod			28.000,- Kč

	výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
19	Aktualizace ZP	hod			72.000,- Kč
19a	<i>Práce nově zařazené dodatkem č. 1 k SOD</i> Zpracování energetických výpočtů pro trať Brno-Havlíčkův Brod - Kolín	hod.			1.507.680,- Kč
19b	<i>Práce nově zařazené dodatkem č. 2 k SOD</i>	hod.			5.384.215,- Kč
19c	<i>Práce nově zařazené dodatkem č. 3 k SOD</i>				972.889,- Kč
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>		<b>29.111.936,- Kč</b>			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle Zadávací dokumentace	hod			3.360.000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 30 měsíců) v celkovém počtu 4.800 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### ▪ Cena Díla:

<b><u>Cena Díla (bez DPH)</u></b>	<b><u>Výše DPH</u></b>	<b><u>Cena Díla (s DPH)</u></b>
<b><u>106.290.784,-,- Kč</u></b>	<b><u>22.321.064,64 Kč</u></b>	<b><u>128.611.848,64 Kč</u></b>
<b><u>z toho:</u></b>		
<b><u>Cena za zpracování DUR</u></b>		
<b><u>1.586.180,- Kč</u></b>	<b><u>333.097,80 Kč</u></b>	<b><u>1.919.277,80 Kč</u></b>
<b><u>Cena za zpracování DSP</u></b>		
<b><u>101.344.604,- Kč</u></b>	<b><u>21.282.366,84 Kč</u></b>	<b><u>122.626.970,84 Kč</u></b>
<b><u>Cena za výkon autorského dozoru</u></b>		
<b><u>3.360.000,- Kč</u></b>	<b><u>705.600,- Kč</u></b>	<b><u>4.065.600,- Kč</u></b>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP, DUR a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. a) <u>Dílčí etapa DSP</u>	<u>33.880.465,-Kč</u>	<u>40.995.362,65 Kč</u>
1. b) <u>Dílčí etapa DUR</u>	<u>78.500,- Kč</u>	<u>94.985,- Kč</u>
1. c) <u>Dílčí etapa</u>	<u>1 507 680,00 Kč</u>	<u>1 824.292,80 Kč</u>
2. <u>Dílčí etapa DSP</u>	<u>37.995.000,- Kč</u>	<u>45.973.950,- Kč</u>
3. <u>Dílčí etapa DSP</u>	<u>29.469.139,- Kč</u>	<u>35.657.658,19 Kč</u>
4. <u>Výkon autorského dozoru</u>	<u>3.360.000,- Kč</u>	<u>4.065.600,- Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>106.290.784,- Kč</u>	<u>128.611.848,64 Kč</u>



**Příloha č. 5 - ve znění dle dodatku č. 3**

**Harmonogram plnění**

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<u>1.a Dílčí etapa</u>	<b>do 11 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (1. dílčí fakturace – 30 % ceny díla DSP)	Technické řešení k odsouhlasení objednatelem, včetně zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných pro zpracování DSP. Odevzdání dodatečných prací dle dodatku č. 2	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<u>1.b Dílčí etapa</u>	<b>do 11 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (2. dílčí fakturace – dle skutečného rozsahu odevzdané DUR)	Odevzdání DUR dle zákona č. 183/2006 v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a podání vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. Týká se SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, budou-li takové.	Předávací protokol pro část díla; Kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí předaná objednateli
<u>1.c Dílčí etapa</u>	<b>do 9 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (3. dílčí fakturace – dodatečné práce dle dodatku č. 1)	Odevzdání dodatečných prací dle dodatku č. 1	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<u>2. Dílčí etapa</u>	<b>do 14 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (4. dílčí fakturace – 40 % ceny díla DSP)	DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<u>3. Dílčí etapa</u>	<b>1 měsíc</b> po ukončení připomínkového řízení na písemný pokyn objednatele (konečná fakturace – 30 % ceny díla DSP)	Odevzdání DSP, včetně kompletní dokladové části a vyplněné žádosti pro vydání stavebního povolení, dodatečné práce dle dodatku č. 3	Předávací protokol k dané dílčí etapě; Žádost pro vydání stavebního povolení předaná objednateli
<u>4. Dílčí etapa</u>	30 měsíců (předpoklad 4/2021 - 9/2023) (konečná fakturace – 100 % ceny díla AD)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 30 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<b>předpoklad do 9/2023</b> (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)	-	Po ukončení převídacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 731141

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0cb6e29a-a7d2-4083-a8d1-e343c22e44a6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.05.2020 11:59:01



6ea2dd4f-a693-48ed-b053-d212b626ff44