

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 233–Ta-8/19
Chmelnický rybník (obnova) ze dne 25. 7. 2019

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti, číslo tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ENVICONS s.r.o.

sídlem Hradecká 569, 533 52 Pardubice

IČO: 27560015

DIČ: CZ27560015

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové ve složce C 26009

jednatel: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení Fio banka, číslo účtu 2800326737/2010

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku I, II. a III. týkající se změny termínu plnění. Prodloužení termínu odevzdání prací bylo umožněno z důvodu časově náročného projednání přístupů pro stavbu včetně zajištění smluv a následného dopracování projektové dokumentace.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohody na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 9/2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení včetně projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků, staveb a zajištění jejich vyjádření.

Termín dokončení dílčího plnění a): 15. 12. 2019

b) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, včetně všech podkladů pro zajištění stavebního povolení.

Termín dokončení dílčího plnění b): **31. 7. 2020**

III. Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:


V Hradci Králové dne: 30.4.2020



Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 31.7.2020



ENVICONS s.r.o.