

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-034 ze dne 13. 1. 2020
(SMVS: 107V751001769)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[REDACTED] **vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb**
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: [REDACTED]

(technický dozor objednatele - dále jen „TDO“)

- Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“)

a

MAXPROGRES, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 253 07 126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: [REDACTED] **jednatel**

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: rd2efy7

Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-034 ze dne 13. 1. 2020 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha Ruzyně – zabezpečení datových úložišť VÚA systémem SHZ**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **úprava termínu doby plnění 1. etapy díla** z důvodu podstatné změny vnějších okolností vyvolané vyhlášením nouzového stavu pro území České republiky.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla, specifikovaného v čl. 2 smlouvy, byl Vládou České republiky dnem 12. 3. 2020 vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2). Tímto opatřením došlo m.j. i k omezení provozu některých dotčených orgánů a organizací pověřených výkonem státní (vojenské) správy a ostatních dotčených osob, kterým byla projektová dokumentace, zpracovaná dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy, předána k posouzení a vydání stanovisek nezbytných pro řádné dokončení 1. etapy díla. Po posouzení vzniklé situace se smluvní strany dohodly na změně závazku, a to odložením plnění na pozdější termín, který by zohledňoval dobu potřebnou pro vydání chybějících stanovisek a jejich případné zapracování do projektové dokumentace.

2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 1. 7. 2020** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelům připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne - 4 -05- 2020

Za objednatele:

vedoucí oddělení investic Praha
odboru řízení staveb AHNM

V Brně dne 29.4.2020

Za zhotovitele:

jednatel
MAXPROGRES, s.r.o.