

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. E617-S-38369/2019 (2019/3110/0165) uzavřené dne 21.10. 2019 (účinnost smlouvy dne 21.10.2019)

NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU VČETNĚ DOPROVODNÉ DOKUMENTACE PRO STAVBU

Název zakázky: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3836/2019

ISPROFOND: 3273214901

Sub.ISPROFIN: 5523520020

a

PRODIN, a.s.

se sídlem: Pardubice – Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02

IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka oddíl B, vložka 2532

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa: PRODIN, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2019/3110/0165

Vzhledem k nesouhlasnému stanovisku Českých drah a.s. se stavbou parkovacích ploch na hranici stavbou dotčených pozemků 4341/1 a 4341/45 u objektu nocležny na st.p.č. 4341/20 a nesouhlasu se stavbou parkovacích ploch na p.č. 4341/43 u st.p.č.4350 je nutno najít jiné vyhovující řešení parkovacích ploch a to i s ohledem na památkovou ochranu výpravní budovy v Jaroměři.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

1. V čl. čl. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY se mění text bodu 3.5, který nově zní takto:

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č. 4 ve znění dle dodatku č. 1 a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění stavebních prací na stavbě.

2. V příloze č.4 - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla se v důsledku shora uvedených skutečností mění termín plnění druhé dílčí etapy 2. etapy do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy a mění se podíl fakturace tak, že celá cena za dílo bude fakturována po ukončení 2.dílčí etapy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 4 – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla ve znění dle dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4

Objednatel:

V Olomouci dne 30.4.2020

Zhotovitel:

V Pardubicích dne 23.4.2020

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva Prodin a.s.

Příloha č. 4 – ve znění dodatku č. 1

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **ZP k připomínkám + doprovodná dokumentace** - bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy.

Bez Fakturace.

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **ZP se zpracovanými připomínkami** – bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy.

Fakturováno bude **100%** ceny díla za zpracování Záměru projektu včetně doprovodné dokumentace.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Záměr projektu včetně všech příloh a doprovodné dokumentace je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 4x v digitální uzavřené formě a 2x v digitální otevřené formě.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 731463

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5d6b622c-7a51-4bf5-9c87-28ab197eb362

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2020 13:48:00



12816d3c-9c98-4c1c-bd78-50d9addb6ead