



SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: SOD 00200384

DODATEK č. 1

„III/37772 Určice - Alojzov“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ – technický náměstek SSOK (tel.: ██████████)

██████████ – vedoucí SÚ Jih

██████████ – vedoucí TSÚ SÚ Jih

██████████ – technik TSÚ SÚ Jih

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc

číslo účtu: : 27-4231420297/0100

Tel: ██████████

DS: ur4k8nn

E-mail: ██████████

a

Z h o t o v i t e l: OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno

kontaktní adresa: Tovačovského 22, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

Zastoupen ██████████ ředitelem Divize M

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Telefon: ██████████

e-mail: ██████████

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 8010-503087443/0300

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

OHL ŽS, a.s., Divize M – Morava, Tovačovského 22, 779 00 Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██████████, ředitel Divize M – Morava

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████, výrobní manažer Divize M – Morava

stavbyvedoucí: jm, př., č. autor.

██████████, autorizace v oboru dopravní stavby č. ██████████

I.

Úvodní ustanovení

Dne 15.8.2019 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako "III/37772 Určice - Alojzov".

II.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplnkům předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu předmětu plnění dle čl. 1. Předmět smlouvy o dodatečné plnění (dále jen vícepráce a méněpráce), které vznikly z objektivních podmínek při provádění díla a jsou dále vyspecifikovány a vzájemně odsouhlaseny v příloze č. 1 (položkový rozpočet), která je přílohou tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 3. Cena díla tak, že část čl. 3. bod 3.2. upravující cenu se zcela nahrazuje a nově zní takto:

Nově stanovená cena:

Cena díla celkem bez DPH – dle SoD	30 579 193,66 Kč
Dodatek č. 1 - vícepráce	+1 023 978,45 Kč
- méněpráce	-1 054 192,95 Kč
Cena díla celkem včetně tohoto dodatku č. 1 bez DPH	30 548 979,16 Kč
DPH 21%	6 415 285,62 Kč
Cena díla celkem včetně tohoto dodatku č. 1 s DPH	36 964 264,78 Kč

Ostatní ustanovení čl. 3. zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 15.8.2019 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

OHL ŽS, a.s.
ředitel Divize M - Morava



Firma:

Soupis objektů s DPH


Stavba: 17Zak00087.1.1 - III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Varianta: 1 - VCP + MNP

Odbytová cena: -30 214,50

OC+DPH: -36 559,54

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
	Vícepráce	1 023 978,45	215 035,47	1 239 013,92
SO 101	VCP - USEK Č.1	957 820,05	201 142,21	1 158 962,26
SO 101.1	VCP - ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK	66 158,40	13 893,26	80 051,66
	Méněpráce	-1 054 192,95	-221 380,52	-1 275 573,47
SO 101	MNP - USEK Č.1	-966 957,30	-203 061,03	-1 170 018,33
SO 101.1	MNP - ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK	-87 235,65	-18 319,49	-105 555,14



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17Zak00087.1.1 III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

SO 101 957 820,05

Objekt: 1 VCP - VÍCEPRÁCE

Rožpočet: SO 101 VCP - ÚSEK Č.1

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				957 820,05
1	113721		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 1KM	M3	336,450	1 170,00	393 646,50
			<i>Celkem: 504,675/0,09*0,06= 336,45 [A]</i>				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
2	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	336,450	799,00	268 823,55
3	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	165,00000	1 790,00	295 350,00
			SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ				
			<i>1453-1288=165,00000 [A]</i>				
			položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17Zak00087.1.1 III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa
Objekt: 1 VCP - VÍCEPRÁCE
Rozpočet: SO 101.1 VCP - ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK

SO 101.1	66 158,40
----------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		1	Zemní práce				66 158,40
1	113721		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 1KM	M3	33,600	1 170,00	39 312,00
<i>Celkem: 50,4/0,09*0,06=33,6 [A]</i>							
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
2	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	33,600	799,00	26 846,40



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17Zak00087.1.1 III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa
Objekt: 2 MNP - MĚNĚPRÁCE
Rožpočet: SO 101 MNP - ÚSEK Č.1

SO 101	-966 957,30
--------	-------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				-695 778,60
1	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	-740,190	290,00	-214 655,10
			<i>Celkem: -336,450*2,2=-740,19 [A]</i>				
			1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
2	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ODVOZ DO 20KM	M3	-336,450	1 430,00	-481 123,50
			<i>Celkem: -504,675/0,09*0,06=-336,45 [A]</i>				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
2			Základy				-271 178,70
3	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	-336,450	806,00	-271 178,70
			<i>Celkem: -336,450=- 336,450 [A]</i>				
			položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhuštěním není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17Zak00087.1.1 III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa
 Objekt: 2 MNP - MĚNĚPRÁCE
 Rozpočet: SO 101.1 MNP - ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK

SO 101.1	-87 235,65
----------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				-60 154,05
1	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	-41,745	290,00	-12 106,05
			<i>Celkem: -(33,6-14,625)*2,2=-41,745 [A]</i>				
			1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
2	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM	M3	-33,600	1 430,00	-48 048,00
			<i>Celkem: -50,4/0,09*0,06=-33,6 [A]</i>				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
2			Základy				-27 081,60
3	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	-33,800	806,00	-27 081,60
			<i>Celkem: -33,6=-33,600 [A]</i>				
			položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				

