

Dotek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. CES 2019/0028

S 2019/0028 uzavřená mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Městská část Praha 1**
Se sídlem: **Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1**
IČ: **00063410,**
DIČ: **CZ00063410**
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**
Číslo účtu: **[REDAKCE]**
Zastoupená: **Ing. Petrem Hejmou, starostou**
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **AVERS, spol. s r.o.**
Se sídlem: **Michelská 240/49, 141 00 Praha 4**
IČ: **41190840**
DIČ: **CZ41190840**
Zastoupená: **Janem Koškou, jednatelem**
Zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**
Číslo účtu: **[REDAKCE]**
(dále jen „zhotovitel“)

se na základě usnesení Rady městské části Praha 1, č. UR20_0413 ze dne 7. 4. 2020 doplňuje tímto dodatkem č. 2 pro účely čerpání dotace z Programu regenerace MPR a MPZ poskytovaného Ministerstvem kultury ČR následovně:

I.

V čl. III. s názvem Cena díla se v odst. 1. doplňuje pododstavec č. 1.2., který zní:

1. 2. Součástí díla dle čl. II. této smlouvy jsou práce na obnově střešního pláště a práce s těmito opravami související, specifikované v položkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 7. 4. 2020 č. UR20_0413, který tvoří přílohu č. 6 této smlouvy a její nedílnou součást (dále jen „práce dle přílohy č. 6“). Cena prací dle přílohy č. 6 této smlouvy činí:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Celkem cena bez DPH: | 1 571 836,00 Kč |
| DPH 21% | 330 086,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 1 901 921,00 Kč |

Cena prací dle přílohy č. 6 této smlouvy jsou finanční náklady na obnovu nemovitosti, na které bude poskytnuta dotace z Programu regenerace MPR a MPZ. Dotace je poskytována Ministerstvem kultury ČR.

Cena prací dle přílohy č. 6 této smlouvy je zahrnuta v celkové ceně díla sjednané ve větě první odst. 1. tohoto článku smlouvy.

Místem plnění je objekt č.p. 1113, Truhlářská 8, kat.úz. Nové Město, pozemek parc. č. 464, Praha 1.

II.

Čl. V. s názvem Termíny plnění se doplňuje o odstavec 8, který zní:

Práce dle přílohy č. 6 této smlouvy budou provedeny v roce 2020, a to nejpozději do 31.8.2020.

III.

V čl. XIX. S názvem Závěrečná ustanovení se na konec odstavce 9. doplňuje:

Příloha č. 6 – položkový rozpočet SO200 - Stavebně konstrukční řešení část B - opravy - střešní plášť ze dne 16. 3. 2020.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

V Praze dne 4.5.20

V Praze dne 4.5.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Městská
Ing. Petr Hejma
starosta

.....
spol. s r.o.
ka, jednatel


Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku č.2 byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 7. 4. 2020 usnesením č. UR20_0413.

příloha č. 6

| | |
|--------------|--|
| TRU | |
| STAVE | |
| Demon | |
| KROV. | |
| ZRN ce | |
| CELK | |
| DPH 1% | |
| DPH 2% | |
| DPH ce | |
| OBJEK CELKEM | |

V Praze dne 16.03.2020

př
Avers,
zho



| PČ | Ty p | Kód | |
|-----|------|-----------|----------------------|
| | vv | | Součet |
| 250 | K | 765114065 | Krytina k |
| | vv | | výkres č. |
| | vv | | výkres č. |
| | vv | | výkres č. |
| | vv | |p |
| | vv | | skladba s |
| | vv | | plocha dl |
| | vv | | Součet |
| 266 | K | 998765103 | Přesun h dopravní |

VÝKAZ VÝMĚR:

Výkaz výměr je vytvořen 3 způsoby:

- 1) u položky soupisu prací je ve výkazu p
 - 2) u položky soupisu prací výpočet uved
- výpisu prací je převzata z projektové do
Č.D.1.2.B VÝPIS MATERIÁLU

2) u položky soupisu prací výpočet uved
 tabulkách je přehledně proveden potřeb

| | | |
|-----------|--|---|
| Vysvětl | | |
| Tabulka | | veden výpočet pro danou konstrukci. Zahrnuje |
| přidaný | | a je pro konstrukce, které se týkají opravy |
| stávající | | do nových konstrukcí nebo do oprav. Práce a |
| dodávky | | ové údaje jsou potom použity pro soupis prací |
| a dodáv | | |
| Vysvětl | | |
| Tabulka | | veden výpočet pro danou konstrukci. Zahrnuje |
| přidaný | | ny mezisoučty či součty za celý sloupec. Tyto |
| součtov | | |
| TABUL | | |