

Číslo smlouvy objednatele: 369/2015

Číslo smlouvy zhotovitele 15-2-150

Číslo dodatku č.1 objednatele: 1003/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 33/2017

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/152 Hajany – Želešice - DÚR, IČ, DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 709 32 581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

AF-CITYPLAN s.r.o.

sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze,
zastoupena Ing. Petrem Košanem, zástupcem ředitele a jednatelem

IČO 47307218
oddíl C, vložka 25005

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 27.7.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 29.12.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. XII. odst. 8. Smlouvy, který se mění a nově zní:

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelem.

V Praze, dne 18.1.2017

V Brně, dne

Ing. Petr Košan

Zástupce ředitele a jednatel

AF-CITYPLAN s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje