

## Časový harmonogram stavebních prací

Stavba: **Pelhřimov ST – oprava (střecha)**

Doba plnění: **4 měsíce ode dne zahájení stavebních prací**

OBJ.	POSTUP REALIZACE ZAKÁZKY	MĚSÍCE	1	2	3	4	
SO-1	Bourací a přípravné práce	Předání staveniště	[shaded bar]				
	Provedení zateplení střešního pláště		[shaded bar]				
	Klepířské práce			[shaded bar]			
	Hromosvod					[shaded bar]	
	System zachycení pádu			[shaded bar]			[shaded bar]
Dokončovací práce						[shaded bar]	
						Předání díla	

**MISO servis spol. s r.o.**  
Ivatořská 591/87, 697 01 Kyjov  
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379  
- 15 -

V Kyjově dne 2. 4. 2020

Ing. Luděk Šebesta, jednatel společnosti

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 731554

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 47b8175c-ea92-4a3b-a4b1-054bdd3a1c4b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.05.2020 14:13:00



d6fcbcc0-8d71-4c27-afcb-ad01f88324d9