



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací na „Úpravy a modernizace datové sítě – ZŠ Lidická“ (dále jen „dodatek“)

Objednatel: Město Bílina
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: AUTOCONT a.s.
sídlo: Hornopolní3322/34, Ostrava, 702 00
IČ: 04308697
DIČ: CZ04308697
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 11012
zastoupení pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Chobot
zastoupení pro věci technické: Ing. Petr Vopat
telefon: +420 606642596
email: Petr.Vopat@autocont.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 6563752/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Úpravy a modernizace datové sítě – ZŠ Lidická“ uzavřené dne 30. 03. 2020 dále jen „smlouva“), a to z důvodu vyžádané změny v rozsahu prací na straně objednatele, konkrétně změna typu serveru a doplnění dodávky centrálního přepínače.

I. Účel a předmět dodatku

V souladu s ustanovením čl. V odst. 5.4. smlouvy o dílo uzavřené dne 30.03.2020 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

I.1. Původní znění čl. V. odst. 5.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet (příloha č. 1 smlouvy), který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohy této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu (součet dle přílohy č. 1) bez DPH činí **1 252 889 Kč** (slovy: jeden milion dvě stě padesát dva tisíc osm set osmdesát devět korun českých)

21 % DPH **263 106,69 Kč** (slovy: dvě stě šedesát tři tisíc jedno sto šest korun českých šedesát devět haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí **1 515 995,69 Kč** (slovy: jeden milion pět set patnáct tisíc devět set devadesát pět korun českých šedesát devět haléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.“

I.2. Změny provedené tímto dodatkem v příloze č. 1 (Položkový rozpočet datová síť) jsou obsahem přílohy č. 2 (Změnový list) tohoto dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

II.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

II.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

II.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

II.4 Tento dodatek byl schválen radou města dne 21.04.2020 č. usnesení 368.

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření dodatku.

V Bílině dne

V Karlových Varech dne

Město Bílina

AUTOCONT a.s.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Ing. Zdeněk Chobot
ředitel regionálního centra

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet datová síť

Příloha č. 2: Změnový list