

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D_SO 331 Definitivní přeložka kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: D_SO 331	Číslo ZBV: 3
--	--	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
IČ: 62743881

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

Část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

Část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	-18 600,00	0,00	-18 600,00

Část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-18 600,00	0,00	-18 600,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré: 1
------------------	------------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1 Název slavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D_SO 331 Definitivní přeložka kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: D_SO 331	Číslo ZBV: 3.3
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 3141/00066001/2018 a zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Liloměřice

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po změnách	2	počet listů
Další doklady	5	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Provizorní přeložení kanalizace

V souběhu s mostním objektem je vedena kanalizace v majetku obce Mískovice, provozovaná společností VODOS s.r.o. v délce 30m. Projekt uvažoval kolizi nové budovaných pilot mostních křídel s ochranným pásmem stávajícího vedení kanalizace.

Na základě dohody s objednatelem (dodávk. č.8) nebylo provedeno provizorní přeložení kanalizace SO 331 v plném rozsahu. Po odkopání bylo zjištěno, že pozice stávající kanalizace nebude v kolizi se stavbou SO 201 v délce 30m a není v tomto úseku třeba provádět její provizorní přeložení. Stávající kanalizace nebyla porušena. Nebyla tedy provedena demontáž a osazení nového potrubí, ani proplach.

Jedná se o tzv. změny z nepředvídaných důvodů. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-18 600,00	0,00	-18 600,00	18 600,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): CH&T a.s.	jméno	Karel Mikas	datum	16.9.19	podpi
Projektant (autorský dozor): VPÚ DECO PRAHA, a.s.	jméno	Ing. Lukáš Zemek	datum	27.12.2019	podpi
Stavební dozor: REALSTAV MB, spol. s r.o.	jméno	Tomáš Hink	datum	13.03.2020	podpi
Zástupce Objednatel - mostní technik	jméno	Ing. Milan Jeřábek	datum	13.03.2020	podpi
KSÚS SK - vedoucí MT	jméno	Miroslav Dostál	datum	13.03.2020	podpi
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Sml. představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpí					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpi
Zhotovitel	jméno	Vladimír Jehlička, DiS	datum	13.03.2020	podpi
Zhotovitel	jméno	Bc. Vlastimil Polák	datum	13.03.2020	podpi
					Číslo

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby:	III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	331
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	D_SO 331 Definitivní přeložka kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
126 158,88

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	126 158,88	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-18 600,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-18 600,00	107 558,88	-18 600,00	-14,74%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

CH&T a.s.

souhlasím

Karel Mikas

Projektant (autorský dozor):

VPÚ DECO PRAHA, a.s.

souhlasím

Ing. Lukáš Zemek

Stavební dozor:

REALSTAV MB, spol. s r.o.

souhlasím

Tomáš Hink

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK - mostní technik

souhlasím

Ing. Milan Jeřábek

KSÚS SK - vedoucí MT

souhlasím

Miroslav Dostál

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1

D_SO 331 Definitivní přeložka kanalizace

D_SO 331 Definitivní přeložka kanalizace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 331

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce						1 050,00	- 1 050,00	0,00	- 1 050,00	- 1 050,00	-100,00%
1	115201511	Demontáž odpadního potrubí DN 150	m	30,000	0,000	-30,000	35,00	1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	-1 050,00	100,00%
	8	Trubní vedení						13 366,00	- 13 366,00	0,00	- 13 366,00	- 13 366,00	-100,00%
15	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	30,000	0,000	-30,000	190,00	5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	-5 700,00	-100,00%
16	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	30,000	0,000	-30,000	13,00	390,00	-390,00	0,00	-390,00	-390,00	-100,00%
17	892273922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 80 do 125 při opravách	m	30,000	0,000	-30,000	8,00	240,00	-240,00	0,00	-240,00	-240,00	-100,00%
18	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	0,000	-1,000	6 496,00	6 496,00	-6 496,00	0,00	-6 496,00	-6 496,00	-100,00%
19	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	30,000	0,000	-30,000	18,00	540,00	-540,00	0,00	-540,00	-540,00	-100,00%
	HZS	Hodinové rúčtovací sazby						4 184,00	- 4 184,00	0,00	- 4 184,00	- 4 184,00	-100,00%
29	HZS4212	Hodinová rúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	8,000	0,000	-8,000	523,00	4 184,00	-4 184,00	0,00	-4 184,00	-4 184,00	-100,00%
		Celkem						18 600,00	- 18 600,00	0,00	- 18 600,00	- 18 600,00	-100,00%

Odpovědný zástupce Objednatel a odpovědný zástupce Zhotovitel odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za zhotovitel Karel Mikas

datum:

podpis:



Chládek & Tintěra a. s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 414 741 666, Fax: 414 741 669
 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
 www.cht.cz
 - 11 -

Za objednatel (TDI):

datum:

podpis:

Tomáš Hink

Klaudiánova 124
 293 01 Mladá Boleslav
 tel.: 326 323 419
 DIČ: CZ25685210
 e-mail: realstav@realstavmb.cz

PREHLAD ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/33353 Pítkovy, most ev.č. 33353-1

1	Příjati smlouvi částka bez rezervy a DPH	8 657 824,42
2=1+18+19	Aktivní smlouvi (částka (cena stavby) bez DPH	8 636 654,74
3=2+12+21	Aktivní smlouvi (částka (cena stavby) včetně DPH	10 480 380,24
3=2/1*100	Procento změny Příjati smlouvi částky	99,76%
4=25/11*100	Změna vykazování změny B-číslo 7	2,59%
5=2/3/1*100	Změna částky (částka Stavby B-číslo 7)	2,59%
6=2/3/2*100	Změna částky (částka Stavby B-číslo 8)	2,59%

0=25+30	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-15 273,59
0=30/0	Podíl na změně 30 % - skupiny 3 a Skupiny 4	-3 818,39
8=1+0+8	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 867 347,33

9=10/1*100	Podíl na změně 30 % Skupiny 3	0,52%
9=30/1*100	Podíl na změně 30 % Skupiny 4	0,52%
10=32+36	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	101 722,63
11=1+0+8	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 328 912,23

12=10/100	Podíl na změně 30 %	1 298 672,69
13=10/100	Podíl na změně 30 %	0,00%
14=10/100	Podíl na změně 30 %	0,00%

SO	ZBV č.	Název SOPS / předmět Změny	Změny záporné (záporné se zohlední se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vykazování změny (Dověry)			- 2 - Záměrné položek (Zasvětleno)			- 3 - Nepřečíslovat				- 4 - Nedostupná				- 5 - Změny do přílohy Změny hodnotící celková hodnota výhledu stavby (dle SÚSÚ až (v příloze č. 134/011 B.)					
						Změny záporné (záporné se zohlední se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (záporné se zohlední se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (záporné se zohlední se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procento změny Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma záporných hodnot Změn (záporné se zohlední se znaménkem mínus)	Změny záporné (záporné se zohlední se znaménkem mínus)	Změny kladné	Podíl 10 %						
16	17	10	19=23+28+29+33	23=24+27+30+34	21=19+20	22	24	26=21+24	25	27	28=25+27	29	30	31=29+30	32=31+32	33	34	35=33+34	36=33+34	37	38	39=37+38	40	41	42=40+41
		3000000000	73 079,00	51 908,31	- 21 169,69	0,00	0,00	0,00	- 14 550,69	8 994,79	- 5 555,90	- 16 738,06	8 994,79	0,51%	- 8 743,27	36 292,85	- 81 372,83	22 887,32	2,59%	24 888,51	66 660,81	0,00	0,00	0,00%	
330	2	Napovědní prvky pro zřízení železničního stání	- 1 500,00	0,00	15 288,87							12 826,00	0,00	0,00%	- 12 826,00	15 288,87	11 772,11	33 060,98	2,24%	21 858,81	45 440,00				
331	3	Napovědní prvky pro zřízení železničního stání	- 18 800,00	0,00	18 800,00							18 800,00	0,00	0,00%	- 18 800,00	18 800,00									

Poznámka: Formátová informace změny a zobrazení stavů dle přílohy Změny do přílohy

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	D_SO 331 Definitivní přeložka kanalizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	331

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	3	
08 KSUS-žádost o změnu rozsahu díla	2	
Počet listů celkem	5	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

III/33353 Přtoky, most ev.č. 33353-1

D_SO 331 Definitivní přeložka kanalizace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 331

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdílná celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-13,24*0,055*0,055)*30,0 "odečet potrubí		-0,285	-0,285								
		Součet		7,215	7,215								
13	583373080	Štěrkopisek frakce 0-2 třída B	t	14,430	14,430	0,000	387,00	5 584,41	0,00	0,00	5 584,41	0,00	0,00%
		7,215*2 *Přepočtené koeficientem množství		14,430	14,430								
	4	Vodorovné konstrukce						2 817,00	0,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00%
14	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	3,000	3,000	0,000	939,00	2 817,00	0,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00%
		0,2*0,5*30 "hl. x š. x dl.		3,000	3,000								
	8	Trubní vedení						19 261,00	- 13 366,00	0,00	5 895,00	- 13 366,00	-69,39%
15	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třída DN 110	m	30,000	0,000	-30,000	190,00	5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	-5 700,00	-100,00%
		Poznámka k položce: PE 110											
16	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	30,000	0,000	-30,000	13,00	390,00	-390,00	0,00	0,00	-390,00	-100,00%
17	892273922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 80 do 125 při opravách	m	30,000	0,000	-30,000	8,00	240,00	-240,00	0,00	0,00	-240,00	-100,00%
18	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	0,000	-1,000	6 496,00	6 496,00	-6 496,00	0,00	0,00	-6 496,00	-100,00%
19	899722114	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	30,000	0,000	-30,000	18,00	540,00	-540,00	0,00	0,00	-540,00	-100,00%
20	899914112	Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm	m	5,000	5,000	0,000	971,00	4 855,00	0,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00%
		Poznámka k položce:											
21	14011106	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm	m	5,000	5,000	0,000	208,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00%
	997	Přesun sutě						280,95	0,00	0,00	280,95	0,00	0,00%
22	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce 30*5*0,001 "délka x odhad hmotnosti 5kg/m x převod na tuny	t	0,150	0,150	0,000	1 166,00	174,90	0,00	0,00	174,90	0,00	0,00%
		0,150		0,150									
23	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,150	0,150	0,000	173,00	25,95	0,00	0,00	25,95	0,00	0,00%
		Poznámka k položce: odvoz vybouraného kanalizačního potrubí na skládku											
24	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2,850	2,850	0,000	18,00	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00	0,00%
		Poznámka k položce: odvoz vybouraného kanalizačního potrubí na skládku - do 20 km (násobeno koef. 19,0)											
		0,15*19 *Přepočtené koeficientem množství		2,850	2,850								
25	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,150	0,150	0,000	192,00	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00%
		Poznámka k položce: dle pol. 997013813											
	998	Přesun hmot						14 526,20	0,00	0,00	14 526,20	0,00	0,00%
26	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	15,100	15,100	0,000	491,00	7 414,10	0,00	0,00	7 414,10	0,00	0,00%
27	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	15,100	15,100	0,000	471,00	7 112,10	0,00	0,00	7 112,10	0,00	0,00%
	23-M	Montáže potrubí						375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00%
28	230200119	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN do 125	m	5,000	5,000	0,000	75,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00%
		Poznámka k položce: potrubí DN 110											
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						4 184,00	- 4 184,00	0,00	0,00	4 184,00	-100,00%
29	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	8,000	0,000	-8,000	523,00	4 184,00	-4 184,00	0,00	0,00	-4 184,00	-100,00%
		Poznámka k položce: revize kanalizace po dokončení montáže vč. revizní zpráv											
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						34 892,00	0,00	0,00	34 892,00	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1 D_SO 331 Definitivní přeložka kanalizace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 331					
								celkem					
Poi. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	012303000	Geodetické práce po vstavbě	soubor	1,000	1,000	0,000	3 739,00	3 739,00	0,00	0,00	3 739,00	0,00	0,00%
		<i>Poznámka k položce: zaměření skutečného stavu po dokončení stavby</i>											
31	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000	1,000	0,000	24 922,00	24 922,00	0,00	0,00	24 922,00	0,00	0,00%
32	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1,000	0,000	6 231,00	6 231,00	0,00	0,00	6 231,00	0,00	0,00%
		Celkem						126 158,88	- 18 600,00	0,00	107 558,88	- 18 600,00	-14,74%

25.7.2019

Věc: Žádost o změnu rozsahu díla – stavby „III/33353 Pílitky, most ev.č. 33353-1“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. 3141/00066001/2018, dále jen SOD, odst 6.6:

„Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice Ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výtlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.“

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá ve:

- Náhradě litého asfaltu MA 16+ za asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS), který bude ve skladbě položen ve dvou vrstvách, při zachování stejných nebo lepších kvalitativních parametrů s předpokládanou finanční úsporou.

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

- Dle upřesňujícího požadavku PČR ze dne 14. 12. 2018 bude provedena změna dopravního značení. Nebude provedeno vodorovné dopravní značení, ale bude nahrazeno doplněním svislými směrovými sloupky Z11e a Z11f a kruhovým zrcadlem prům. 900mm.
- Na základě projednání se zástupci obce a zhotovitelem bude vyhověno požadavku ze strany obce na provedení záďlažby z kamene. Plocha zámkové dlažby bude nahrazena protažením žulové dlažby svahu mostních opěr z kamene v souladu s výkresem SO 201 - Terénní úpravy.
- Na základě dohody se správcem tlakové kanalizace nebude provedeno provizorní přeložení kanalizace SO 330 v plném rozsahu. Po odkopání bylo zjištěno, že pozice stávající kanalizace nebude v kolizi se stavbou a není třeba provádět její provizorní přeložení.
- Zhotovitel provede upřesnění skutečně provedeného množství zpracování asfaltového recyklátu po odfrézování a jeho použití na opravě objízdných tras dle skutečnosti. Porovnáním stavu dle pasportizace původního a konečného stavu – vzhledem k současnému vývoji aktuálního opotřebení objízdných tras se zde očekává finanční úspora.
- Na základě doporučení objednatele a souhlasu DI PČR nebude provedeno vodorovné dopravní značení objízdné trasy v rozsahu D_SO_186, protože při zkušebním provozu a sledování provozu na objízdných trasách se jeví jako nepotřebné – dojde k finanční úspoře.

Toto nutné doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, na základě místního šetření konaného v rámci kontrolních dnů stavby. Místní šetření, za přítomnosti autorského dozoru projektanta ukázalo, že provedení změn je výhodné pro budoucí uživatele i správce mostu.

Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD – odstavce 6.6 a tyto změny zahrne do projektové dokumentace skutečného provedení díla (DSPS).

Ing. Milan Jeřábek
mostní technik KSÚS Sk – oblast Kutná Hora

25.7.2019

Věc: Žádost o změnu rozsahu díla – stavby „III/33353 Přitoky, most ev.č. 33353-1“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. 3141/00066001/2018, dále jen SOD, odst 6.6:

„Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,*
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,*
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,*
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,*
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.“*

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá ve:

- Náhradě litého asfaltu MA 16+ za asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS), který bude ve skladbě položen ve dvou vrstvách, při zachování stejných nebo lepších kvalitativních parametrů s předpokládanou finanční úsporou.

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

- Dle upřesňujícího požadavku PČR ze dne 14. 12. 2018 bude provedena změna dopravního značení. Nebude provedeno vodorovné dopravní značení, ale bude nahrazeno doplněním svislými směrovými sloupky Z11e a Z11f a kruhovým zrcadlem prům. 900mm.
- Na základě projednání se zástupci obce a zhotovitelem bude vyhověno požadavku ze strany obce na provedení zádlazby z kamene. Plocha zámkové dlažby bude nahrazena protažením žulové dlažby svahu mostních opěr z kamene v souladu s výkresem SO 201 - Terénní úpravy.
- Na základě dohody se správcem tlakové kanalizace nebude provedeno provizorní přeložení kanalizace SO 330 v plném rozsahu. Po odkopání bylo zjištěno, že pozice stávající kanalizace nebude v kolizi se stavbou a není třeba provádět její provizorní přeložení.
- Zhotovitel provede upřesnění skutečně provedeného množství zpracování asfaltového recyklátu po odfrézování a jeho použití na opravě objízdných tras dle skutečnosti. Porovnáním stavu dle pasportizace původního a konečného stavu – vzhledem k současnému vývoji aktuálního opotřebení objízdných tras se zde očekává finanční úspora.
- Na základě doporučení objednatele a souhlasu DI PČR nebude provedeno vodorovné dopravní značení objízdné trasy v rozsahu D_SO_186, protože při zkušebním provozu a sledováním provozu na objízdných trasách se jeví jako nepotřebné – dojde k finanční úspoře.

Toto nutné doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, na základě místního šetření konaného v rámci kontrolních dnů stavby. Místní šetření, za přítomnosti autorského dozoru projektanta ukázalo, že provedení změn je výhodné pro budoucí uživatele i správce mostu.

Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD – odstavce 6.6 a tyto změny zahrne do projektové dokumentace skutečného provedení díla (DSPS).

Ing. Milan Jerábek
mostní technik KSÚS Sk – oblast Kutná Hora