

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

IČ: 27661989

DIČ: CZ27661989

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B., vložka 4437

Zastoupen: Ing. Pavlem Calábekem, předsedou představenstva, a MUDr. Marcelem Guřanem, Ph.D., členem představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3482762/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: společně Ing. Pavel Calábek – předseda představenstva a MUDr. Marcel Guřan, Ph.D. – člen představenstva

Tel.: 577 551 111

E-mail: bnzlin@bnzlin.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Martin Nedbálek – vedoucí oddělení správy budov

Tel.: 577 552 790, 724 665 426

E-mail: martin.nedbalek@bnzlin.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 23287

Zastoupen: Martinem Navláčilem, jednatelem

Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 86-2151180247/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Navláčil, jednatel,
Pavel Navláčil, jednatel
Jakub Navláčil, jednatel

Tel.: 577 212 049

E-mail: martin@navlacil.cz, pavel@navlacil.cz, jakub@navlacil.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Vladimír Vránek, vedoucí výrobního úseku, č. autorizace
ČKAIT 1302168,

Václav Pospíšil, hlavní stavbyvedoucí,

Ivo Kadlec, úsekový stavbyvedoucí,

David Jurásek, úsekový stavbyvedoucí.

Tel.: 602 593 434, 607 038 394, 607 038 393, 725 453 946

E-mail: vranek@navlacil.cz, pospisil@navlacil.cz, kadlec@navlacil.cz, jurasek@navlacil.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly

plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatel ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla, kterým je stavba (dále také „dílo“):

Název stavby: **Přemístění endoskopického pracoviště do 1. NP budovy č. 23 chirurgie Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně**

Stavební povolení: „Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru“ č.j. MMZL-SÚ-107411/2016/ŠE ze dne 16. 9. 2016, Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení

Místo stavby: Přemístění endoskopického pracoviště do 1. NP budovy č. 23 chirurgie KNTB ve Zlíně

Projektová dokumentace-projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno

Vypracoval: Ing. Jan Zamrzla, Ing. Jan Kocmánek

Autorský dozor: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno

Koordinátor BOZP objednatel: Skamba, s.r.o., U Zimního stadionu 2088, 760 01 Zlín, Ing. Roman Fílkorn, tel. 777 643 745, e-mail: romanfilkorn@centrum.cz

Technický dozor stavebníka („TDS“): JL5 spol. s r.o., Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín, Ing. Josef Lysoněk, tel. 773 215 555, e-mail: joseflysonek@seznam.cz

Stavbyvedoucí Zhotovitele: Vladimír Vránek, vedoucí výrobního úseku, č. autorizace ČKAIT 1302168,

tel. 602 593 434, e-mail: vranek@navlacil.cz,

Václav Pospíšil, hlavní stavbyvedoucí, tel. 607 038 394, e-mail: pospisi@navlacil.cz,

Ivo Kadlec, úsekový stavbyvedoucí, tel. 607 038 393, e-mail: kadlec@navlacil.cz,

David Jurásek, úsekový stavbyvedoucí, tel. 725 453 946, jurasek@navlacil.cz.

3. LHŮTY A TERMÍNY

3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: **20. 1. 2017.**

3.2. Termín dokončení stavebních prací se sjednává na den: **20. 4. 2017.**

3.3. Termín předání a převzetí stavebních prací se sjednává na den: **20. 4. 2017.**

4. CENA DÍLA

4.1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

4.1.1. **Cena díla bez DPH celkem 4 389 522,14 Kč**

4.1.2. **Výše DPH 921 799,65 Kč**

4.1.3. **CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 5 311 321,79 Kč**

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle příslušných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude provedené práce fakturovat jednou měsíčně, tedy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Z jednotlivých faktur vystavených za první tři měsíce, tj. leden, únor a březen 2017 Objednatel uhradí Zhotoviteli vždy 45 % z každé měsíčně fakturované částky (bez DPH) stanovené dle vzájemně odsouhlaseného a ze strany TDS schváleného soupisu provedených prací. Úhrada 45 % částky (bez DPH) fakturované Zhotovitelem za jednotlivé měsíce leden, únor a březen 2017 bude Objednatel provedena do 30 dnů od doručení každé takto vystavené měsíční faktury. Smluvní strany se dohodly, že celková úhrada

faktur vystavených za měsíce leden, únor a březen 2017 provedená Objednatelům nepřesáhne 45 % celkové ceny díla (bez DPH). Zbývající část ceny díla pak bude uhrazena Objednatelům po dokončení díla.

5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla se sjednává formou bankovní záruky ve výši 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH.
- 5.2. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby se sjednává formou bankovní záruky ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH.
- 5.3. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 20 % ze sjednané ceny díla bez DPH.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje, že práce na pozici stavbyvedoucí nesmí být plněna subdodavatelem. Za porušení povinnosti dle věty první je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Změna osoby na pozici stavbyvedoucí je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatelů a za předpokladu, že tato osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní stavbyvedoucí.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného svého pověřeného zástupce (kmenového zaměstnance Zhotovitele) na staveništi každý pracovní den v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. a to po celou dobu trvání stavby. Za porušení povinnosti dle věty první je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 5.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo od její části pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání dosud provedených prací.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu Objednatelů v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
- 6.2. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
- 6.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy.
- 6.4. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Ve Zlíně dne 19.1.2017


Za Objednatelů:



Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Ing. Pavel Calábek, předseda představenstva

Ve Zlíně dne 19.1.2017

Za Zhotovitelů:



Navláčil stavební firma, s.r.o.
Martin Navláčil, jednatel

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo náměstí 600
762 75 Zlín (3)

Navláčil®
stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
760 01 Zlín
T +420 577 212 049
F +420 577 012 474
IČ 25301144
DIČ CZ25301144

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Havířkovo nábřeží 600

762 75 Zlín

(3)

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., člen představenstva

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Příloha č. 2 - Rekapitulace celkové ceny a Položkové rozpočty

Číslo	Jméno	Podpis
1	NEDEBALEK	
2	CHERER	
3	MARTIN	
4	MADR	

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

1. POJMY

1.1. Pojmy obchodních podmínek

1.1.1. V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

- 1.1.1.1. **Dodatečnými stavebními pracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.
- 1.1.1.2. **Harmonogramem** dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována nejméně na měsíce.
- 1.1.1.3. **Havárií** stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její částí, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
- 1.1.1.4. **Koordinátorem bezpečnosti práce** osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na Staveništi.
- 1.1.1.5. **Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací)** doba mezi Termínem zahájení prací a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je dokončena a může být zahájeno předávací a přijímací řízení. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny.
- 1.1.1.6. **Měněpracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
- 1.1.1.7. **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou
- 1.1.1.8. **Objednatelem** osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
- 1.1.1.9. **Ostatními náklady** náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek
- 1.1.1.10. **Pořizovacím rozpočtem** Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.

- 1.1.1.11. **Provozním souborem** funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený technologický proces.
- 1.1.1.12. **Příslušnou dokumentací** se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.13. **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.
- 1.1.1.14. **Smluvní stranou** osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele
- 1.1.1.15. **Soupisem provedených prací** podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 1.1.1.16. **Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb** podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.17. **Termínem zahájení prací** den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
- 1.1.1.18. **Staveništěm** prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- 1.1.1.19. **Zařízením staveniště** dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou.
- 1.1.1.20. **Vícepracemí** stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení.
- 1.1.1.21. **Výkazem výměr** matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.
- 1.1.1.22. **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
- 1.1.1.23. **Technickým dozorem** osoba zajišťující pro Objednatele odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.
- 1.1.1.24. **Termín dokončení** den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí.
- 1.1.1.25. **Termín předání a převzetí** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 1.1.1.26. **Subdodavatelem** právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má Zhotovitel plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout Zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Subdodavatelem.
- 1.1.1.27. **Vedlejšími náklady** náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a

likvidaci zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou Objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

- 1.1.1.28. **Technologickým zařízením** soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravy) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).

- 1.1.1.29. **Zhotovitelem** osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- 2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
- 2.1.1.2. doručeny, zasílány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
- 2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno.
- 2.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Rozsah předmětu díla

- 3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou.
- 3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a je-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
- 3.1.4.1. zajištění vytýčení inženýrských sítí zakreslených v předaných podkladech, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- 3.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

- 3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- 3.1.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 3.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 3.1.4.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- 3.1.4.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 3.1.4.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 3.1.4.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 3.1.4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.4.11. odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 3.1.4.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
 - 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - 3.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3.3. Geodetické zaměření díla

- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 3.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
 - 3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
 - 3.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby.

- 3.3.3. U staveb, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje.

3.4. Předání příslušné dokumentace

- 3.4.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy.
- 3.4.2. Je-li příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty nebo provozní soubory, je jejich výčet uveden ve Smlouvě.

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení stavebních prací

- 4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem.
- 4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené Smlouvou.
- 4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodloužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- 4.2.3. Prodloužení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 4.2.4. Poslední den Lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla se nazývá Termín dokončení.

4.3. Harmonogram provádění prací

- 4.3.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu Smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovány v zadávacím řízení v rámci nabídky Zhotovitele, stávají se součástí Smlouvy.
- 4.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po jeho vyhotovení.
- 4.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za 3 měsíce, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt

- 4.4.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru objednatel k projednání.
- 4.4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 4.4.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatný.

- 4.4.4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.
- 4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1. Výše sjednané ceny

- 5.1.1. Cena za splnění díla je definována ve Smlouvě.

5.2. Obsah ceny

- 5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací.
- 5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

5.3. Doklady určující cenu za dílo

- 5.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
- 5.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
- 5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatel v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.4. Podmínky pro změnu ceny za dílo

- 5.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.
- 5.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- 5.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.5. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- 5.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti

změna sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

- 5.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5.6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.
- 5.6.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.
- 5.6.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatelů nejméně 30 dnů.
- 5.6.4. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Zálohy

- 6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup a způsob plateb

- 6.2.1. Platby budou prováděny tak, jak stanoví Smlouva o dílo.
- 6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí).
- 6.2.3. Nedílnou součástí každé vystavené faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.
- 6.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů.

6.3. Lhůty splatnosti

- 6.3.1. Objednatel je povinen uhradit faktury Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

6.4. Platby za Vícepráce

- 6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 6.5.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

- 6.5.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 6.5.3. Sazba DPH a výše DPH. DPH odvede dle zákona o přenesené daňové povinnosti objednatel.
- 6.5.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 6.5.4.1. nemá v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- 6.5.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.5.4.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ

7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Terminu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělků či vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

7.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad

- 7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

7.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

- 7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5. Úrok z prodlení

- 7.5.1. Za prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Za prodlení s úhradou faktury není zhotovitel oprávněn kromě úroků z prodlení dle předchozí věty uplatňovat vůči objednateli jakoukoliv pokutu nebo jinou sankci. Prodlení s úhradou faktury rovněž nebude považováno za podstatné porušení smlouvy.

7.6. Způsob vyúčtování smluvní pokuty a úroků z prodlení

- 7.6.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 7.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

7.7. Lhůta splatnosti smluvních pokut a úroků z prodlení

- 7.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.8. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám a úrokům z prodlení

- 7.8.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

7.9. Maximální výše smluvní pokuty

- 7.9.1 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut uplatněná objednatelům vůči zhotoviteli nepřekročí 50 % z celkové ceny díla (bez DPH).

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Předání a převzetí Staveniště

- 8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na niž je závislé splnění Lhůty pro dokončení předmětu plnění.
- 8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Stávající podzemní inženýrské sítě

- 8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatel.

8.3. Publicita stavby na Staveništi

- 8.3.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotovitel povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 2 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.
- 8.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace).
- 8.3.4. Na velkoplošném informačním panelu musí být uveden rovněž název stavby. Povinné údaje a název stavby budou zabírat nejméně 25 % plochy panelu. Velkoplošný informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude v předstihu schválena Objednatel.
- 8.3.5. Podmínky publicity stavby stanoví Smlouva. Pokud Smlouva prvky publicity nevymezuje, nestávají se předmětem plnění Zhotovitele.

8.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště

- 8.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.4.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 8.4.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel.
- 8.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 8.4.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednatel Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 8.4.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li Smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.
- 8.4.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

8.5. Užívání staveniště

- 8.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 8.5.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 8.5.5. Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 8.5.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.5.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

- 8.5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
- 8.5.9. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
- 8.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací**
- 8.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 8.6.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 8.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi**
- 8.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasicími prostředky.
- 8.7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
- 8.7.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
- 8.8. Vykližení staveniště**
- 8.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 8.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklížení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.

- 9.1.7. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.
- 9.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

9.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- 9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 9.2.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

10.1. Kontrola provádění prací

- 10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.2. Kontrolní dny

- 10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
- 10.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 10.2.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.
- 10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

10.3. Četnost kontrolních dnů

- 10.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x v kalendářním měsíci

- 10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod.. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku).
- 10.4.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

11.1. Technický dozor

- 11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.
- 11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

11.2. Oprávnění Technického dozoru

- 11.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

11.3. Omezení činnosti Technického dozoru

- 11.3.1. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel.
- 11.3.2. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru.
- 11.3.3. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí osoba propojená s některým ze Subdodavatelů Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Zhotovitel sjedná okamžitou nápravu zabezpečením jiného Subdodavatele. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým Subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

12.1. Koordinátor bezpečnosti práce

- 12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

- 12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
 12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

12.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

- 12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
 12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Subdodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Subdodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
 12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění;
 12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
 12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
 12.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
 12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

12.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

- 12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce;
 12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolí;
 12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny;
 12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

13.1. Pokyny Objednatele

- 13.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
 13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
 13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případně zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

13.2. Použité materiály a výrobky

- 13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci patří Objednatel.
- 13.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 13.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

13.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Subdodavatelů.
- 13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 13.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Subdodavatele.
- 13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřeními zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.
- 13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 13.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 13.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

13.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přilehlé ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

13.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hraď ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

13.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- 13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

13.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 13.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 13.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.8. Archeologické nálezy

- 13.8.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu

- 14.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění subdodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové Subdodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění Subdodavatele jen se souhlasem Objednatele.
- 14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých Subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.
- 14.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých Subdodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

14.2. Změna Subdodavatele

- 14.2.1. Změna Subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazuje v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Subdodavatel.

- 14.2.2. Objednatel schválení nového Subdodavatele při splnění všech smluvných podmínek bez závažného důvodu neodepře.
- 14.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Subdodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.

14.3. Seznam subdodavatelů

- 14.3.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých Subdodavatelů, ve kterém uvede ty Subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží Objednateli tento seznam Subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li Subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností Zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu Subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů.
- 14.3.2. Seznam Subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje Subdodavatele (Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které Subdodavatel prováděl.
- 14.3.3. Seznam musí být předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf.
- 14.3.4. Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu Subdodavatelů je závislé splnění dalších povinností Objednatel, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.

14.4. Věcné omezení prací prováděných subdodavatelsky

- 14.4.1. Objednatel má právo ve Smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí být prováděny Subdodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích podmínkách, na jejichž základě Zhotovitel podal svoji nabídku.
- 14.4.2. Pokud Objednatel tohoto svého práva využije, je Zhotovitel povinen provádět takto stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu v pracovněprávním vztahu.

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

15.2. Individuální vyzkoušení

- 15.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádně provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- 15.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat Objednatel, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.
- 15.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
- 15.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve Stavebním deníku.

15.3. Komplexní vyzkoušení

- 15.3.1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.
- 15.3.2. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.
- 15.3.3. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s Objednatelům a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
- 15.3.4. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatel. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci předání a převzetí díla.
- 15.3.5. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat ke Zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky.
- 15.3.6. Náklady komplexního vyzkoušení hradí svýjmokou surovin, provozních materiálů, energií a mezd pracovníků Objednatel. Případná produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží Objednateli.
- 15.3.7. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.3.8. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení bezvadného stavu.
- 15.3.9. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podstatnou podmínkou zahájení zkušebního provozu.
- 15.3.10. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně.

15.4. Zkušební provoz

- 15.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné dokumentaci.
- 15.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení a délku zkušebního provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele.
- 15.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho straně.
- 15.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní řád na zkušební provoz.
- 15.4.5. Energie a provozní nápiné pro Zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel.
- 15.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatel.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1. Organizace předání díla

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

- 16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a případně i Autorského dozoru.
- 16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své Subdodavatele.

16.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 16.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 16.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli
 - 16.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - 16.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - 16.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - 16.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká
- 16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedoděky, musí protokol obsahovat i:
 - 16.2.3.1. soupis zjištěných Vad a Nedoděků
 - 16.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - 16.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedoděků
- 16.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.3. Vady a nedoděky

- 16.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedoděky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 16.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedoděků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 16.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedoděků, pak platí, že Vady a Nedoděky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedoděky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedoděky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

16.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 16.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
 - 16.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 16.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.);
 - 16.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
 - 16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - 16.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 16.4.1.7. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
 - 16.4.1.8. geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení
- 16.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 16.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 16.4.3.1. územní rozhodnutí;

16.4.3.2. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

- 16.4.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.5. Kolaudace

16.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

16.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

16.5.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

16.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

17. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

17.1. Odpovědnost za vady díla

17.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady díla zjištěné v záruční době.

17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věci předaných mu k zpracování objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržetím nevhodných pokynů daných mu Objednatelům, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelům nebo vyšší moci.

17.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Subdodavateli.

17.2. Délka záruční lhůty

17.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

17.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

17.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

17.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

17.3. Výjimky ze záruky

17.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

17.4. Způsob uplatnění reklamace

17.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

- 17.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vadu díla
 - 17.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěna,
 - 17.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - 17.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 17.4.3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná Objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 17.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit Objednateli zda reklamací uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamací Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamacie, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamací uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamacie. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 17.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15ti dnů po obdržení reklamacie, a to i v případě, že reklamací neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 17.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamacie Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 17.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 17.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamacie (oznámení).
- 17.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlžení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

17.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 17.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamacie Zhotoviteli.
- 17.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelům jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamacie Zhotoviteli.
- 17.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

18.1. Vlastnictví díla

- 18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2. Nebezpečí škody na díle

- 18.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

19. POJIŠTĚNÍ DÍLA

19.1. Pojištění Zhotovitele

- 19.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše stanovené ve Smlouvě.
- 19.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- 19.1.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,
 - 19.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,
 - 19.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
 - 19.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
 - 19.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 19.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty nedefinuje má se na mysli minimální hodnota odpovídající 20% nové ceny, tedy hodnoty díla po jeho úplném dokončení.

19.2. Pojištění díla

- 19.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojiřit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
- 19.2.1.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením tetadla, jeho částí nebo jeho nákladu,
 - 19.2.1.2. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - 19.2.1.3. pádem pojištěné věci, nárazem,
 - 19.2.1.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - 19.2.1.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - 19.2.1.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
 - 19.2.1.7. krádeží.
- 19.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném dokončení.

19.3. Pojištění zaměstnanců

- 19.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

19.4. Pojištění Subdodavatelů

- 19.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením subdodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Subdodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich subdodávky.

19.5. Doklady o pojištění

- 19.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 19.5.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

19.6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 19.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
19.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech
19.6.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

20. VYŠŠÍ MOC

20.1. Definice vyšší moci

- 20.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

20.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 20.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

21. ZMĚNA SMLOUVY

21.1. Forma změny Smlouvy

- 21.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
21.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
21.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

21.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 21.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

22. Odstoupení od Smlouvy

22.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 22.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

22.2. Způsob odstoupení od Smlouvy

- 22.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.
22.2.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
22.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

22.3. Den účinnosti odstoupení

22.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

22.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy

22.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- 22.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- 22.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „díličí konečnou fakturu“
- 22.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 22.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „díličímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“
- 22.4.1.5. po díličím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy
- 22.4.1.6. Strana, která důvodně odstoupí od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla bez DPH.

23. ŘEŠENÍ SPORŮ

23.1. Příslušnost soudu

23.1.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.

23.2. Volba práva

23.2.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.

23.2.2. Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

24. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

24.1. Důvěrné informace

24.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a - podle dohody s ním - dalším povolaným osobám, např. Subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle Smlouvy a příslušné dokumentace.


24.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:

- 24.1.2.1. jsou veřejně přístupné nebo známy v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonných (tj. uložených právními předpisy) či smluvní povinností, nebo
- 24.1.2.2. jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

24.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

24.2. Duševní vlastnictví

24.2.1. Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

Ve Zlíně, dne 19.1.2017  Za Objednatele:	Ve Zlíně, dne 19.1.2017  Za Zhotovitele:
--	---

Krajská nemocnice T. Bafi, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín (3)

 **Navláčil®**
stavební firma, s.r.o.
Barošova 5532
760 01 Zlín
T +420 577 212 049
F +420 577 012 474
IČ 25301144
DIČ CZ25301144
①

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2146 Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: 25301144
DIČ: CZ25301144

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600
76001 Zlín-Zlín

IČO: 27661989
DIČ: CZ27661989

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	4 389 522,14 CZK
Základní DPH	21 %	921 800,00 CZK

-0,14 CZK

Cena celkem:

5 311 322,00 CZK

Va

ZLÍNĚ

dne

7.11.2016

 **Navláčil**
stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
760 01 Zlín
T +420 577 212 049
F +420 577 212 474
IČ 25301144
DIČ CZ25301144

Za zhotovitele

 **KRAJSKÁ NEMOCNICE**
T. BATI, a. s.

Oddělení správy budov

Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín
762 76 Zlín

Za objednatele

+420 577 932 761
+420 577 932 779

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	list č. 2
---------	------	--------------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		4 389 522,14	0,00	4 389 522,14
D1.01	Architektonicko-stavební řešení	1 907 470,05	0,00	1 907 470,05
A01	Nové konstrukce	1 514 789,28	0,00	1 514 789,28
B01	Bourací práce	392 680,77	0,00	392 680,77
D1.04	Zdravotně technické instalace	313 382,04	0,00	313 382,04
D1.04	Zdravotně technické instalace	313 382,04	0,00	313 382,04
D1.05	Vytápění, rozvody chladu	558 714,00	0,00	558 714,00
D1.05	Vytápění, rozvody chladu	558 714,00	0,00	558 714,00
D1.06	Silnoproudé elektroinstalace	1 221 818,95	0,00	1 221 818,95
D1.06	Silnoproudé elektroinstalace	1 221 818,95	0,00	1 221 818,95
D1.07	Slaboproudé elektroinstalace	293 137,10	0,00	293 137,10
D1.07	SLP_ lékařská dorozumívací zařízení	52 850,79	0,00	52 850,79
D1.07	SLP_ průmyslová lezevize	53 239,04	0,00	53 239,04
D1.07	SLP_ Strukturovaná kabeláž	187 047,27	0,00	187 047,27
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	95 000,00	0,00	95 000,00
VRN1	Vedlejší a ostatní náklady	95 000,00	0,00	95 000,00
VRN2	Vedlejší náklady MaR	0,00	0,00	0,00

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 3
---------	------	--------------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
		HSV	60 253,76	0,00000
_1		HSV	24 273,18	0,00000
_10	Technologie	HSV	28 577,61	0,00000
_11	Rozvody	HSV	115 123,57	0,00000
_3		HSV	11 669,94	0,00000
_5		HSV	42 972,41	0,00000
_7		HSV	5 852,93	0,00000
_8		HSV	4 413,70	0,00000
_9		HSV	151 518,46	4,42608
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	6 208,00	0,00000
31	Zdi podpěrné a volné	HSV	13 692,48	0,37896
4	Vodorovné konstrukce	HSV	42 608,06	11,90570
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	66 334,85	0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	23 118,81	0,32603
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	18 899,22	0,01078
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	79 158,11	0,04818
96	Bourání konstrukcí	HSV	97 253,54	0,01759
97	Prorážení otvorů	HSV	38 541,70	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	4 303,14	0,00499
711	Izolace proti vodě	PSV	94 923,60	0,53046
713	Izolace tepelné	PSV	313 382,04	0,00141
725	Zařizovací předměty	PSV	558 714,00	0,00000
732	Strojovny	PSV	10 730,07	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	124 121,00	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	663 603,10	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	1 715,00	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	177 179,77	0,00000
776	Podlahy povlakové	PSV	39 063,14	0,00000
776a	Obklady povlakové	PSV	56 773,88	0,25446
781	Obklady keramické	PSV	8 875,87	0,00462
783	Nátěry	PSV	31 521,50	0,14844
784	Malby	PSV	1 221 818,95	0,14100
M21	Elektromontáže	MON	142 326,75	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	85 000,00	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	25 000,00	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		
			4 389 522,14	18,19870

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 4
Objekt:	D1.01	Architektonicko-stavební řešení	
Rozpočet:	A01	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	342030411	Zazdívka otvorů plochy do 1 m ² sítěmi na MC, s použitím suché maltové směsi	m ³	0,37188	5 020,00	1 865,83
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: zazdívka M11:: dveře - část:: 0,6*2,02*0,115 dveře:: 1,00*2,02*0,115		0,14 0,23		
2	342013122	Příčka SDK tl. 100 mm, ocel.kce, 2x opláštění RF 12,5mm, izolace tloušťky 40 mm, EI 90	m ²	16,80300	836,00	14 047,31
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: M109,M111,M114:: (1,25+1,675+2,15+1,60)*2,96 odpočet otvorů:: -(0,80*1,97+0,70*1,97)		19,76 -2,96		
3	342240120	Příčky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm	m ²	21,57750	559,00	12 061,82
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: M106,M108:: (1,65+0,30+3,00+0,225+0,375+2,00+0,325)*3,06 odpočet otvorů:: -(1,20*2,10)		24,10 -2,52		
4	321X00000RX1	Přizpůsobení nily dodávanému rozvaděči	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
5	342013122RX4	Příplatek k SDK příčce za desku prolopožární impregnovanou	m ²	54,90600	36,00	1 976,62
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: M106:: (1,00+2,300)*2,96-(0,80*1,99) M107:: (4,45+3,10*2)*2,96-(0,50*1,97*3) M114:: (1,50+2,70)*2*2,96-(0,70*1,97)		8,18 26,20 20,52		
6	342013322RX3	Příčka SDK tl. 150 mm, ocel.kce, 2x opláštění RF 12,5mm, tloušťka izolace 75 mm, EI 90	m ²	75,43000	889,00	67 067,27
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: {4,80+0,325+4,45+0,325+2,80}*2,96 odpočet otvorů:: -(1,20*2,10*3+0,90*1,97*2+0,80*1,97*2)		89,68 -14,26		
7	342091081RX1	Příplatek k příčce sádrokart. vyztužení pro zavěšení zařizovacích prostředků	soubor	2,00000	1 082,00	2 164,00
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: M108:: 1 M114:: 1		1,00 1,00		
8	342091081RX2	Příplatek k příčce sádrokart. vyztužení pro zavěšení horních skříněk	m	6,14000	179,00	1 099,06
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: 0,50+1,86+3,78		6,14		
9	342091081RX3	Příplatek k příčce sádrokart. zesílení okolo otvorů Pozn. A3 dle PD	soubor	5,00000	988,00	4 940,00
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: 5		5,00		
10	347015112RX1	Předstěna SDK, tl. 75mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5mm	m ²	11,25096	665,00	7 481,89
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: {0,626+2,20+0,325+0,65}*2,96		11,25		
11	347015133RX3	Předstěna SDK, tl. 150mm, ocel.kce CW, 2x RF 12,5mm	m ²	2,96000	613,00	1 814,48
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101::				

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 5
Objekt:	D1.01	Architektonicko-stavební řešení	
Rozpočet:	A01	Nové konstrukce	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	1,00*2,96		2,96		

Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce 116 308,28

Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
12	317X03A1	D+M Systémový plochý překlad z cihelné tvarovky tvaru U tvořící podklad pod omítku a zároveň obálku,, , včetně zapravení, dl. 2000 mm	soubor	2,00000	120,00	240,00
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: A1 - výpis překladů:: 2		2,00		
13	317X03A2	D+M 2 x Válcovaný I profil 100, včetně drážky, přepleťování a zaomítlání dl. 1 100 mm, dle PD	soubor	2,00000	980,00	1 960,00
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: A2 - výpis překladů:: 2		2,00		
14	317X03A3	D+M 2 x Válcovaný I profil 100, včetně drážky, přepleťování a zaomítlání dl. 900 mm, dle PD	soubor	3,00000	950,00	2 850,00
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: A3 - výpis překladů:: 3		3,00		
15	317X03A4	D+M 2 x Válcovaný I profil 100, včetně drážky, přepleťování a zaomítlání dl. 1 100 mm, roznáš. plech, tl. 6mm dle PD	soubor	1,00000	1 158,00	1 158,00
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: A4 - výpis překladů:: 1		1,00		
Celkem za: 31		Zdi podpěrné a volné				6 208,00

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
16	416026126	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů, CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, požární odolnost REI 60	m2	17,00000	517,00	8 789,00
	Popis:	s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: hala: 17		17,00		
17	416026128	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů, CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 60	m2	5,49000	552,00	3 030,48
	Popis:	s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: M106;M114: 2,12+3,37		5,49		
18	416026224RX1	Zpětné osazení svítidel	soubor	1,00000	1 561,00	1 561,00
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-401:: 1		1,00		
19	416026224RX2	Zpětné osazení kamery	kus	1,00000	312,00	312,00
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101::				

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	Lisť 5. 6
Objekt:	D1.01	Architektonicko-stavební řešení	
Rozpočet:	A01	Nové konstrukce	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	1		1,00		

CELKEM ZA: 4 Vodorovné konstrukce 13 892,48

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

20	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	9,60000	260,00	2 688,00
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: legenda míšností: M102:: 0,68*1,50 M106: (1+2)*2 M110:: 1,50*1,80		0,90 5,00 2,70		
21	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, šluková	m2	231,58560	155,00	35 895,80
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: M101 - stěvající: M102:: (4,80+3,70)*3,06-(1,20*2,10) M102 - obklad: -(0,60*1,50) M103:: (4,60+5,475)*3,06-(0,80*1,97) M104:: (2,35+1,825)*2*3,06-(0,80*1,97) M105:: 4,45*3,06-(1,20*2,10) M106: (1+2)*(3,06-2) M107:: 4,45*3,06 M108:: 4,93*3,06 M109:: 1,20*3,06-(0,80*1,97) M110:: (3,125+3,60)*2*2,50-(0,80*1,97*2) M110 - obklad: -(1,50*1,80) M111:: (3,95+4,25*2)*3,06-(0,80*1,97) M112-stěvající: M113-stěvající: M101- Nové příčky: (2,725+0,525*2+2)*3,06-1,2*2,1 Zapravení otvorů: 33		23,49 -0,90 20,25 23,80 11,50 3,10 13,62 15,09 2,10 31,47 -2,70 33,77 15,15 33,00		
22	612426931	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou šlukovou	m2	12,73500	316,00	4 024,20
	Výkaz výměr:	Zapravení: Z1L: (1,6+2,125*2)*0,5 Z2P a Z2L: (1,2+2,1*2)*0,5*2 T3L: (0,9+2*2)*0,3 T5L: (0,9+2*2)*0,3*2		2,92 5,40 1,47 2,94		

CELKEM ZA: 61 Úpravy povrchů vnitřní 42 608,06

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

23	632421180RX1	Litý potěr CT-C25-F5, tl.65 mm	m2	47,74000	467,00	22 294,58
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: A1:: 4,29+2,12+3,79+4,35+12,02+11,17		47,74		
24	632421180RX4	Litý potěr CT-C25-F5, tl.64 mm	m2	98,21000	435,00	41 851,35
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: C1:: 18,01+24,12+27,80+22,91 B1:: 3,37		92,84 3,37		

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 7
Objekt:	D1.01	Architektonicko-stavební řešení	
Rozpočet:	A01	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
25	63242118DIL1	Dilatační objektový profil podlahový přímý dle PD	m2	2,40000	652,05	1 564,92
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-701:: DIL1: 2,4		2,40		
26	63242118DIL2	Pevný kryt dilatační spáry	m2	2,60000	240,00	624,00
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-701:: DIL2: 2,6		2,60		
Celkem za: 63			Podlahy a podlahové konstrukce			66 334,85

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
27	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	269,45000	85,80	23 118,81
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: legenda místnosti: 18,01+24,12+4,29+27,80+2,12+13,79+22,91+4,35+12,02+11,17+3,37 chodba včetně napojení na stávající: 28,5 chodba včetně napojení na stávající: 60 chodba: 6 hala: 12,5+18,5		143,95 28,50 60,00 6,00 31,00		
Celkem za: 94			Lešení a stavební výtahy			23 118,81

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
28	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	269,45000	70,14	18 899,22
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: legenda místnosti: 18,01+24,12+4,29+27,80+2,12+13,79+22,91+4,35+12,02+11,17+3,37 chodba včetně napojení na stávající: 28,5 chodba včetně napojení na stávající: 60 chodba: 6 hala: 12,5+18,5		143,95 28,50 60,00 6,00 31,00		
Celkem za: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			18 899,22

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998011001	výšky do 6 m	t	221,63139	173,90	38 541,70
Celkem za: 99			Staveništní přesun hmot			38 541,70

Díl: 711		Izolace proti vodě				
30	711212111	pod hydroizolační stěrky	m2	3,37000	51,00	171,87
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: B1:: 3,37		3,37		
31	711212001	proti vlhkosti	m2	3,37000	350,00	1 179,50
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: B1:: 3,37		3,37		
32	998711101	svisle do 6 m	t	0,02342	774,00	18,13
33	711212001RY1	Hydroizolační povlak - nátěr na stěny	m2	5,62000	480,00	2 697,60
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: M114:: vylažení v. 300 mm:: (1,50+2,20)*2*0,30		2,22		

Stavba:	2148	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 8
Objekt:	D1.01	Architektonicko-stavební řešení	
Rozpočet:	A01	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		sprcha: 2,00*(2,00-0,30)		3,40		
34	71312111RX1	Panelrace podkladů náležit na stěny	m2	5,62000	42,00	236,04
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:				
		M314:				
		vytažení v. 300 mm: (1,50+2,20)*2*6,80		2,22		
		sprcha: 2,00*(2,00-0,30)		3,40		
Celkem za: 713		izolace proti vodě				4 303,14

Díl: 713 Izolace tepelné

35	71312111	Jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	143,95000	24,30	3 497,99
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:				
		A1: 4,29+2,12+13,79+4,35+12,02+11,17		47,74		
		B1: 3,37		3,37		
		C1: 18,01+24,12+27,80+22,81		92,84		
36	713191100	položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	143,95000	30,00	4 318,50
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:				
		A1: 4,29+2,12+13,79+4,35+12,02+11,17		47,74		
		B1: 3,37		3,37		
		C1: 18,01+24,12+27,80+22,81		92,84		
37	713191221	obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	152,10000	35,00	5 323,50
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:				
		M102: (4,80+3,70)*2		17,00		
		M103: (4,80+5,475)*2		20,55		
		M104: (2,35+1,825)*2		8,35		
		M105: (4,45+6,875)*2		21,05		
		M106: (1,00+2,60)*2		6,00		
		M107: (4,45+3,10)*2		15,10		
		M108: (4,40+5,325)*2		19,45		
		M109: (2,50+1,875)*2		8,75		
		M110: (3,125+3,80)*2		13,95		
		M111: (3,05+4,25)*2		14,80		
		M112-slávající:				
		M113-slávající:				
		M114: (1,50+2,20)*2		7,40		
38	998713101	v objektech výšky do 6 m	t	0,53046	708,00	375,57
39	63150912.A	Desky podlahové 30x1200x600 mm, (zatížení až 10kN/m2)	m2	151,14750	538,60	81 408,04
Celkem za: 713		izolace tepelné				94 923,60

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

40	766X00T01	D+M T01 dřevěné dveře vnitřní plné, hladké 700x1970 mm vč. kování dle PD	kus	1,00000	5 650,00	5 650,00
41	766X00T02	D+M T02 dřevěné dveře vnitřní plné, hladké 800x1970 mm vč. kování dle PD	kus	1,00000	6 284,00	6 284,00
42	766X00T03	D+M T03 dřevěné dveře vnitřní plné, hladké, vzduchové nepropustné 800x1970 mm vč. kování dle PD	kus	3,00000	7 324,00	21 972,00

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 9
Objekt:	D1.01	Architektonicko-stavební řešení	
Rozpočet:	A01	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
43	766X00T04	D+M T04 dřevěné dveře vnitřní plné, hladké, manuálně posuvné do pouzdra 900x1970 mm vč. kování dle., PD	kus	3,00000	21 450,00	64 350,00
44	766X00T05	D+M T05 dřevěné dveře vnitřní plné, hladké, výplň s požární odolností, kouřotěsné 800x1970 mm vč., kování dle PD	kus	2,00000	11 854,00	23 708,00
45	766X00TS1	D+M T10 dřevěné dveře vnitřní plné, hladké přebrousit, přetmelit, přetřít 800x1970 mm dle PD	kus	1,00000	1 957,00	1 957,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				124 121,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

46	998767101	v objektech výšky do 6 m	t	1,89154	1 500,08	2 837,46
47	767022121RX1	Čelo minerálního podhledu	m2	13,33000	1 276,00	17 009,08
	Výkaz výměr:	D1.01-401::				
		M102:: 4,60*(2,60-2,25)		1,61		
		M105:: 4,45*(2,60-2,25)		1,56		
		hala: 9,6*0,25		2,40		
		hala: 8,55*0,25		2,14		
		hala: 17,8*0,25		4,45		
		chodba: 4,7*0,25		1,18		
48	767022121RX3	Kotvení stativu do stropu - prostup podhledu, kazety doběh ke stativu	m2	3,00000	624,00	1 872,00
	Výkaz výměr:	D1.01-401::				
		M103:: 1		1,00		
		M105:: 1		1,00		
		M108:: 1		1,00		
49	767587001RK1	Podhledy minerální rošt, kazety 60 x 60 cm, Kazeta 1	m2	31,33000	861,00	26 975,13
	Výkaz výměr:	D1.01-401::				
		M104:: 4,29		4,29		
		M109:: 4,13		4,13		
		M110:: 11,88		11,88		
		M111:: 11,03		11,03		
50	767587001RK2	Podhledy minerální rošt, kazety 60 x 60 cm, v hygienickém provedení, Kazeta 2	m2	104,33000	879,00	91 706,07
	Výkaz výměr:	D1.01-401::				
		legenda místnosti::				
		M102:: 17,02		17,02		
		M103:: 23,84		23,84		
		M105:: 27,03		27,03		
		M107:: 13,79		13,79		
		M108:: 22,65		22,65		
51	767587001RK3	Podhledy minerální rošt, kazety 60 x 60 cm, kazety dle stávajících	m2	37,00000	861,00	31 857,00
	Výkaz výměr:	D1.01-401::				
		chodba: 6		6,00		
		hala: 12,5+18,5		31,00		
52	767587001RK4	Podhledy - zpětná montáž	m2	88,50000	200,00	17 700,00
	Výkaz výměr:	D1.01-401::				
		chodba včetně napojení na stávající: 28,5		28,50		
		chodba včetně napojení na stávající: 60		60,00		

Slavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	Str. č. 10
Objekt:	D1.01	Architektonicko-stavební řešení	
Rozpočet:	A01	Nové konstrukce	

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
53	767X00T031	D+M ZX03.1 zárubeň pozink plech tl. 1,3 mm, pro dveře T3 pro příčku SDK tl. 100, 800 x 1970 mm dle,, PD	kus	1,00000	1 643,00	1 643,00
54	767X00T032	D+M ZX03.2 zárubeň pozink plech tl. 1,3 mm, pro dveře T3 pro příčku SDK tl. 150, 800 x 1970 mm dle,, PD	kus	1,00000	1 970,00	1 970,00
55	767X00T033	D+M ZX03.3 zárubeň pozink plech tl. 1,3 mm, pro dveře T3 pro příčku zděnou tl. 175, 800 x 1970,, mm dle PD	kus	1,00000	1 765,00	1 765,00
56	767X00T041	D+M ZX04.1 zárubeň pozink plech tl. 1,3 mm, pro dveře T4 pro příčku SDK 150 mm, 900 x 1970 mm dle PD	kus	3,00000	1 976,00	5 934,00
57	767X00T042	D+M ZX04.1 zárubeň pozink plech tl. 1,3 mm, pro dveře T4 pro příčku zděnou 175 mm, 800 x 1970 mm dle,, PD	kus	2,00000	2 489,00	4 978,00
58	767X00T51	D+M T51 zárubeň plebsousil, přelimit, přetřít, 600 x 1970 mm dle PD	kus	1,00000	1 458,00	1 458,00
59	767X00Z01	D+M Z01 doplnění dveřního kování dle PD	kus	1,00000	2 157,00	2 157,00
60	767X00Z02	D+M Z02 dveřní křídlo vnitřní jednokřídlové, hledké, plné, elektricky posuvné na slánu 1200 x 2100,, mm vč. příslušenství dle PD	kus	2,00000	73 345,00	146 690,00
61	767X00Z03	D+M Z03 dveřní křídlo vnitřní jednokřídlové, hledké, plné, elektricky posuvné na slánu 1200 x 2100,, mm vč. příslušenství dle PD	kus	1,00000	83 385,00	83 385,00
62	767X00Z04	D+M Z04 dveřní křídlo vnitřní jednokřídlové, hledké, plné, elektricky posuvné na slánu 1200 x 2100,, mm vč. příslušenství dle PD	kus	2,00000	83 385,00	166 770,00
63	767X00Z05	D+M Z05 instalační dvířka z ocelového plechu vč. osazovacího rámu a uzávěru 600 x 600 mm dle PD	kus	1,00000	1 956,00	1 956,00
64	767X00Z06	D+M Z06 ochrana rohů z nerezového plechu tl. 3 mm vč. kotvicích materiálů 50 x 50 x 1400 mm dle PD	kus	5,00000	1 087,50	5 438,00
65	767X00Z07	D+M Z07 dveřní zárážka z matného kovu s pryžovým lemem ve dvou řadách dle PD	kus	4,00000	220,00	880,00
66	767X00Z08	D+M Z08 kotvicích mezikusu stropního panelu (chemická kotvy a šrouby) dle PD	kus	3,00000	234,00	702,00
67	767X00Z09	D+M Z09 obložení ostění a nadpraží posuvných dveří - nerezový plech tl. 2 mm dle PD	kus	2,00000	4 356,00	8 712,00
68	767X00Z10	D+M Z10 hliníkové vstřeční mřížka se sítkou 200 x 200 mm dle PD	kus	16,00000	457,00	7 312,00
69	767X00Z11	D+M Z11 madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné horizontální Ø 28 mm, 400 mm vč. příslušenství,, dle PD	kus	1,00000	595,00	595,00
70	767X00Z121	D+M Z12.1 dveřní práh z nerez plechu tl. 3 mm, šíř. 800 mm vč. příslušenství dle PD	kus	2,00000	654,00	1 308,00
71	767X00Z122	D+M Z12.2 dveřní práh z nerez plechu tl. 3 mm, šíř. 1200 mm vč. příslušenství dle PD	kus	3,00000	845,00	2 535,00
72	767X00Z13	D+M Z13 vytvoření systému generálního klíče vč. příslušenství dle PD	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
73	767X00T02	D+M ZX02 zárubeň pozink plech tl. 1,3 mm, pro dveře T2 pro příčku SDK tl. 150, 700 x 1970 mm dle PD	kus	1,00000	2 222,77	2 222,77
74	767X02X01	D+M ZX01 zárubeň pozink plech tl. 1,3 mm, pro dveře T1 pro příčku SDK tl. 100, 700 x 1970 mm dle PD	kus	1,00000	185,59	185,59
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				663 603,10

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

75	771571803RX1	Zapravit stávající keramickou dlažbu včetně podkladu	kus	7,00000	245,00	1 715,00
	Výkaz výměr:	výkr. D1.03-101:: zapravení:: 2+2+3		7,00		
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				1 715,00

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 11
Objekt:	D1.01	Architektonicko-stavební řešení	
Rozpočet:	A01	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 776		Podlahy povlakové				
76	998776101	v objektech výšky do 6 m	t	1,04985	3 000,00	3 149,55
77	2841224R5	Elektrostaticky vodivá homogení podlahovina odolná proti chemikáliím tl. 4 mm, zátěž 34/43	m2	114,32035	492,80	56 337,07
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101::				
		C1:: (18,01+24,12+27,80+22,91)		92,84		
		65,69*0,1		6,57		
		0,15		14,91		
78	2841224R6	Podlahovina extrémně trvanlivá homogení tl. 3mm, tvrzená vrstva	m2	61,34675	636,16	39 026,35
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101::				
		A1:: 4,29+2,12+13,79+4,35+12,02+11,17		47,74		
		56,05*0,1		5,61		
		Koeficient:: 0,15		8,00		
79	2841224R7	Vinylová povlaková krytina s nopy, protiskluz C, tl. 3mm	m2	4,64600	431,20	2 003,36
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101::				
		B1:: 3,37		3,37		
		6,7*0,1		0,67		
		Koeficient:: 0,15		0,61		
80	776553210RX2	Vyrovnání podlah, samonivel, hmota tl. 2mm	m2	143,95000	140,00	20 153,00
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101::				
		A1:: 4,29+2,12+13,79+4,35+12,02+11,17		47,74		
		B1:: 3,37		3,37		
		C1:: 18,01+24,12+27,80+22,91		92,84		
81	7765534RX4a	Lepení extrémně trvanlivé podlahové krytiny na lepidlo doporučené výrobcem	m2	47,74000	224,00	10 693,76
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101::				
		A1:: 4,29+2,12+13,79+4,35+12,02+11,17		47,74		
82	7765534RX4b	Lepení vinylové podlahové krytiny s nopy na lepidlo doporučené výrobcem	m2	3,37000	224,00	754,88
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101::				
		B1:: 3,37		3,37		
83	7765534RX4c	Lepení homogenní podlahové krytiny PVC elektrostaticky vodivých	m2	92,84000	224,00	20 796,16
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101::				
		C1:: 18,01+24,12+27,80+22,91		92,84		
84	7765535RX4a	Vylažení extrémně trvanlivé podlahové krytiny na stěnu včetně dodávky příslušenství, dle PD	m	56,05000	156,80	8 788,64
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101::				
		M104:: (2,35+1,825)*2-0,80		7,55		
		M106:: (1,00+2,00)*2-0,80		5,20		
		M107:: (4,45+3,10)*2-0,90*3		12,40		
		M109:: (2,50+1,875)*2-(0,80*3+0,70)		5,65		
		M110:: (3,125+3,80)*2-0,80*2		12,25		
		M111:: (3,05+4,25)*2-0,80*2		13,00		

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 12
Objekt:	D1,01	Architektonické-stavební řešení	
Rozpočet:	A01	Nové konstrukce	

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
85	77655535RX4b	Vytažení vinylové podlahové krytiny e nopy na stěnu včetně dodávky příslušenství , dle projektové do	m	6,70000	156,00	1 050,56
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: M114:: (1,50+2,20)*2-0,70		5,70		
86	77655535RX4c	Vytažení homogenní podlahové krytiny PVC elektrostaticky vodivých na stěnu vč. dod. příslušenství,, projektové dokumentace	m	65,69000	156,00	10 300,19
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: M102:: (4,60+3,70)*2-(1,20*3) M103:: (4,60+5,475)*2-(0,90+1,20+0,80) M105:: (4,45+6,075)*2-(0,80*2+1,20*2) M108:: (4,40+5,325)*2-(0,60*1,20+0,90)		13,40 17,65 17,05 17,59		
Celkem za: 776		Podlahy povlakové				173 053,52

Díl: 776a		Obklady povlakové				
87	77648112RX1	Montáž obkladu stěn PVC včetně penetrace a příslušenství	m2	32,43100	220,00	7 134,82
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: M107:: (4,45+3,10)*2*2,50-(0,90*1,97*3)		32,43		
88	28412286R1	PVC obklad stěn	m2	35,67410	895,00	31 928,32
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: M107:: (4,45+3,10)*2*2,50-(0,90*1,97*3) Koeficient:: 0,1		32,43 3,24		
Celkem za: 776a		Obklady povlakové				39 063,14

Díl: 781		Obklady keramické				
89	781101210	penetrace podkladu pod obklady	m2	40,04500	20,00	800,90
	Popis:	včetně dodávky materiálu.				
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: legenda množství: M102:: 1,50*1,50 M103:: 1,50*2,50 M105:: 1,50*2,50 M106:: (1,00+2,00)*2*2,00-(0,80*1,97) M108:: 1,50*2,50 M110:: 1,50*1,80 M114:: (1,50+2,20)*2*2,00-(0,70*1,97)		2,25 3,75 3,75 10,42 3,75 2,70 13,42		
90	781475112	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2	40,04500	350,00	14 015,75
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101:: legenda množství: M102:: 1,50*1,50 M103:: 1,50*2,50 M105:: 1,50*2,50 M106:: (1,00+2,00)*2*2,00-(0,80*1,97) M108:: 1,50*2,50 M110:: 1,50*1,80 M114:: (1,50+2,20)*2*2,00-(0,70*1,97)		2,25 3,75 3,75 10,42 3,75 2,70 13,42		

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 13
Objekt:	D1.01	Architektonicko-stavební řešení	
Rozpočet:	A01	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
91	781497131	nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	48,50000	180,00	8 730,00
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101::				
		legenda místností:				
		M102:: (1,50+1,50)*2		6,00		
		M103:: (1,50+2,50)*2		8,00		
		M105:: (1,50+2,50)*2		8,00		
		M106:: (1,00+2,00)*2-(0,80)		5,20		
		M108:: (1,50+2,50)*2		8,00		
		M110:: (1,50+1,80)*2		6,60		
		M114:: (1,50+2,20)*2-(0,70)		6,70		
92	781497132	nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, rozměr 25 x 25 mm	m	24,00000	280,00	6 720,00
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101::				
		M106:: 6*2,00		12,00		
		M114:: 6*2,00		12,00		
93	998781101	v objektech výšky do 6 m	t	0,82470	2 303,87	1 900,00
94	781578011RX3	Spárování obkladu silikonem	m	10,00000	38,00	380,00
95	597623102X	Obkladačka 10x10 cm, 20x20 cm dle projektové dokumentace	m2	44,04950	550,00	24 227,23
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101::				
		legenda místností:				
		M102:: 1,50*1,50		2,25		
		M103:: 1,50*2,50		3,75		
		M105:: 1,50*2,50		3,75		
		M106:: (1,00+2,00)*2*2,00-(0,80*1,97)		10,42		
		M108:: 1,50*2,50		3,75		
		M110:: 1,50*1,80		2,70		
		M114:: (1,50+2,20)*2*2,00-(0,70*1,97)		13,42		
		Koeficient:: 0,1		4,00		
Celkem za: 781 Obklady keramické						56 773,88

Díl: 784

Malby

96	784191201	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	412,33600	12,00	4 948,03
	Výkaz výměr:	výkr. D1.01-101::				
		legenda místností:				
		M101 - stěvající:				
		M102:: (4,80+3,70)*2*2,60-(1,20*2,10*3)		36,64		
		M102 - obklad:: -(1,50*1,50)		-2,25		
		M103:: (4,80+5,475)*2*2,60-(0,90*1,97+1,20*2,10+0,80*1,97)		47,56		
		M103 - obklad:: -(1,50*2,50)		-3,75		
		M104:: (2,35+1,825)*2*2,60-(0,80*1,97)		20,13		
		M105:: (4,45+6,075)*2*2,60-(0,90*1,97+0,80*1,97+1,20*2,10)		48,86		
		M105 - obklad:: -(1,50*2,50)		-3,75		
		M106:: (1,00+2,00)*2*2,40-(0,80*1,97)		12,82		
		M106 - obklad:: -(1,00+2,00)*2*2,00-(0,80*1,97))		-10,42		
		M107:: (4,45+3,10)*2*2,50-(0,90*1,97*3)		32,43		
		M107 - PVC obklad:: -(4,45+3,10)*2*2,50-(0,90*1,97*3))		-32,43		
		M108:: (4,40+5,325)*2*2,60-(0,80*1,97+1,20*2,10+0,90*1,97)		44,70		
		M108 - obklad:: -(1,50*2,50)		-3,75		
		M109:: (2,50+1,875)*2*2,50-(0,80*1,97*3+0,70*1,97)		15,77		

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 14
Objekt:	D1,01	Architektonicko-stavební řešení	
Rozpočet:	A01	Nové konstrukce	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	M110:: (3,125+3,80)*2*2,50-(0,80*1,97*2)		31,47		
	M110 - obklad:: -(1,50*1,80)		-2,70		
	M111:: (3,65+4,25)*2*2,50-(0,80*1,97*2)		33,35		
	M112-stávající:				
	M113-stávající:				
	M114:: (1,50+2,20)*2*2,50-(0,70*1,97)		17,12		
	M114 - obklad:: -((1,50+2,20)*2*2,00-(0,70*1,97))		-13,42		
	Stropy:				
	výkr. D1.01-101::				
	legenda místnosti: 18,01+24,12+4,28+27,80+2,12+13,79+22,91+4,35+12,02+11,17+3,37		143,95		
97	784195412 Malba tekutá bílá, 2 x	m2	412,33800	40,00	16 493,44
	Výkaz výměr:				
	výkr. D1.01-101::				
	legenda místnosti:				
	M101 - stávající:				
	M102:: (4,80+3,70)*2*2,80-(1,20*2,10*3)		36,64		
	M102 - obklad:: -(1,50*1,50)		-2,25		
	M103:: (4,80+5,475)*2*2,80-(0,90*1,97+1,20*2,10+0,80*1,97)		47,56		
	M103 - obklad:: -(1,50*2,50)		-3,75		
	M104:: (2,35+1,825)*2*2,60-(0,80*1,97)		20,13		
	M105:: (4,45+0,975)*2*2,60-(0,90*1,97+0,80*1,97+1,20*2,10)		48,86		
	M105 - obklad:: -(1,50*2,50)		-3,75		
	M106:: (1,00+2,00)*2*2,40-(0,80*1,97)		12,62		
	M106 - obklad:: -((1,00+2,00)*2*2,00-(0,80*1,97))		-10,42		
	M107:: (4,45+3,10)*2*2,50-(0,90*1,97*3)		32,43		
	M107 - PVC obklad:: -((4,45+3,10)*2*2,50-(0,90*1,97*3))		-32,43		
	M108:: (4,40+5,325)*2*2,60-(0,80*1,97+1,20*2,10+0,90*1,97)		44,70		
	M108 - obklad:: -(1,50*2,50)		-3,75		
	M109:: (2,50+1,875)*2*2,50-(0,80*1,97*3+0,70*1,97)		15,77		
	M110:: (3,125+3,80)*2*2,50-(0,80*1,97*2)		31,47		
	M110 - obklad:: -(1,50*1,80)		-2,70		
	M111:: (3,65+4,25)*2*2,50-(0,80*1,97*2)		33,35		
	M112-stávající:				
	M113-stávající:				
	M114:: (1,50+2,20)*2*2,50-(0,70*1,97)		17,12		
	M114 - obklad:: -((1,50+2,20)*2*2,00-(0,70*1,97))		-13,42		
	Stropy:				
	výkr. D1.01-101::				
	legenda místnosti: 18,01+24,12+4,28+27,80+2,12+13,79+22,91+4,35+12,02+11,17+3,37		143,95		
98	7811954X1 Bezprašný nátěr	m2	143,95000	38,00	5 470,10
	Výkaz výměr:				
	výkr. D1.01-101::				
	Stropy - legenda místnosti: 18,01+24,12+4,28+27,80+2,12+13,79+22,91+4,35+12,02+11,17+3,37		143,95		
99	784195412RX1 Příplatek za omyvatelný nátěr	m2	184,39700	25,00	4 609,93
	Výkaz výměr:				
	výkr. D1.01-101::				
	legenda místnosti:				
	M101 - stávající:				
	M102:: (4,80+3,70)*2*2,80-(1,20*2,10*3)		36,64		
	M102 - obklad:: -(1,50*1,50)		-2,25		
	M103:: (4,80+5,475)*2*2,80-(0,90*1,97+1,20*2,10+0,80*1,97)		47,56		
	M103 - obklad:: -(1,50*2,50)		-3,75		

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 15
Objekt:	D1.01	Architektonicko-stavební řešení	
Rozpočet:	A01	Nové konstrukce	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	M104:: (2,35+1,825)*2*2,60-(0,80*1,97)		20,13		
	M105:: (4,45+6,075)*2*2,60-(0,90*1,97+0,80*1,97+1,20*2,10)		48,86		
	M105 - obklad:: -(1,50*2,50)		-3,75		
	M106::				
	M107::				
	M108:: (4,40+5,325)*2*2,60-(0,80*1,97+1,20*2,10+0,90*1,97)		44,70		
	M108 - obklad:: -(1,50*2,50)		-3,75		
	M109::				
	M110::				
	M111::				
	M112-stávající::				
	M113-stávající::				
	M114::				

Celkem za: 784

Malby

31 521,50

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 16
Objekt:	D1.01	Architektonicko-slavební řešení	
Rozpočet:	B01	Bourací práce	

Pol.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342011121RX1	Protiprašná zástěna SDK tl. 75 mm,OK,1x opláštěn.,RB 12,5,bez iz	m2	65,32500	539,00	35 210,18
	Výkaz výměr:	D1.01-901::				
		(2,85+14,625)*3		52,42		
		4,3*3		12,90		
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				35 210,18

Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	962036112	Demonláž sádkokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x, opláštěná 12,5 mm	m2	85,32500	143,71	9 387,86
	Výkaz výměr:	D1.01-901::				
		protiprašná zástěna: (2,85+14,625)*3		52,42		
		protiprašná zástěna: 4,3*3		12,90		
3	962032231	z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	20,79668	545,00	11 334,19
	Výkaz výměr:	D1.01-901::				
		tl. 100 mm:: 3,85*3,06*0,10-(1,20*2,02*0,10)		0,69		
		tl. 150 mm:: 3,35*0,15*3,06		1,54		
		tl. 175 mm:: (3,35+3,36+10,40+5,425+3,35+5,425)*3,08*0,175-(0,87+1,20+0,90*2+0,70*2+1,00)*1,00		13,98		
		tl. 180 mm:: 3,725*3,06*0,16-(2,00*2,02*0,18)		1,32		
		tl. 190 mm:: 5,425*3,06*0,19-(1,20*2,02*0,19)		2,69		
4	965042141	betonových nebo z křídového asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	13,14090	1 968,00	26 124,11
	Výkaz výměr:	D1.01-901::				
		B1::				
		dení místnost:: 3,10*3,725*0,09		1,04		
		příjem pacientů:: 3,19*5,425*0,09		1,56		
		vyšetřovna:: 3,62*5,425*0,09		1,77		
		sklad chirurgie:: 3,35*2,50*0,09		0,75		
		B2::				
		umývárna/dekontaminace:: 3,125*3,80*0,09		1,07		
		chodba:: 7,735*3,05*0,09		2,12		
		registrace:: 1,96*3,725*0,09		0,60		
		příjem:: 4,81*3,725*0,09		1,61		
		sklad:: 2,35*1,825*0,09		0,39		
		wc1,2:: 0,85*1,00*2*0,09		0,29		
		umývárna1,2:: 2,375*1,00*2*0,09		0,81		
		poslední míst:: (3,05*3,64+0,325*2,50)*0,09		1,07		
5	965049111	svařovanou síť, tloušťky do 100 mm	m3	13,14090	650,00	8 541,59
	Výkaz výměr:	D1.01-901::				
		B1::				
		dení místnost:: 3,10*3,725*0,09		1,04		
		příjem pacientů:: 3,19*5,425*0,09		1,56		
		vyšetřovna:: 3,62*5,425*0,09		1,77		
		sklad chirurgie:: 3,35*2,50*0,09		0,75		
		B2::				
		umývárna/dekontaminace:: 3,125*3,80*0,09		1,07		

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 17
Objekt:	D1.01	Architektonicko-stavební řešení	
Rozpočet:	B01	Bourací práce	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	chodba:: 7,735*3,05*0,09		2,12		
	registrace:: 1,96*3,725*0,09		0,66		
	příjem:: 4,81*3,725*0,09		1,61		
	sklad:: 2,35*1,825*0,09		0,39		
	wc1,2:: 0,85*1,90*2*0,09		0,29		
	umývárna1,2:: 2,375*1,90*2*0,09		0,81		
	poslední míst:: (3,05*3,64+0,325*2,50)*0,09		1,07		
6	965081713 z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	89,14325	45,10	4 020,36
Výkaz výměr:	D1.01-901::				
	umývárna/dekontaminace včetně vpusti:: 3,125*3,80		11,88		
	chodba:: 7,735*3,05		23,59		
	registrace:: 1,96*3,725		7,30		
	příjem:: 4,81*3,725		17,92		
	sklad:: 2,35*1,825		4,29		
	wc1,2:: 0,85*1,90*2		3,23		
	umývárna1,2:: 2,375*1,90*2		9,03		
	poslední míst:: 3,05*3,64+0,325*2,50		11,91		
7	968072455RX7 Vybourání dveřních zárubní včetně dveří	kus	15,00000	260,00	3 900,00
Výkaz výměr:	D1.01-901:: 15		15,00		
8	968072455RX8 Vybourání nadpraží	kus	1,00000	850,00	850,00
Výkaz výměr:	D1.01-901:: 1		1,00		
9	968072455RX9 Vykližení objektu	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
Výkaz výměr:	D1.01-901:: 1		1,00		
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí			79 158,11

Díl: 97

Prorážení otvorů

10	767581801RX1 Demontáž podhledů - kazet a roštu včetně demontáže svítidel a dalších vestavěných předmětů, uložení, k opětovnému použití	m2	92,70000	88,91	8 241,96
Výkaz výměr:	D1.01-901::				
	B4:				
	chodba: 28,5		28,50		
	WC: 1,5		1,50		
	WC umyvadlo: 2,7		2,70		
	chodba: 60		60,00		
11	767581801RX2 Demontáž podhledů včetně demontáže svítidel a dalších vestavěných předmětů	m2	74,60450	122,34	9 127,11
Výkaz výměr:	D1.01-901::				
	B3:				
	příjem pacientů:: 3,19*0,45		1,44		
	vyšetřovna:: 3,62*0,45		1,63		
	sklad chirurgie: 2,74		2,74		
	hala: 63		63,00		
	chodba: 5,8		5,80		
12	971023331RX2 Vyvrtání otvorů pr. do 160 mm	kus	6,00000	580,00	3 480,00
Výkaz výměr:	D1.01-901::				

Stavba:	2146	Krajské nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 18
Objekt:	D1.01	Architektonicko-stavební řešení	
Rozpočet:	B01	Bourací práce	

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		B5; \$		6,00		
13	971023331RX3 Výkaz výměr:	Úprava stávajícího prosupu D1.01-901:: 1	kus	1,00000 1,00	1 100,00	1 100,00
14	971033331 Popis: Výkaz výměr:	na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D1.01-901:: hala: 2+2	kus	4,00000 4,00	60,00	240,00
15	971033331RX1 Výkaz výměr:	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,00 m2, tl.17,5cm, MVC D1.01-901:: umývárna/dekontaminace:: 2 sklad:: 1	kus	3,00000 2,00 1,00	150,00	450,00
16	971033331 Popis: Výkaz výměr:	na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D1.01-901:: příjem pacientů: 2 vyšetřovna: 4 sklad chirurgie: 3	kus	9,00000 2,00 4,00 3,00	598,00	5 382,00
17	971033431 Popis: Výkaz výměr:	na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D1.01-901:: další míst.: 2+2+2	kus	6,00000 6,00	286,00	1 716,00
18	971033531 Popis: Výkaz výměr:	na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D1.01-901:: hala: 0,85*0,38*2 sklad: 0,6*0,6 chodba: 0,85*0,4	m2	1,34600 0,66 0,36 0,34	965,00	1 298,89
19	971033631RX1 Výkaz výměr:	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.17,5 cm, MVC D1.01-901:: umývárna/dekontaminace: 0,9*2,02*2	m2	3,63600 3,64	770,00	2 799,72
20	972054141RX1 Výkaz výměr:	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2 D1.01-901:: vyšetřovna: 2 umývárna: 3	kus	5,00000 2,00 3,00	1 350,00	6 750,00
21	972054241RX1 Výkaz výměr:	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2 D1.01-901::	kus	5,00000	1 590,00	7 950,00

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 19
Objekt:	D1.01	Architektonicko-stavební řešení	
Rozpočet:	B01	Bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		umývárna/dekontaminace:: 1		1,00		
		chodba:: 1		1,00		
		vyšetřovna:: 1		1,00		
		umývárna:: 1		1,00		
		sklad chirurgie:: 1		1,00		
22	978013191	stěn, v rozsahu do 100 %	m2	462,28494	62,00	28 661,67
	Výkaz výměr:	D1.01-901::				
		umývárna/dekontaminace:: (3,125+3,80)*2*3,06-(1,00*2,02)		40,36		
		chodba:: (3,05+7,7355)*2*3,06-(1,50+1,00+1,20*2)*2,02		56,11		
		denní místnost:: (3,10+3,725)*2*3,06-(0,90+0,87)*2,02		38,19		
		registrace:: (1,96+3,725)*2*3,06-(0,87+0,90+2,00)*2,02		27,18		
		příjem:: (4,81+3,725)*2*3,06-(2,00+1,20)*2,02		45,77		
		sklad:: (2,35+1,825)*2*3,06-(0,90*2,02)		23,73		
		příjem pacientů:: (3,19+5,425)*2*3,06-(0,90*2+1,20*2)*2,02		44,24		
		vyšetřovna:: (3,62+5,4215)*2*3,06-(0,90+1,20)*2,02		51,09		
		wc1,2:: ((0,85+1,375)*2*3,06-(0,70*2,02))*2		24,41		
		umývárna1,2:: ((2,375+1,375)*2*3,06-(0,70*2*2,02))*2		40,24		
		sklad chirurgie:: (3,35+2,50)*2*3,06-(1,00*2,02)		33,78		
		další míst:: (3,05+5,69)*2*3,06-(1,20+1,75+2,725+1,00+0,70*2)*2,02		37,18		
23	978059531	z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	225,63520	85,00	19 178,99
	Výkaz výměr:	D1.01-901::				
		umývárna/dekontaminace:: (3,125+3,80)*2*2,00-(1,00*2,00)		25,70		
		denní místnost:: (0,75+1,65+1,05)*1,50		5,17		
		registrace:: (1,96+3,725)*2*2,00-(0,87+0,90+2,00)*2,00		15,20		
		příjem:: (4,81+3,725)*2*3,06-(2,00+1,20)*2,00		45,83		
		sklad:: (2,35+1,825)*2*2,00-(0,90*2,00)		14,90		
		příjem pacientů:: (3,19+5,425)*2*2,00-(0,90*2+1,20*2)*2,00		26,06		
		vyšetřovna:: (3,62+5,4215)*2*2,00-(0,90+1,20)*2,00		31,97		
		wc1,2:: ((0,85+1,375)*2*2,00-(0,70*2,00))*2		15,00		
		umývárna1,2:: ((2,375+1,375)*2*2,00-(0,70*2*2,00))*2		24,40		
		sklad chirurgie:: (3,35+2,50)*2*2,00-(1,00*2,00)		21,40		
24	97X0000B7RX0	Demontáž lehké stěny - opláštění jádra	m2	12,90000	68,00	877,20
	Výkaz výměr:	D1.01-901::				
		B7:				
		chodba: (3,4+0,3)*3		11,10		
		(0,3+0,3)*3		1,80		
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				97 253,54

Díl: D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

25	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	112,63593	334,00	37 620,40
26	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 351,63111	23,30	31 493,00
27	326746T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	112,63593	174,50	19 654,97
28	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	563,17963	15,10	8 504,01
29	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	112,63593	400,00	45 054,37

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 20
Objekt:	D1.01	Architektonicko-stavební řešení	
Rozpočet:	B01	Bourací práce	

Pol.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				142 326,75

Díl: 762		Konstrukce tesařské				
30	762511212RX1	Ochranné provizorní zakrytí podlah včetně jeho pozdějšího odstranění	m2	165,70000	66,60	10 120,50
Výkaz výměr:		D1.01-901:				
		B3:				
		žala: 63		63,00		
		B4: "				
		choďba: 28,5		28,50		
		WC: 1,5		1,50		
		WC umyvadlo: 2,7		2,70		
		choďba: 60		60,00		
31	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,21913	500,00	609,57
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				10 730,07

Díl: 776		Podlahy povlakové				
32	776511620	lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	56,86675	72,56	4 126,25
Výkaz výměr:		D1.01-901:				
		denní místnost: 3,10*3,725		11,55		
		příjem pacienti: 3,19*5,425		17,31		
		vyšetřovna: 3,62*5,425		19,84		
		sklad chirurgie: 3,35*2,50		8,38		
Celkem za: 776		Podlahy povlakové				4 126,25

Díl: 783		Nátěry				
33	783801812	Odstranění starých nátěrů z omílek stěn, oškrabáním	m2	462,28494	19,20	8 875,87
Výkaz výměr:		D1.01-901:				
		umývárna/dekontaminace: (3,125+3,80)*2*3,66-(1,00*2,52)		40,36		
		choďba: (3,05+7,7355)*2*3,06-(1,50+1,00+1,20*2)*2,02		56,11		
		denní místnost: (3,10+3,725)*2*3,06-(0,90+0,87)*2,02		38,19		
		registrace: (1,98+3,725)*2*3,06-(0,87+0,89+2,00)*2,02		27,16		
		příjem: (4,81+3,725)*2*3,06-(2,00+1,20)*2,02		45,77		
		sklad: (2,35+1,825)*2*3,06-(0,90*2,02)		23,73		
		příjem pacienti: (3,19+5,425)*2*3,06-(0,90*2+1,20*2)*2,02		44,24		
		vyšetřovna: (3,62+5,4215)*2*3,06-(0,90+1,20)*2,02		51,09		
		wc1,2: ((0,85+1,375)*2*3,06-(0,70*2,02))*2		24,41		
		umývárna1,2: ((2,375+1,375)*2*3,06-(0,70*2*2,02))*2		40,24		
		sklad chirurgie: (3,35+2,50)*2*3,06-(1,50*2,02)		33,76		
		další míst.: (3,05+5,69)*2*3,06-(1,20+1,75+2,725+1,00+0,70*2)*2,02		37,18		
Celkem za: 783		Nátěry				8 875,87

Díl: ON		Ostatní náklady				
34	005211020R1	Ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízeníích předmětů a vybavení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Celkem za: ON		Ostatní náklady				15 000,00

Slavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 21
Objekt:	D1.04	Zdravotně technické instalace	
Rozpočet:	D1.04	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 725		Zařizovací předměty				
1	7252000_R001	Kompletní realizace zdravotechnlky , viz. položkový rozpočet	soub	1,00000	313 382,04	313 382,04
	Popis:	0,5 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpuslky, osazení umyvadla, sifonu a baterie.				
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				
						313 382,04

D/I: 725

Zařizovací předměty

1	7252000_R001	Kompletní realizace zdravotechlniky , viz. položkový rozpočet	soub	1,00000	313 382,04	313 382,04
---	--------------	---	------	---------	------------	------------

Popis: 0,5 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpusťky, osazení umyvadla, sifonu a baterie.

Celkem za: 725	Zařizovací předměty	313 382,04
-----------------------	----------------------------	-------------------

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	Líst. č. 22
Objekt:	D1.05	Vytápění, rozvody chladu	
Rozpočet:	D1.05	Vytápění, rozvody chladu	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 732	Strojovny				
1 73200R001	Kompletní realizace ústředního vytápění, viz položkový rozpočet	soub	1,00000	558 714,00	558 714,00
Celkem za: 732	Strojovny				558 714,00

Slevba:	Z148	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 23
Objekt:	D1.06	Slaboproudá elektroinstalace	
Rozpočet:	D1.06	Slaboproudá elektroinstalace	

Pol.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210100030R001	Kompletní realizace slaboproudých elektroinstalačních prací	soub	1,00000	1 221 818,95	1 221 818,95
Celkem za: M21		Elektromontáže				1 221 818,95

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 24
Objekt:	D1.07	Slaboproudé elektroinstalace	
Rozpočet:	D1.07	SLP_Strukturovaná kabeláž	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: _1						
1	Pol__1	RACK 19" Stávající: práce spojené s odpojením stávajících rušených rozvodů, reorganizace stávajících, rozvodů v RACK rozvaděči za účelem osazení nových patch panelů a zakončení nových rozvodů	hod	14,00000	237,50	3 325,00
	Výkaz výměr:	14x1: 14		14,00		
2	Pol__2	Aktivní prvek Switch: Pokročilý podnikový přepínač s managementem, 48x port Gigabit Ethernet, 10/100/1000 Mb/s s konektorem RJ-45, 1x RJ-45 serial console port, propustnost až 96 Gbps a 71.4	ks	2,00000	12 739,64	25 479,28
	Popis:	mps, 128 MB paměti, 32 MB flash, paketový buffer 4.1 MB, QoS a silné zabezpečení,				
	Výkaz výměr:	1x1 - konkrétní prvek je nutno odsouhlasit se zástupcem investora: 2		2,00		
3	Pol__3	Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený	ks	3,00000	3 014,21	9 042,63
	Výkaz výměr:	3x1: 3		3,00		
4	Pol__4	Výzvací panel 1U	ks	3,00000	285,15	855,45
	Výkaz výměr:	3x1: 3		3,00		
5	Pol__5	Patch kabel cat.6 2m	ks	58,00000	59,00	3 422,00
	Výkaz výměr:	58x1: 58		58,00		
6	Pol__6	Rozvodný panel 5x230V	ks	1,00000	793,16	793,16
	Výkaz výměr:	1x1: 1		1,00		
7	Pol__7	Datová zásuvka 2x RJ45 Cat.6 do patientské rampy (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	ks	29,00000	454,48	13 179,92
	Výkaz výměr:	29x1: 29		29,00		
8	Pol__8	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	14,00000	296,88	4 156,32
	Výkaz výměr:	14x1: 14		14,00		
Celkem za: _1						60 253,76

Díl: _3						
9	Pol__9	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH	m	3 480,00000	17,03	59 264,40
	Výkaz výměr:	58x60: 3480		3 480,00		
10	Pol__10	Kabel SYKFY 3x2x0,5 - příprava pro MEDIPLYNY	m	100,00000	15,14	1 514,00
	Výkaz výměr:	4x25:				

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 25
Objekt:	D1.07	Slaboproudé elektroinstalace	
Rozpočet:	D1.07	SLP_Strukturovaná kabeláž	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		100		100,00		
11	Pol__11	Kabel CYKY 3Cx1,5 - přívod napájení datových rozvaděčů	m	30,00000	18,82	564,60
	Výkaz výměr:	30x1:				
		30		30,00		
12	Pol__12	Trubka PVC 16mm p.o.	m	230,00000	35,12	8 077,60
	Výkaz výměr:	23x10:				
		230		230,00		
13	Pol__13	Trubka PVC 23mm p.o.	m	180,00000	37,19	6 694,20
	Výkaz výměr:	18x10:				
		180		180,00		
14	Pol__14	Trubka PVC 29mm p.o.	m	90,00000	41,89	3 770,10
	Výkaz výměr:	9x10:				
		90		90,00		
15	Pol__15	Trubka PVC 36mm p.o.	m	70,00000	53,30	3 731,00
	Výkaz výměr:	7x10:				
		70		70,00		
16	Pol__15	Kabelový žlab plechový 62/50 kompletní (žlab, viko, závitové tyče, nosné prvky)	m	40,00000	244,38	9 775,20
	Výkaz výměr:	10x+15+25:				
		40		40,00		
17	Pol__16	Lišta vkladací 70x40	m	20,00000	76,24	1 524,80
	Výkaz výměr:	2x10:				
		20		20,00		
18	Pol__17	Lišta vkladací 40x20	m	20,00000	45,48	909,60
	Výkaz výměr:	2x10:				
		20		20,00		
19	Pol__18	Krabice KU 68 p.o., přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody	ks	60,00000	36,85	2 211,00
	Výkaz výměr:	60x1:				
		60		60,00		
20	Pol__19	Krabice KO 97 p.o.	ks	35,00000	65,37	2 287,95
	Výkaz výměr:	35x1:				
		35		35,00		
21	Pol__20	Krabice KO 125 p.o.	ks	15,00000	107,74	1 616,10
	Výkaz výměr:	15x1:				
		15		15,00		
22	Pol__21	Stávající trasy a rozvody: práce spojené s vyhledáním stávajících průběžných rozvodů z neřešených, prostor, jejich ochrana proti poškození během prací, demontáže rušených rozvodů	hod	16,00000	237,50	3 800,00

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 26
Objekt:	D1.07	Slaboproudé elektroinstalace	
Rozpočet:	D1.07	SLP_Strukturovaná kabeláž	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	Výkaz výměr:	16x1: 16		16,00		
23	Pol_22	Demontáže a odpojení stávajících rušených rozvodů	hod	10,00000	237,50	2 375,00
	Výkaz výměr:	10x1: 10		10,00		
24	Pol_23	Požární ochranný prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmele)	ks	4,00000	699,20	2 796,80
	Výkaz výměr:	4x1: 4		4,00		
25	Pol_24	Průřez zdířem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	14,00000	97,23	1 361,22
	Výkaz výměr:	14x1: 14		14,00		
26	Pol_25	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordináční práce	hod	12,00000	237,50	2 850,00
	Výkaz výměr:	12x1: 12		12,00		
Celkem za: _3						115 123,57

Díl: _5						
27	Pol_26	Měření a kontrola met. vedení	ks	50,00000	75,38	4 372,04
28	Pol_27	Uvedení zařízení do provozu a připojení	ks	1,00000	3 364,90	3 364,90
29	Pol_28	Výchozí revize	ks	1,00000	3 933,00	3 933,00
Celkem za: _5						11 669,94

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 27
Objekt:	D1.07	Slaboproudé elektroinstalace	
Rozpočet:	D1.07	SLP_průmyslová televize	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: _7						
1	Pol__1	2.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní/venkovní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.8", Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm	ks	1,00000	5 309,55	5 309,55
	Popis:	(4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(103.5°), 4mm(79°), 6mm(54.4°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Dosah IR: 20-30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Napájení: DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, Antivandal krytí: až IK08, Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI				
	Výkaz výměr:	1x1:		1,00		
		1				
2	Pol__2	Licence pro kamerový bod	ks	1,00000	440,28	440,28
	Výkaz výměr:	1x1:		1,00		
		1				
3	Pol__3	Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: 7135mm, kód: 302700398	ks	1,00000	554,99	554,99
	Výkaz výměr:	1x1:		1,00		
		1				
4	Pol__4	Montážní patice pro osazení kamer na tedi/ na roh	ks	1,00000	4 379,83	4 379,83
	Výkaz výměr:	1x1:		1,00		
		1				
5	Pol__5	Switch, 8port, Gigabit,WebManagement., 8x 10/100/1000, 8x PoE 30W, PoE budget 70W	ks	1,00000	3 699,21	3 699,21
	Výkaz výměr:	1x1:		1,00		
		1				
6	Pol__6	Ekonomický NVR pro 4 IP kamery, až 5MP, HDMI, 4x PoE, I/O, Audio, bez HDD	ks	1,00000	1 680,27	1 680,27
	Výkaz výměr:	1x1:		1,00		
		1				
7	Pol__7	HDD bez šuplíku, 1000GB, vhodný pro DVR, pro NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III	ks	1,00000	301,53	301,53
	Výkaz výměr:	1x1:		1,00		
		1				
8	Pol__8	Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6	ks	1,00000	59,00	59,00
	Výkaz výměr:	1x1 - zakončení kabeláže na straně kamery:		1,00		
		1				
9	Pol__9	Patch kabel cat.6 2m	ks	1,00000	25 346,00	25 346,00
	Výkaz výměr:	1x1:		1,00		
		1				
10	Pol__10	Pracovní stanice: standardní PC s monitorem pro zobrazení kamer, včetně základního SW pro sledování, kamer		1,00000	1 201,75	1 201,75
	Výkaz výměr:	1x1:				

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	Líst č. 26
Objekt:	D1.07	Slaboproudé elektroinstalace	
Rozpočet:	D1.07	SLP_průmyslová televize	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	1		1,00		

Celkem za: _7 42 972,41

Díl: _8

11	Pol__11	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH	m	65,00000	17,02	1 106,30
	Výkaz výměr:	4x65:		65,00		
		65				
12	Pol__12	Trubka PVC 23 mm p.o.	m	40,00000	37,20	1 488,00
	Výkaz výměr:	4x40:		40,00		
		40				
13	Pol__13	Krabice KO Ø7 p.o.	ks	5,00000	65,37	326,85
	Výkaz výměr:	5x5 - odbočné krabice trubkových tras:		5,00		
		5				
14	Pol__14	Průraz zděvem, síla zdl do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	6,00000	87,23	583,38
	Výkaz výměr:	6x1:		6,00		
		6				
15	Pol__15	Požární tepávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního kbelu)	ks	2,00000	699,20	1 398,40
	Výkaz výměr:	2x1:		2,00		
		2				
16	Pol__16	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordináční práce	hod	4,00000	237,50	950,00
	Výkaz výměr:	4x1:		4,00		
		4				

Celkem za: _8 5 852,93

Díl: _9

17	Pol__17	Měření a kontrola met. vedení	ks	1,00000	589,95	589,95
18	Pol__18	Uvedení zařízení do provozu a připojení	ks	1,00000	2 622,00	2 622,00
19	Pol__19	Výchozí revize	ks	1,00000	1 201,75	1 201,75
Celkem za: _9						4 413,70

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 29
Objekt:	D1.07	Slaboproudé elektroinstalace	
Rozpočet:	D1.07	SLP_lékařské dorozumívací zařízení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: _10		Technologie				
1	Pol__1	Hlavní ústředna	ks	1,00000	10 203,95	10 203,95
	Výkaz výměr:	1x1:		1,00		
		1				
2	Pol__2	Zásuvka rozvodu	ks	1,00000	703,57	703,57
	Výkaz výměr:	1x1:		1,00		
		1				
3	Pol__3	Napáječ	ks	1,00000	4 661,70	4 661,70
	Výkaz výměr:	1x1:		1,00		
		1				
4	Pol__4	Akustický hlásič (paralelní akustická signalizace volání)	ks	2,00000	802,99	1 605,98
	Výkaz výměr:	2x1:		2,00		
		2				
5	Pol__5	Volací šňůra nouzového volání	ks	1,00000	544,07	544,07
	Výkaz výměr:	1x1:		1,00		
		1				
6	Pol__6	Závěs volací šňůry	ks	1,00000	104,88	104,88
	Výkaz výměr:	1x1:		1,00		
		1				
7	Pol__7	Zásuvka účastníka	ks	1,00000	398,76	398,76
	Výkaz výměr:	1x1:		1,00		
		1				
8	Pol__9	Svítidlo orientační	ks	3,00000	904,59	2 713,77
	Výkaz výměr:	3x1:		3,00		
		3				
9	Pol__10	Tlačítko rušení volání	ks	1,00000	3 336,50	3 336,50
	Výkaz výměr:	1x1:		1,00		
		1				
Celkem za: _10		Technologie				24 273,18

Díl: _11		Rozvody				
10	Pol__11	Trubka PVC 16mm p.o.	m	60,00000	35,13	2 107,80
	Výkaz výměr:	6x10:		60,00		
		60				
11	Pol__12	Trubka PVC 23mm p.o.	m	40,00000	37,20	1 488,00
	Výkaz výměr:	4x10:		40,00		
		40				
12	Pol__13	Krabice KU 68 p.o.	ks	24,00000	36,85	884,40
	Výkaz výměr:	24x1:				

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 30
Objekt:	D1.07	Slaboproudé elektroinstalace	
Rozpočet:	D1.07	SLP_lékařské dorozumívací zařízení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		24		24,00		
13	Pol__14	Krabice KO 97 p.o.	ks	15,00000	66,37	995,55
	Výkaz výměr:	15x1:				
		15		15,00		
14	Pol__15	Krabice KO 125 p.o.	ks	3,00000	107,74	323,22
	Výkaz výměr:	3x1: "				
		3		3,00		
15	Pol__16	Kabel UTP Cat.5e LSOH	m	200,00000	14,88	2 976,00
	Výkaz výměr:	4x50:				
		200		200,00		
16	Pol__17	Propojovací deska hlavní ústředny	ks	1,00000	397,67	397,67
	Výkaz výměr:	1x1:				
		1		1,00		
17	Pol__18	Propojovací svorkovnice do KO97	ks	6,00000	136,56	819,36
	Výkaz výměr:	6x1:				
		6		6,00		
18	Pol__19	Instalační rámeček malý	ks	5,00000	91,77	458,85
	Výkaz výměr:	5x1 pro tlač. rušení volání, tlač. nouzového volání, zásuvky účastníka:				
		5		5,00		
19	Pol__20	Instalační rámeček střední	ks	1,00000	95,66	95,66
	Výkaz výměr:	1x1 pro hlavní ústřednu:				
		1		1,00		
20	Pol__21	Průraz zářivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	8,00000	97,23	777,84
	Výkaz výměr:	8x1:				
		8		8,00		
21	Pol__22	Požární ucpávky proslupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	ks	2,00000	699,20	1 398,40
	Výkaz výměr:	2x1:				
		2		2,00		
22	Pol__23	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	hod	10,00000	237,50	2 375,00
	Výkaz výměr:	10x1:				
		10		10,00		
23	Pol__24	Oživení, ožikování, nastavení zařízení, kontrola a testování kabeláže	ks	1,00000	7 615,82	7 615,82
24	Pol__26	Seznámení s obsluhou	ks	1,00000	3 255,65	3 255,65
25	Pol__28	Výchozí revize	ks	1,00000	2 622,00	2 622,00
Celkem za: _11		Rozvody				28 577,61

Stavba:	2146	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 31
Objekt:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady	
Rozpočet:	VRN1	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
	Popis:	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
2	00523 R1	Měření hluku	Soubor	0,00000	0,00	0,00
3	00523 R2	Měření osvětlení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
4	00523 R3	Posouzení technické inspekce ČR–vypracování odborného a závazného stanoviska dle vyhlášky č.73/2010,, o vyhrazených technických zařízeních	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
5	00523 R4	Elektroinstalace – revizní technik	Soubor	1,00000	0,00	0,00
6	00523 R5	Elektroinstalace – příprava ke kompletní zkoušce	Soubor	1,00000	0,00	0,00
7	00523 R6	Ztížené podmínky	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				85 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
	Popis:	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
Celkem za: ON		Ostatní náklady				10 000,00

Stavba:	2148	Krajská nemocnice Tomáše Bati - ENDO	List č. 82
Objekt:	VRH	Vedlejší a ostatní náklady	
Rozpočet:	VRH2	Vedlejší náklady MaR	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: VN Vedlejší náklady					
1	R_3093373T00 Demontaz stavežciho zařízení	hod	16,00000	0,00	0,00
2	R_3093374T00 Příprava ke komplexní zkoušce	hod	22,00000	0,00	0,00
3	R_3093376T00 Zkušební provoz dle SOD	spr	1,00000	0,00	0,00
4	R_3093376T00 Zaučení obsluhy	hod	5,00000	0,00	0,00
5	R_3093377T00 Výrobní dělanská dokumentace	hod	27,00000	0,00	0,00
Celkem za: VN Vedlejší náklady					0,00
Díl: ON Ostatní náklady					
6	R_3093378T00 Revizní technik - provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	hod	19,00000	0,00	0,00
Celkem za: ON Ostatní náklady					0,00