

Označení	Dokument/Fáze realizace	Zpráva k připomínkování	Začátek druhého připomínkování	Začátek třetího připomínkování	Finální zpráva	Počet dní pro úpravy
A1.1	Plán Studie aktivit školních předmětových komisí - 1. vlna	17.10.2018 středa	31.10.2018 středa		21.11.2018 středa	35
A1.2	Metodologický projekt k šetření pro Studii - 1. vlna	14.12.2018 pátek	04.01.2019 pátek		18.01.2019 pátek	35
A1.3	Sběr dat a jejich analýza - 1. vlna	x				
A1	Studie aktivit školních předmětových komisí - zpráva - 1. vlna	05.04.2019 pátek	23.04.2019 úterý		10.05.2019 pátek	35
A2.1	Plán Studie aktivit školních předmětových komisí - 2. vlna	26.05.2020 úterý	15.06.2020 pondělí	30.06.2020 2 úterý	15.07.2020 středa	50
A2.2	Metodologický projekt k šetření pro Studii - 2. vlna	27.07.2020 pondělí	14.08.2020 pátek	28.08.2020 5 pátek	15.09.2020 úterý	50
A2.3	Sběr dat a jejich analýza - 2.vlna	x				
A2	Studie aktivit školních předmětových komisí - zpráva - 2. vlna	26.11.2020 čtvrtek	16.12.2020 středa	30.12.2020 3 středa	15.01.2021 pátek	50
B1.1	Plán evaluace pilotáže MK I.	11.01.2019 pátek	01.02.2019 pátek		15.02.2019 pátek	35
B1.2	Metodologický projekt evaluací pilotáže MK I.	22.03.2019 pátek	12.04.2019 pátek		26.04.2019 pátek	35
B1.3	Sběr dat a jejich analýza	x				
B1	Průběžná zpráva z evaluace pilotáže MK I.	30.08.2019 pátek	20.09.2019 pátek		04.10.2019 pátek	35
B2.1	Plán evaluace pilotáže MK II.	26.08.2019 pondělí	13.09.2019 pátek	13.09.2019 5 pátek	30.09.2019 pondělí	35
B2.2	Metodologický projekt evaluací pilotáže MK II.	25.10.2019 pátek	14.11.2019 čtvrtek	14.11.2019 4 čtvrtek	29.11.2019 pátek	35
B2.3	Sběr dat a jejich analýza	x				
B2	Průběžná zpráva z evaluace pilotáže MK II.	22.05.2020 pátek	12.06.2020 pátek	26.06.2020 5 pátek	10.07.2020 pátek	49
B3.1	Plán evaluace implementace MK I.	23.12.2020 středa	12.01.2021 úterý	27.01.2021 3 středa	11.02.2021 čtvrtek	50
B3.2	Metodologický projekt evaluací implementace MK I.	24.02.2021 středa	16.03.2021 úterý	31.03.2021 3 středa	15.04.2021 čtvrtek	50
B3.3	Sběr dat a jejich analýza	x		6		
B3	Průběžná zpráva z evaluace implementace MK I.	26.08.2021 čtvrtek	15.09.2021 středa	30.09.2021 4 čtvrtek	15.10.2021 pátek	50
B4.1	Plán evaluace implementace MK II.	27.07.2021 úterý	16.08.2021 pondělí	31.08.2021 2 úterý	15.09.2021 středa	50
B4.2	Metodologický projekt evaluací implementace MK II.	24.09.2021 pátek	14.10.2021 čtvrtek	29.10.2021 5 pátek	15.11.2021 pondělí	52
B4.3	Sběr dat a jejich analýza	x				
B4	Průběžná zpráva z evaluace implementace MK II.	24.02.2022 čtvrtek	16.03.2022 středa	31.03.2022 4 čtvrtek	15.04.2022 pátek	50
C1	Plán Monitoringu využití aktivit MK ve školách	10.09.2021 pátek	30.09.2021 čtvrtek	15.10.2021 5 pátek	01.11.2021 pondělí	52
C2	Metodologický projekt Monitoringu využití aktivit MK ve školách	15.11.2021 pondělí	03.12.2021 pátek	20.12.2021 1 pondělí	04.01.2022 úterý	50
C3	Sběr dat a jejich analýza	x				
C	Analytická zpráva z Monitoringu využití aktivit MK ve školách	26.04.2022 úterý	16.05.2022 pondělí	31.05.2022 2 úterý	15.06.2022 středa	50
D	Závěrečná evaluační zpráva o klíčové aktivitě Kabinet	26.05.2022 čtvrtek	15.06.2022 středa	30.06.2022 4 čtvrtek	15.07.2022 pátek	50