



**DODATEK Č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo číslo: DS202000399**  
**Evidenční číslo dodatku č. 1: DS202000555**  
**Agendové číslo dodatku č.1: DS202000399/1**

na provedení stavebních prací

**„Navýšení kapacit MŠ Pastelka“ s registračním číslem projektu  
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18\_110/0009898**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

**1. Účastníci smlouvy**

1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: 485 243 111  
Fax: 485 243 113  
bank. spojení: [redacted]  
ve věcech plnění a převzetí díla: [redacted] vedoucí odboru strategického  
rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: "WORLD INVEST" v.o.s.  
PSC, sídlo: Obecní 23, Otvice 431 11  
zastoupený: Václavem Kordulíkem, společníkem  
IČO: 14868938  
DIČ: CZ14868938  
bank. spojení: [redacted]  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Václav Kordulík  
ve věcech technických oprávněn k jednání: [redacted]  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII,  
vložka 251

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)



## **2. Předmět Dodatku č. 1**

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele DS202000399 ze dne 11.3.2020 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy o dílo dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné stavební práce, které jsou specifikovány ve Změnovém listě č. 1, který tvoří jako příloha č.1 tohoto Dodatku č. 1 jeho nedílnou součást.
- 2.3 S odkazem na § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technologických důvodů spočívající na slučitelnosti nebo interoperabilitě se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, pokud by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

## **3. Cena díla a platební podmínky**

- 3.1. Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané v Čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy.

Celkový objem víceprací bez DPH:	459.000,07 Kč
Celkový objem méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	459.000,07 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	42.558.802,49 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	51.496.151,01 Kč
<b>Nová celková cena díla bez DPH:</b>	<b>43.017.802,56 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>52.051.541,09 Kč</b>

## **4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla, místo plnění**

- 4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. 4 odst. 4.7 Smlouvy o dílo dohodli na prodloužení doby plnění předmětu díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, a které jsou specifikovány ve Změnovém listě č. 1 a tvoří jako příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 jeho nedílnou součást.
- 4.2 Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty výstavby sjednané v Čl. 4 odst.4.4 Smlouvy o 14 kalendářních dnů. Celková lhůta výstavby činí max. **314 kalendářních dnů**.
- 4.3 V souladu se zněním Čl. 4 odst. 4.5 Smlouvy se příloha č. 2 Smlouvy – Časový a finanční harmonogram postupu prací nahrazuje celým novým zněním, které tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku č. 1 a stává se tak jeho nedílnou součástí.



## 5. Všeobecná ustanovení

- 5.1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 5.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.7. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.8. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
- 5.9. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 380/2020 ze dne 21.4.2020.

Přílohy:


Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 30.4.2020

V Otvicích dne 28.4.2020



Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor

Václav Kordulík, jednatel