

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD
se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejpovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 05. 03. 2019 na stavební práce s názvem

„Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov“**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 03. 2019 smlouvu o dílo č. SML/73/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 28. 08. 2019, dodatkem č. 2 ze dne 23. 12. 2019 a dodatkem č. 3 ze dne 20. 02. 2020.

- Po uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1. Vzhledem k tomu, že vícepráce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, se tak nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


II.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku.
- S ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce a zúžení předmětu díla o méněpráce podle předchozích odstavců tohoto článku se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. V. odst. 5.1 smlouvy o dílo o 1 663 471,79 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 33 162 076,82 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.


- Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
- Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě a je elektronicky podepsán smluvními stranami.
- Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 281/8RM/2020 ze dne 29. 04. 2020.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list ZL05.

V Sokolově dne



Objednatel

V Ejpvovicích dne



Zhotovitel