

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě ze dne 16. 12. 2019 na realizaci díla „Sanace kontaminace (ekologické zátěže) – Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele: 119135

### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>město Český Těšín</b>
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
č. účtu:	xxxxxxxxxxxxx

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>DEKONTA, a. s.</b>
se sídlem:	Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
zastoupen:	Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	25006096
DIČ:	CZ25006096
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
č. účtu:	xxxxxxxxxxxxx

**(dále jen „zhotovitel“)**

Z důvodu většího rozsahu znečištění zemín při realizaci díla „Sanace kontaminace (ekologické zátěže) – Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“, zjištěného na základě laboratorních výsledků odebraných vzorků zemín, je nutno provést další výkopy zemín v rozsahu cca 105 m<sup>3</sup> s následnou likvidací kontaminovaných zemín v rozsahu cca 55 m<sup>3</sup>. Vícepráce se vyskytly při odstraňování asfaltových krytů, kde v některých místech byly až 4 asfaltové vrstvy, což činí navíc 64,54 tun (likvidace asfaltu včetně odvozu). Méněpráce se týkají menšího množství likvidace betonových panelů včetně odvozu, a to 55,34 tun, než bylo předpokládáno v projektu a rozpočtu. Specifikace méněprací a víceprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 119135 ze dne 16. 12. 2019.

## 1. Změny

1.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH (dle Smlouvy)	<b>5.099.681,00 Kč</b>
méněpráce bez DPH	<b>- 27.448,64 Kč</b>
vícepráce bez DPH	<b>318.854,34 Kč</b>
<hr/>	
cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	5.391.086,70 Kč
DPH 21%	1.132.128,21 Kč
<b>celková cena díla s DPH</b>	<b>6.523.214,91 Kč</b>

## 2. Ostatní ujednání

- 2.1 Všechna ustanovení smlouvy, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a zároveň ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. V případě rozporu elektronického a listinného vyhotovení dodatku je rozhodné vyhotovení v elektronické podobě.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis méněprací a víceprací.
- 2.8 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 1333/23./RM dne 16. 04. 2020.

V Českém Těšíně dne 04. 05. 2020

V Praze dne 24. 04. 2020

.....  
za objednatele:  
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

.....  
za zhotovitele:  
Ing. Jan Vaněk, MBA