

UID 0010001201  
ODDĚLENÍ PRÁVNÍ  
s.p. DIAMO  
SML.č. Y/108/12/01  
DNE: 19. 9. 13 Podpis: [redacted]

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. AQS 49/2012

uzavřené podle ust. § 536 obch. zák. v platném znění  
mezi následujícími smluvními stranami :

Objednatel

**DIAMO, státní podnik**

**se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem**

**IČ: 00002739**

**DIČ: CZ00002739**

zastoupený (jednající) ve věcech smluvních: [redacted] ředitel státního podniku

bankovní spojení: [redacted] č. ú. [redacted]

zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 520

jednající ve věcech technických: [redacted]

Tel/Fax: [redacted]

e-mail: [redacted]

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**AQUASYS spol. s r. o.**

se sídlem: Jamská 2488/65, PSČ: 591 01 Žďár nad Sázavou

**IČ: 25344447**

**DIČ : CZ 25344447**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS soudem v Brně v oddíle C, vložce 26547

bankovní spojení: [redacted] vedený u [redacted]

jednající ve věcech smluvních: [redacted] – jednatel společnosti

jednající ve věcech technických: [redacted] – výrobní ředitel

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

### 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY

Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „Sanace území bývalého důlně - úpravárenského závodu a okolí - Příbram, Březové Hory - 1.etapa“ dle projektové dokumentace s názvem „**SANACE ÚZEMÍ BÝVALÉHO DŮLNĚ-ÚPRAVÁRENSKÉHO ZÁVODU PŘÍBRAM – BŘEZOVÉ HORY A OKOLÍ – I. ETAPA**“ v úrovni dokumentace pro ohlášení stavby zpracované společností [redacted]

### 2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Na základě Změnového příkazu stavby č. 1, 3 a 4 (méněpráce a vícepráce) budou provedeny změny v rozsahu stavebních prací, které jsou finančně vyčísleny v rozpočtech víceprací a méněprací:

|                          |           |                       |
|--------------------------|-----------|-----------------------|
| Změnový příkaz č. 1/2012 | méněpráce | 815 166,00 Kč bez DPH |
|                          | vícepráce | 815 166,00 Kč bez DPH |
| Změnový příkaz č. 3/2012 | méněpráce | 652 111,20 Kč bez DPH |
|                          | vícepráce | 650 387,70 Kč bez DPH |
| Změnový příkaz č. 4/2012 | méněpráce | 491 037,89 Kč bez DPH |
|                          | vícepráce | 312 855,76 Kč bez DPH |

Celkově bude snížen finanční objem stavby o 179 905,63 Kč bez DPH.

Původní cena díla: 119 801 242,80 Kč bez DPH

Nová cena díla: 119 621 337,17 Kč bez DPH

**Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**

### 3. ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

přílohy: Změnový příkaz č. 1, 3, 4

Ve Stráži pod Ralskem, dne 19 -09- 2013

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 11. 9. 2013

DIAMO, státní podnik  
ředitel s. p.

**DIAMO**  
státní podnik  
**STRÁŽ POD RALSKEM**  
⑩

AQUASYS spol. s r.o.  
– jednatel společnosti

**AQUASYS** spol. s r.o.  
vodoohospodářské stavby  
Jamská 2488/65  
591 01 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU  
tel.   
DIČ: CZ25344447