

Dodatek č. 3
smlouvy o dílo č. 108/12
(č. AQS 49/2012)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

DIAMO, státní podnik

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

jednající ve věcech smluvních:

[redacted] ředitel státního podniku

bankovní spojení:

[redacted] č. ú.: [redacted]

zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 520

jednající ve věcech technických:

[redacted]

Tel/Fax:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

AQUASYS spol. s r. o.

se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 25344447

DIČ: CZ 25344447

bankovní spojení:

[redacted] č. ú.: [redacted]

zapsaná v OR vedeném u KOS soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

jednající ve věcech smluvních:

[redacted] – jednatel společnosti

jednající ve věcech technických:

[redacted] – výrobní ředitel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2012 smlouvu o dílo č. 108/12, resp. AQS 49/2012 k realizaci veřejné zakázky „Sanace území bývalého důlně – úpravárenského závodu a okolí – Příbram, Březové Hory – 1. etapa.“, (dále jen „smlouva“),
- (B) výše uvedenou smlouvou se zhotovitel zavazuje celé dílo řádně ukončit a předat objednateli aktem předání závěrečné zprávy Geologických prací včetně výsledků (dvouletého) postsanačního monitoringu nejpozději do 31. 10. 2015,
- (C) součástí realizace díla je i provedení biologické rekultivace spolu s následnou tříletou pěstební péčí, kdy třetí rok pěstební péče je ukončen k datu 31. 10. 2016, tedy jeden rok po termínu k ukončení díla, tato skutečnost je ve smlouvě definována v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy,



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

smluvní strany vedeny snahou o právní jistotu při realizaci závěrečných fází prováděného díla dohodly se na uzavření tohoto

dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

Předmět dodatku č. 3 smlouvy:

Smluvní strany dohodly změnu ustanovení čl. 3.1. a 5.8. a doplnění čl. 5.9. smlouvy, které nově znějí takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo, kromě biologické rekultivace, řádně ukončit a předat objednateli aktem předání závěrečné zprávy Geologických prací včetně výsledků (**dvouletého**) postsanačního monitoringu nejpozději však do 31. 10. 2015 a v souladu s uvedením lhůty v zadávací dokumentaci. Biologickou rekultivaci, tj. výsadbu a provedení následné tříleté pěstební péče, předá zhotovitel do 30. 11. 2016.

5.8. Zádržné za dílo vyjma biologické rekultivace (výsadba a tříletá pěstební péče) bude uvolněno následovně: 100% zádržného bude zapláceno po odstranění všech vad, které objednatel oznámil zhotoviteli v rámci provádění prohlídky díla prováděné dle ust. odst. 12.7. této smlouvy.

5.9. Zádržné za biologickou rekultivaci bude zapláceno po odstranění všech vad, které objednatel oznámil zhotoviteli v rámci provádění prohlídky díla dle ust. odst. 12.7. této smlouvy po dokončení tříleté pěstební péče. Toto zádržné může být nahrazeno po 31. 10. 2015 bankovní zárukou ve stejné výši.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.

Ve Stráži pod Ralskem dne 28-07-2015

Ve Žďáře nad Sázavou dne 31. 7. 2015

ředitel státního podniku

zhotovitel

jednatel společnosti



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu