

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 209/2019

„Stavební úpravy záchranné stanice - karanténa“

**uzavřené dne 20.12.2019 (dále jen “smlouva”)
mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. SATSYS EXPORT s.r.o.

se sídlem: Boční 191, Skřečůň, 735 31 Bohumín
IČ: 01469002 DIČ: CZ01469002
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě pod sp. zn.
oddíl C, vložka 55914
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání nezbytných víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací dle smlouvy. Souhrnná rekapitulace víceprací je přílohou č. 1 (Změnový položkový rozpočet č.1) tohoto dodatku.

II.

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací a méněprací, dle cenového rozpočtu zhotovitele, který je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 5 070 631,18 Kč, vč. DPH** (slovy: pět milionů sedmdesát tisíc šest set třicet jedna korun českých osmnáct haléřů).

Cena ze smlouvy 209/2019 vč. DPH	4 508 494,29 Kč
DPH	782.465,95 Kč
Cena ze smlouvy 209/2019 bez DPH	3.726.028,34 Kč
Cena vícepráce vč. DPH	562 136,89 Kč
DPH	97 560,95 Kč
Cena víceprací bez DPH	464 575,94 Kč
Cena celkem vč. DPH	5 070 631,18 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	pět milionů sedmdesát tisíc šest set třicet jedna korun českých osmnáct haléřů
DPH	880 026,90 Kč
Cena celkem bez DPH	4 190 604,28 Kč

Dochází tedy k navýšení původní ceny o **562 136,89 Kč vč. DPH**, a to z důvodu technické nemožnosti zhotovení díla tak, jak bylo původně navrženo.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Změnový položkový rozpočet č. 1

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
Lesy hl. m. Prahy
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

SATSYS EXPORT s.r.o.
xxx
jednatel společnosti