

Číslo smlouvy objednatele: **277/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany


Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,
náměstkem generálního ředitele HZS ČR
Telefon: 950 819 760
Fax: 950 819 968
Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR: 
E-mail:
Telefon:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
E-mail:
Tel:
Kontaktní osoba za SOZ HZS ČR:
E-mail:
Tel:

(dále jen „objednatel“)

a

SPEDOS Vrata a.s.

Sídlo: Hranická 771, Krásno nad Bečvou, 575 01 Valašské Meziříčí
IČO: 27795152
DIČ: CZ27795152
Zastoupená: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:
zapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“).



Článek II.

Základní ustanovení

Tento dodatek se týká díla: výměna ocelových vrat za sekční vrata a stavební úpravy budovy č. 3 v areálu skladu Skuteč v rámci investiční akce „Sklad Skuteč - výměna vrat“.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na základě ústavního zákona č. 110/1998 o bezpečnosti České republiky a s tím spojených překážek na straně objednatel, po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XII. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 277/2019 upravuje následně.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

Z důvodu projednání a administrace dodatečně vzniklých nepředvídatelných prací v souladu s předepsaným procesem schvalování dodatečných stavebních prací nadřízenými orgány se termín dokončení mění takto:

Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou:

- termín zahájení dnem nabytí účinnosti této smlouvy
- **lhůta pro dokončení stavebních prací původně 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy se prodlužuje o dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného na základě ústavního zákona č.110/1998 o bezpečnosti České republiky.**

Článek IV.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

- 4 -05- 2020

V Praze dne

Ve Valašském Meziříčí dne 24. 4. 2020



b

A

Hasičský záchranný sbor ČR
148 01 Praha 414, Kloknerova 26
- 37-

