

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2018-086 ze dne 5.2.2020
(ev.č. SMVS 107V082001933)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]0

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[REDACTED] zástupce ředitele – vedoucí oddělení řízení investic odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

společně dále jen „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“)

a

B K N, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 464

Sídlo: Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti

[REDACTED] spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: wfdztwy

Adresa pro doručování: shodná se sídlem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. čl. 13 Závěrečné ujednání smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2018-086 ze dne 5.2.2020, účinné dne 6.2.2020 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Pardubice, letiště - rekonstrukce a přístavba kuchyňského bloku“ - přeložka a výstavba vnějších sítí elektronických komunikací (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

1. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je úprava znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení díla z důvodu prodloužení objednatele s podáním žádostí o vydání všech stanovisek (vyjma již obdrženého stanoviska Provozního střediska 0529 Pardubice) nutných pro vydání stavebního povolení, uvedených pod písm. d) odst. 2.1.1. čl. 2 smlouvy.

2. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 1 se ve smlouvě ruší odst. 4.2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel provede nejpozději do 10-ti pracovních dnů od doručení posledního souhlasného stanoviska, způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy“.

3. Závěrečná ustanovení

- Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Za objednatele:

████████████████████
zástupce ředitele – vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky

████████████████████ Digitálně podepsal
████████████████████
Datum: 2020.05.05
08:27:59 +02'00'

Za zhotovitele:

████████████████████
jednatel společnosti
B K N, spol. s r.o

podepsáno elektronicky

████████████████████ Digitálně podepsal
████████████████████
Datum:
2020.05.04
07:19:57 +02'00'

Král