

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve**  
**znění pozdějších předpisů**

---

Číslo smlouvy o dílo objednatele: D/001/2020

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace**

se sídlem: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno,

zastoupená: doc. Ing. arch. Michalem Sedláčkem, ředitelem

IČO: 05128820

bankovní spojení: Fio banka, a.s., IČO: 61858374

V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,

číslo účtu: 2001018746/2010,

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel

ve věcech technických je oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

**ING. ARCH. PAVEL JURA**

se sídlem: Ladova 2288/42, 621 00, Brno - Řečkovice

zastoupená: Ing. arch. Pavlem Jurou

IČO: 69756538

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 0503140013/0800

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. arch. Pavel Jura

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. arch. Pavel Jura

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 17.1.2020 uzavřeli na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Urbanisticko-dopravní studie na řešení silničního koridoru X43 a jeho okolí v úseku od MÚK Bosonohy po městskou část Brno-Kníničky“ Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování urbanisticko-dopravní studie (dále jen „Smlouva“)
2. Obě Smluvní strany se dohodly na změně některých ujednání Smlouvy ve smyslu níže uvedených ujednání.
3. Smluvní strany se dohodly, že ujednání odst. 9.2 Článku 9 Smlouvy se celé vypouští a nově se nahrazuje ujednáním v následujícím znění:

*„9.2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH na základě faktury (dále jen „Faktura“), kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je oprávněn po předání části Díla dle ust. odst. 11.2., písm. a) Smlouvy vystavit zálohovou fakturu na část ceny díla odpovídající dosud předanému rozsahu Díla s tím, že celkovou fakturu Zhotovitel vystaví až po předání celého Díla, tj. po předání dle ust. odst. 11.2. a) i 11.2. b). Smlouvy“*

4. Ujednání. odst. 9.7. Smlouvy se mění tak, že nyní zní:

*„9.7. Dohodnou-li se tak Smluvní strany, může Objednatel poskytnout Zhotoviteli zálohu na cenu za provedení díla.“*

5. Smluvní strany se dohodly, že ujednání odst. 11.2. Článku 11 Smlouvy se celé vypouští a nově se nahrazuje ujednáním v následujícím znění:

*„11.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak:*


- a) termín pro předání a převzetí dokončených částí Díla (grafická část, textová část, digitální část) se stanovuje na 8. 6. 2020;*  
*b) termín pro předání a převzetí dokončené části Díla (fyzický vkladací model) se stanovuje na 22. 6. 2020.“*

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a její text odpovídá pravé a svobodné vůli jejich stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 5.5.2020

V Brně dne 29.04.2020


Za Objednatele:



---

doc. Ing. arch. Michal Sedláček  
ředitel

Za Zhotovitele:



---

Ing. arch. Pavel Jura